

令和6年度 泉南地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表）

流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について令和5年度のスケジュールを作成、水防災連絡協議会で共有し、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	コミュニティタイムライン										1地区でのコミュニティタイムライン策定完了		
		タイムライン作成支援（取組の進んでいる地区の活動を支援）											
	避難確保計画											全対象施設分の避難確保計画策定完了	
		計画策定・訓練実施に向けた個別支援（令和5年度末：計画策定済66/154、訓練実施済18/154）											
	個別避難計画											R6選定対象者分計画策定完了	
		対象者選定、計画作成											

令和6年度 泉南地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

（令和6年度 貝塚市流域治水プロジェクト推進スケジュール表）

流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について令和6年度のスケジュールを作成、水防災連絡協議会で共有し、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	市タイムライン	タイムライン案の修正												
	コミュニティタイムライン	順次、地元調整のうえタイムライン作成												

令和6年度 泉南地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表）
 流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について、昨年度に続き令和6年度のスケジュールを作成し、水防災連絡協議会で共有の上、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会													
熊取町	町タイムライン		各班による修正		タイムライン作成			素案の提示 ▼	タイムラインの修正				
	コミュニティタイムライン	未作成である自主防災組織に対して自主防災訓練等で作成依頼し、行き詰まっている組織があれば、サポートする。											
	特定都市河川指定検討（見出川流域等）	流域対策の効果検証に必要な資料収集【町→府】											
	ため池の治水活用		梅雨・台風時期のため池の低水管理等を地元水利組合と調整							治水活用可能なため池を地元水利組合と協議			

令和6年度 泉南地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表）

流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について令和6年度のスケジュールを作成、水防災連絡協議会で共有し、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会													
泉佐野市	要配慮者利用施設	順次対応											
	個別避難計画	順次対応											

令和6年度 泉南地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

（令和5年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表）

流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について令和5年度のスケジュールを作成、水防災連絡協議会で共有し、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会													
田尻町	コミュニティタイムライン				対象地区選定、 地元調整								

令和6年度 泉南地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表）

流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について、昨年度に続き令和6年度のスケジュールを作成し、水防災連絡協議会で共有の上、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG① ▼	協議会 ▼						行政WG② ▼				
阪南市	個別避難計画		計画策定に向け関係部局と協議										
	特定都市河川指定検討		流域対策の効果検証に必要な資料収集【市→府】										
	ため池の治水活用		活用可能なため池の抽出										

令和6年度 泉南地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表）
 流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について令和6年度のスケジュールを作成、水防災連絡協議会で共有し、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG	協議会						行政WG				
岬町	町タイムライン R5,1完成				コミュニティタイムライン策定地域との調整	大阪府との調整	地元との調整	情報等の提供					
	コミュニティタイムライン							対象地区との調整 策定地区決定		コミュニティタイムライン作成作業			
	コミュニティタイムライン作成地区 (R5年度1地区作成)	適宜更新作業											
	ため池治水の活用	個別避難計画策定											
	逢帰ダム（ため池）	運用方法変更											