

出水期間中の工事箇所図

※出水期(6月～10月)に
河川内で作業を行う工事

【資料12】

【岸和田市摩湯町地内】

二級河川松尾川護岸補修工事(角川橋上流)

・仮進入路撤去工(土砂撤去)

※大雨が予想される際には、大型土嚢の撤去を行い洪水で土砂流出できるようにする。

【岸和田市東大路町地内】

二級河川牛滝川改修工事(牛神橋上下流)

・床止工(護床ブロック設置)

※上下流の最狭部以上の流下能力は確保。
河川内の資材・重機の河道外への引き上げ

