

新 DV 防止基本計画策定に向けたスケジュール（案）

2026. 5. 27

令和 8 年

- | | |
|----------|--|
| 5 月 27 日 | 第 49 回審議会（諮問） <ul style="list-style-type: none">・ 諮問・ 数値目標等進捗報告・ 部会設置 |
| 7 月 | 第 1 回部会 <ul style="list-style-type: none">・ 現行計画に基づく取組状況の報告・ 福祉部、警察本部からの現状報告・ 答申の方向性について |
| 9 月 | 第 50 回審議会 <ul style="list-style-type: none">・ 答申の方向性について
第 2 回部会 <ul style="list-style-type: none">・ 答申案の審議 |
| 10 月 | 第 51 回審議会 <ul style="list-style-type: none">・ 答申案の審議 |
| 11 月 | 答申 |
| 11 月ー | 新計画策定作業 |
| 12ー1 月 | パブリックコメント実施 |

R 9 年

- | | |
|-----|---------------|
| 3 月 | 新 DV 防止基本計画策定 |
|-----|---------------|