

平成23年度各計画策定スケジュール

	平成22年度	平成23年度												平成24年度
	2~3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
大阪府環境審議会														第①次計画 シカ・イノシシ計画
野生生物部会					第①次計画 シカ・イノシシ計画(諮問・ 審議) 7/21	第①次計画 シカ・イノシシ計画(審議)				第①次計画 シカ・イノシシ計画(答申)				
第①次計画	(案の提示 環境省基本指針)	計画(案)策定作業		(環境省基本指 針の答申)	計画(案)策定	計画(案)修正作業	(環境省基本指 針の告示)	パブコメの実施		計画(最終案)策定			計画の公表	環境大臣への報告
シカ・イノシシ保護管理計画策定 (策定業務・公表手続き)	方針作成 シカ・イノシシ計画	素案策定作業 (個別調整)		計画(案)策定	案修正作業	計画(案)策定	最終案 修正作業		計画(最終案)策定				計画の公表	環境大臣への報告
(大阪府シカ・イノシシ 保護管理検討会)			庁内検討会 6/16	検討会 6/28	持ち回り	検討会								
公聴会								公聴会						
市町村との協議		5 連市 / 2 絡町 / 4 協村 / 議 会												
その他 (関係機関調整等)							環境省との調整			猟期(11/15~3/15)				

各計画の実施※平成24年4月1日から平成29年3月31日まで