

平成23年度各計画策定スケジュール

参考資料

	平成22年度	平成23年度												平成24年度
	2~3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
大阪府環境審議会														第①次計画 シカ・イノシシ計画
野生物部会					第①次計画 シカ・イノシシ計画(諮問)		9/27 第①次計画 シカ・イノシシ計画(審議)				第①次計画 シカ・イノシシ計画(答申)			
第①次計画	案の提示 (環境省基本指針)	計画(案)策定作業			計画(案)策定	針の答申 (環境省基本指)	計画(案)修正作業	針の告示 (環境省基本指)	パブリックコメントの実施	計画(最終案)策定		計画の公表	環境大臣への報告	各計画の実施※平成24年4月1日から平成29年3月31日まで
シカ・イノシシ保護管理計画策定 (策定業務・公表手続き)	方針作成 (シカ・イノシシ計画)	素案策定作業 (個別調整)			計画(素案)策定		案策定作業	計画(案)策定		計画(最終案)策定		計画の公表	環境大臣への報告	
(大阪府シカ・イノシシ保護管理検討会)			庁内検討会 6/16	検討会 6/28	説明 持ち回り		検討会 8/30							
市町村との協議			連市町村協議会											
その他 (関係機関調整等)							環境省との調整			猟期(11/15~3/15)				