

## 新プラン策定に向けた主なスケジュールについて（予定）

## ■H30 年度

- 「新おおさか男女共同参画プラン」の策定について審議開始（諮問）
- 「現行プランの評価方法」及び「府民意識調査の調査手法・内容」の確定

9月	第11期審議会委員スタート（H30.9.1～H32.8.31）
10月	審議会本会議 ・新「おおさか男女共同参画プラン」の策定についての諮問
12月	審議会部会 ・「現行プランの評価方法」及び「府民意識調査の調査手法・内容」の検討
2月	審議会本会議 ・「現行プランの評価方法」及び「府民意識調査の調査手法・内容」の確定

## ■H31 年度

- 「現行プランの評価」の確定
- 「現行プランの評価」及び「府民意識調査の結果」を踏まえた「新プランの枠組み」の確定
- 「新プランの枠組み」を踏まえた具体的取組内容の検討開始

4月	府民意識調査開始
10月	府民意識調査報告書完成

審議会本会議：2回程度、部会：3回程度

## ■H32 年度

- 具体的取組内容の確定
- 答申の作成

8月	答申の作成、答申書手交
9月	議会へ答申内容を報告
11月	パブリックコメント（11月～12月、1ヶ月程度）
2月	議会へ「新おおさか男女共同参画プラン（案）」の報告
3月	「新おおさか男女共同参画プラン」策定

審議会本会議：2回程度、部会：3回程度