

# 河川整備委員会審議スケジュール(案)

## 当初スケジュール

年度 区分 河川名			平成20年度				平成21年度			
			第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
河川整備委員会				① ②	③ ④	⑤		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦
継続	神崎川下流	計画		●	● ●	●				
	石川	計画			● ●		●	●		
	猪名川下流	計画			●	●		●	●	

## 変更スケジュール

年度 区分 河川名			平成20年度				平成21年度			
			第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
河川整備委員会				① ②	③ ④	⑤ ⑥		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦
継続	神崎川下流	計画		●	●	○		○		
	石川	計画			● ●	○		○	○	
	猪名川下流	計画			●	○		○	○	