

令和7年度 豊能地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG① ▼	協議会 ▼						行政WG② ▼				
豊中市	デジタルハザードマップ	安威川ダム完成に伴う浸水想定区域等の更新											
	マイ・タイムライン作成支援ツール	安威川ダム完成に伴う浸水想定区域の更新に伴う改修						出前講座・アドバイザー派遣により周知・啓発					
	災害時個別避難計画	個別避難計画の作成											
池田市	個別避難計画の作成促進	個別避難計画作成促進のため、検討会議を開催し他部局と連携し、作成を目指す。											
	要配慮者利用施設避難確保計画作成及び避難訓練の実施	計画の適宜見直し及び避難訓練実施と報告の啓発											
	下水道整備	雨水管渠の整備を実施											
箕面市	他機関連携型タイムラインの作成 (R5年度完成)	災害現場で活用し、ブラッシュアップ											

令和7年度 豊能地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水防災連絡協議会		行政WG① ▼	協議会 ▼						行政WG② ▼					
豊能町	コミュニティタイムライン	タイムライン作成支援								自治会会議で説明				
	内水浸水想定区域図の作成	住民への周知												
能勢町	能勢町タイムラインの周知				職員研修									
	地域タイムライン推進						地域タイムライン推進							
	自主防災組織の強化		地域の防災訓練に参加・必要性説明										防災研修	