

令和 6 年度 豊能地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール

| 市町村 | 取組内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|---------------------------|---|-----------------------|------------|-----------|------------------|----|-----|-----|-------|----|----------------|--------------------|
| 水防災連絡協議会 | | 行政WG① | 協議会 | | | | | | | 行政WG② | | | |
| 豊中市 | デジタルハザードマップ | 安威川ダム完成に伴う浸水想定区域等の更新 | | | | | | | | | | | |
| | マイ・タイムライン作成支援ツール | 改修 | 出前講座・アドバイザー派遣により周知・啓発 | | | | | | | | | | |
| | 災害時個別避難計画 | | | 意向確認対象者の抽出 | 対象者への意向確認 | 専門職等に作成依頼(希望者のみ) | | | | | | | 個別避難計画の作成 |
| 池田市 | 要配慮者利用施設避難確保計画作成及び避難訓練の実施 | 計画の適宜見直し及び避難訓練実施の啓発 | | | | | | | | | | | |
| | 下水道整備 | 雨水管渠の整備を実施 | | | | | | | | | | | |
| | 市タイムライン | タイムラインを単独では所持しないが、必要により考え方を「池田市災害等応急対策実施要領(仮)」に反映 | | | | | | | | | | | |
| 箕面市 | 他機関連携型タイムラインの作成(R5年度完成) | 災害現場で活用し、ブラッシュアップ | | | | | | | | | | 庁内会議① 案案の提示 | 庁内会議② 修正案の提示⇒策定 |
| | | | | | | | | | | | | | |

令和 6 年度 豊能地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール

| 市町村 | 取組内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|----|----|----|-----|-----|-------|----|----------|----|
| 水防災連絡協議会 | | 行政WG① | 協議会 | | | | | | | 行政WG② | | | |
| 豊能町 | 防災マップ改訂版の作成・配布 | 住民への配布 | | | | | | | | | | | |
| | コミュニティタイムライン | | | | | | | | | | | 自治会会議で説明 | |
| | 内水浸水想定区域図の作成 | | 仕様書の決定・契約 | 内水浸水想定区域図の作成 | | | | | | 納品 | | | |
| 能勢町 | 能勢町タイムライン(R6.3作成済み) | 災害対応・見直しの必要性について検討・必要に応じタイムラインを修正 | | | | | | | | | | | |
| | コミュニティタイムライン | 町内で実施方針調整 | 対象地区選定、地元調整 | タイムライン作成 | | | | | | | | | |