

令和 6 年度 豊能地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG① ▼	協議会 ▼						行政WG② ▼				
豊中市	デジタルハザードマップ	安威川ダム完成に伴う浸水想定区域等の更新											
	マイ・タイムライン作成支援ツール	改修	出前講座・アドバイザー派遣により周知・啓発										
	災害時個別避難計画				意向確認対象者の抽出	対象者への意向確認			専門職等に作成依頼（希望者のみ）			個別避難計画の作成	
池田市	要配慮者利用施設避難確保計画作成及び避難訓練の実施	計画の適宜見直し及び避難訓練実施の啓発											
	下水道整備	雨水管渠の整備を実施											
	市タイムライン	タイムラインを単独では所持しないが、必要により考え方を「池田市災害等応急対策実施要領（仮）」に反映											
箕面市	他機関連携型タイムラインの作成（R5年度完成）								庁内会議① 案の提示			庁内会議② 修正案の提示⇒策定	
		災害現場で活用し、ブラッシュアップ											

1

令和 6 年度 豊能地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水防災連絡協議会		行政WG① ▼	協議会 ▼						行政WG② ▼					
豊能町	防災マップ改訂版の作成・配布	住民への配布												
	コミュニティタイムライン											自治会会議 で説明		
	内水浸水想定区域図の作成			仕様書の決定・契約		内水浸水想定区域図の作成						納品		
能勢町	能勢町タイムライン（R6.3作成済み）			災害対応・見直しの必要性について検討・必要に応じタイムラインを修正										
	コミュニティタイムライン	町内で実施方針調整		対象地区選定、地元調整		タイムライン作成								

2