

活動計画(2012年4月～6月)

月	日	曜	活動内容	AM10時～12時	午後1時～3時	3時～4時	4時～5時
4	1	日	部内イベント 全体活動 勉強会 役員会	山桜を愛でる集い	全)定点観察(春季)	勉強会 (イベント準備)	
4	11	水	全体活動 グループ活動 イベント準備	全)イベント準備	園)イベント準備(園路周り草刈り) 郷)イベント準備(果樹所在図 館草刈り) 発)イベント準備(樹名板の新設)		
4	16	月	役員会		役員会(13時～)		
4	21	土	春イベント	イベント準備作業	イベントガイド予行演習	ゾーニング 打合せ	
4	22	日	グループ活動 グループ調整打合せ	タケノコ堀イベント(対外イベント)		グループ間 調整打合せ	
4	26	木	全体活動 定例会議	全)タケノコ・若竹除去	前年度-第13回パーククラブ会議 (13:30-16:00)		
5	6	日	総会 役員会	-	第3回定例総会(13:00～)	役員会	
5	9	水	全体活動 グループ活動	全)タケノコ・若竹除去 発)山菜調査 試食準備	園)竹の丘陵線部周遊路手入れ箇所洗い出し、一部作業 郷)果樹保全下草刈り 梅盗難防止対策 発)花木調査		
5	19	土	検討会 定例会議 計画打合せ	NPO法人検討会	第1回パーククラブ会議(13:00-16:00)	ゾーニング 打合せ	
5	24	木	全体活動 グループ活動	全)タケノコ・若竹除去	園)竹の丘陵線部周遊路手入れ 郷)R-7整備 畝づくり 発)草本調査		
5	27	日	グループ活動 グループ調整打合せ	園)周遊遊散策路づくり (水辺の広場～竹の丘) 郷)お茶の新芽摘み取り～手もみ 発)野鳥・樹木調査	園)周遊遊散策路づくり (水辺の広場～竹の丘) 郷)梅の果実調査と収穫 発)園内散策・樹名板取付	グループ間 調整打合せ	
6	3	日	全体活動 勉強会 役員会	全)周遊遊散策路づくり (水辺の広場～竹の丘)	全)タケノコ・若竹除去	勉強会 (園路G)	役員会
6	13	水	全体活動 グループ活動	全)周遊遊散策路づくり (水辺の広場～竹の丘)	園)周遊遊散策路づくり (水辺の広場～竹の丘) 郷)R-7整備 畝づくり 発)水辺の生き物・植物調査		
6	16	土	全体活動 グループ活動 計画打合せ	全)水辺の広場前整備 (水際の整備・竹いかだ作り)	園)周遊遊散策路づくり (水辺の広場～竹の丘) 郷)R-7整備 畝づくり 発)ササユリ本数調査・竹杭準備	ゾーニング 打合せ	
6	24	日	グループ活動 グループ打合せ グループ調整打合せ	園)周遊遊散策路づくり (水辺の広場～竹の丘) 郷)R-7サツマイモ植付け 発)ササユリ調査	園)周遊遊散策路づくり (水辺の広場～竹の丘) 郷)スモモ・ヤマモモ果実調査と収穫 発)花木調査	グループ間 調整打合せ	
6	28	木	全体活動 定例会議	全)水辺の広場前整備 (水際の整備・竹いかだ作り) 郷)竹炭づくり (りんくう公園にて)	第2回パーククラブ会議(13:30-16:00)		

全) 全体活動 園) 園路作り・整備グループ活動 郷) 郷の館周辺整備グループ活動 発) 自然資源発掘グループ活動