

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

銭高・清水・熊谷JV 現場事務所
昼間(平日) 072-814-5681
夜間・休日 080-7248-8982

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) 072-845-5801

第1工区 2025年3月分				2025年2月							2025年3月																															2025年4月										
				22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7				
				土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月				
連立工事	A ブロック	昼間	土留め工事				●	●	●	●	●						●	●	●	●	●				●	●	●		●			●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●			●	
		[使用する進入路]				b	b	b	b				b	b	b	b	b				b	b	b				b	b	b		b			b	b	b	b	b			b	b	b	b			b					
	夜間	工事用進入路整備工事									●	●	●																																							
		[使用する進入路]									b	b	b																																							
	B ブロック	昼間	準備工事				●	●	●	●	●						●	●	●	●	●				●	●	●		●			●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●			●	
		[使用する進入路]				b	b	b	b	b				b	b	b	b	b				b	b	b				b			b	b	b	b	b			b			b	b	b	b			b					
全 ブロック	夜間	電気設備工事				●			●										●					●	●			●				●	●	●	●			●														
		[使用する進入路]				ab		ab				ab								ab				ab	ab		ab				ab	ab	ab	ab			ab															
その他工事 (一般保守作業)	Cブ ロック	夜間	電気設備保守作業															●			●				●																											
	全ブ ロック	夜間	電気設備保守点検作業		●						●									●			●		●					●	●		●																			

