

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

大林・森本・前田JV 現場事務所
昼間(平日)072-802-3167
夜間・休日072-802-3167

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) 072-845-5801

第2工区 2026年10月分				2026年9月							2026年10月																															2026年11月									
				24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7			
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
連立工事	全 ブロック	夜間	電気ケーブル改修		●				●					●	●	●					●					●	●					●	●																		
			[使用する進入路]		cd				cd					cd	cd	cd					cd					cd	cd					cd	cd																		
	夜間	電気設備工事（信号・通信）							●					●											●			●	●	●																					
		[使用する進入路]							cd					cd											cd			cd	cd	cd																					
	A ブロック	昼間	朝礼・ヤード整備	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
			[使用する進入路]		a,e					a,e					a,e								a,e					a,e																							
	B ブロック	昼間	流域下水工事（準備工事）	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
			[使用する進入路]	b	b	b		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b				b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b		
		夜間	流域下水工事（掘削工事）	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			[使用する進入路]	b	b			b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b				b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
		昼間	跨線橋新設工事	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			[使用する進入路]	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc				bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc
	夜間	足場組立、跨線橋外装工事（樋接続）	●	●									●	●	●		●																																		
		[使用する進入路]	bc	bc									bc	bc	bc		bc																																		
府道 ブロック	昼間	流域下水工事（推進後工事）	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		[使用する進入路]	b	b	b		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b				b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b			
	夜間	流域下水工事（軌道内計測機設置）								●				●																																					
		[使用する進入路]							b				b																																						
その他工事 （一般保守作業）	Aブロック	夜間	大型保線機械作業																																																
	Bブロック	夜間	建築設備点検作業							●																																									
			電気設備点検作業（信号）					●	●				●																																						
	B・Cブロック	夜間	線路保守作業			●																																													
	全ブロック	夜間	線路保守点検作業																																																

