京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

大成建設・戸田建設・飛島建設 J V 現場事務所 昼間(平日) 072-808-7561 夜間・休日 072-808-7561(転送)

連絡先

京阪電気鉄道工務部 昼間(平日) 072-845-5801

																																									_
			2025年2月							2025年3月															2025年4月分																
			22	23	24 2	25 20	6 27	28	1	2 3	3 4	5	6	7	8 9	9 10	11	12	13	14 1	5 16	17	18	19	20	21 2	2 23	24	25	26	27	28 2	9 3	0 31	1	2	3	4	5 6	7	
			土	日	月!	火力	k 木	金	土口	日月	1 火	水	木	金 :	± E	3 月	火	水	木	金 :	t 日	月	火	水	木	金 =	上 日	月	火	水	木	金 :	E E	月	火	水	木 :	金 :	±Ε	月	
連立工事 _ _	A ブロック	昼間	本計測工(P1橋脚)							•			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•	•		•						
			[使用する進入路]	а		·	8	3		а				a				•	ā	3				а			а				a		•		а			а	•		a
		昼間	橋脚基礎工(P1橋脚)																•				•	•	•					•											
			[使用する進入路]	а		Ì	8	3		а				a				·	ć	3				а			а				a		·		а			а	·		a
	В	昼間	ヤード整備工・その他																	•			•	•	•										•						
	ブロック	空间	[使用する進入路]	b			k			b				b					k)				b			b				b)			b			b			b
その他工事	В	夜間	踏切設備保守作業																																						
	ブロック		[使用する進入路]																												b										
(一般保守作業)	全	夜間	電気設備保守作業																								•														
	ブロック	汉间	[使用する進入路]																								b														

