

# 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

大成建設・戸田建設・飛鳥建設JV 現場事務所  
 昼間(平日) 072-808-7561  
 夜間・休日 072-808-7561 (転送)

京阪電気鉄道工務部  
 昼間(平日) 072-845-5801

第4工区 2026年5月分			2026年4月							2026年5月														2026年6月分																				
			24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
連立事業	A ブロック	昼間	場所打ち杭工 [使用する進入路]	●			●	●								●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●														
		昼間	軌道警戒[昼間] [使用する進入路]																									●	●	●	●													
		昼間	列車防護柵復旧 [使用する進入路]																										●	●	●													
		夜間	鋼矢板打設工[夜間] [使用する進入路]																		●	●	●	●	●			●	●															
	夜間	軌道警戒[夜間] [使用する進入路]																		●	●	●	●	●			●	●																
	B ブロック	昼間	場外道路整備工 (No37付近) [使用する進入路]	●			●	●								●	●		●	●	●	●	●																					
		昼間	場内整備工 [使用する進入路]	●			●	●								●	●		●	●	●	●	●				●	●	●	●	●													
	その他工事 (一般保守作業)	Bブロック	夜間	大型保線機械作業																								●																
全ブロック		夜間	電気設備点検作業(信号)													●																												
		夜間	電気設備点検作業(電路)																●																									

