

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

大成建設・戸田建設・飛島建設JV 現場事務所
昼間(平日) 072-808-7561
夜間・休日 072-808-7561 (転送)

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) 072-845-5801

第4工区 2026年10月分				2026年9月							2026年10月																															2026年11月							
				24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
連立事業	B ブロック	昼間	場内整備・土砂運搬工[昼間]	●	●			●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	
			[使用する進上路]	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B		B	B	B	B		
		昼間	鋼矢板打設工[昼間]	●	●			●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●																							
			[使用する進上路]	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B			B	B	B	B	B																	
		昼間	埋蔵文化財調査工[昼間]	●	●			●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●		●	●	●	●		
			[使用する進上路]	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B		B	B	B	B		
その他工事 (一般保守作業)	Aブロック	夜間	橋梁保守点検作業								●				●		●	●	●					●	●			●		●	●	●																	
			大型保線機械作業																										●																				
	Bブロック	夜間	線路保守整備作業											●			●																																
			資材運搬取卸作業																				●																										
	全ブロック	夜間	線路保守点検作業																																														
			電気設備点検作業(電路)																																														

