

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

前田建設・竹中土木・鉄建建設JV 現場事務所
昼間(平日) 072-845-5610
夜間・休日 072-845-5610

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) 072-845-5801

第5工区 2026年10月分				2026年9月							2026年10月																															2026年11月							
				24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
連立工事	B ブロック	昼間	受変電設備更新工事	●	●			●	●	●	●	●								●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●												
			[使用する進入路]																																														
	C ブロック	昼間	機械搬入・鋼管杭打設工						●	●			●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●											
			[使用する進入路]																																														
		夜間	機械搬入工						●		●																																						
			[使用する進入路]																																														
その他工事 (一般保守作業)	Cブロック	夜間	資材運搬取卸作業																																														
	全ブロック	夜間	線路保守点検作業																																														

