

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

奥村・浅沼・西松JV 現場事務所
昼間(平日) 072-800-6313
夜間・休日 072-800-6313

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) 072-845-5801

第3工区				2025年10月分																												2025年11月																	
				2025年9月							2025年10月																					2025年11月																	
				26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7			
				金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
連立工事	B ブロック	夜間	残土・般運搬工事																																														
			[使用する進入路]																																														
	D ブロック	昼間	仮囲い・進入路整備工事																																														
			[使用する進入路]																																														
	府道 ブロック	昼間	水路切替工事																																														
			[使用する進入路]																																														
		昼間	流域下水工事（污水管撤去、鋼矢板土留）																																														
			[使用する進入路]																																														
夜間		軌道自動計測機械設置、土留鋼矢板圧入																																															
		[使用する進入路]																																															
府道 ブロック	昼間	汚水管・雨水管推進工事																																															
		[使用する進入路]																																															
	夜間	汚水管・雨水管推進工事																																															
		[使用する進入路]																																															
その他工事 （一般保守作業）	Aブロック	夜間	線路保守作業（レール交換、溶接）																																														
	Bブロック	夜間	踏切保守作業																																														
	Cブロック	夜間	駅清掃作業 電気設備点検作業（設備）																																														
	Dブロック	夜間	踏切保守作業（レール交換、溶接）																																														
	全ブロック	夜間	電気設備点検作業（信号）																																														
			レール検査作業																																														

