大成建設・戸田建設・飛島建設JV 現場事務所 京阪雷気鉄道工務部 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表 🖁 昼間(平日) 072-808-7561 昼間(平日) 072-845-5801 夜間・休日 072-808-7561 (転送) 2025年10月 2025年11月 2025年12月分 2025年11月分 第4工区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 水路・信号基礎撤去工 昼間 「使用する進入路」 P2 事前計測工 昼間 AAAAA AAAAA 「使用する進入路 AAAAAA AAAAAA 旧鉄柱基礎撤去工 A A A A A ブロック AAAA AAAAAA [使用する進入路 鋼矢板先行削孔工 連立工事 [使用する進入路] AA AAAA 軌道警戒工 夜間 「使用する進入路 AAAA AAAAA AAAAA AAAA 既設雨水BOX防護工(覆工) 昼間 В BBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBB [使用する進入路 ブロック 三和出入口整備拡幅工 昼間 [使用する進入路 BBBBB BBBBB ВВ 軌道材料運搬・回収作業 **踏切保守作業** その他工事 **全**ブロック (一般保守作業) 電気設備点検作業(電路) 電気設備点検作業(信号)

