

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月29日

計画の名称	まちづくりと地域の安全・安心を支えるみちづくり											
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	大阪府, 池田市, 箕面市, 茨木市, 摂津市, 八尾市, 柏原市, 河内長野市, 太子町, 河南町, 千早赤阪村, 和泉市, 泉大津市, 岸和田市, 泉佐野市, 泉南市, 阪南市, 岬町, 枚方市, 高槻市, 松原市											
計画の目標	交通混雑を解消し、産業の発展、物流の効率化に資する道路ネットワークを構築するとともに、駅アクセス向上、駅前広場の整備などにより、魅力あるまちづくりを図る。 また、大規模災害に備えた橋りょう耐震、法面補強や、施設の老朽化対策、さらに歩行空間・自転車走行空間の確保をはじめとする交通安全対策などにより、安全・安心して暮らせる生活を支えていく。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	201,882	A	201,187	B	0	C	695	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.34 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	バイパスの整備、交差点改良などにより、交通流を円滑化し、地域経済の活性化を図る。 道路混雑度の解消 / 駅前線整備による緊急車両(消防車)の走行時間の短縮 快適に通行できる道路整備 道路混雑度 1.25以下	76%	81%	86%
2	幹線道路ネットワークの充実により、大型車交通の利便性が向上し、物流の効率化が図られる。 重さ指定道路の整備 物流の効率化 重さ指定道路のネットワーク化	48km	64km	80km
3	歩道整備、バリアフリー化、自転車走行空間確保により、安全・安心・快適な移動が可能となり、歩行者及び自転車の事故件数の削減が見込まれる。 歩行者及び自転車の事故件数 歩行者及び自転車の事故件数の削減	100%	95%	90%
4	広域緊急交通路の橋梁の耐震補強を進めることにより、災害発生時に救助・救急、医療、消火並びに緊急物資の供給が、迅速かつ確に実施できる。 橋梁耐震補強完了区間の延長 耐震補強化 橋梁の耐震補強が終わっている区間の延長(km) / 大阪が管理する広域緊急交通路の延長(km)	50%	69%	88%
5	アクセス利便性向上と"まち"の魅力向上による地域交流が拡大し、大阪の魅力的な"まち"への来街者数の増加が見込まれる。 新駅の設置に伴う地域の交流人口の増加 観光拠点来訪者数 観光拠点来訪者数(H23年度比)	100%	100%	105%
6	老朽化する橋梁に対し、長寿命化対策を行い、安全・安心な交通を確保する。 道路ストックの計画的な修繕の進捗率 道路ストック総点検に基づく道路施設の計画的な修繕の進捗率	20%	33%	44%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	豊中岸部線	現道拡幅 L=0.3km	吹田市						920	-	
	A01-002	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	岸和田牛滝山貝塚線・木 積バイパス	バイパス L=0.5km	貝塚市						30	-	
	A01-003	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・4・221-3 大県本郷線	バイパス L=0.6km	柏原市						2,659	-	
	A01-004	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・3・219-7 大阪岸和田南 海線(王子地区)	バイパス L=0.6km	和泉市						40	-	
	A01-005	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・2・227-5 大阪生駒線	バイパス L=1.6km	東大阪市						1,834	-	
	A01-006	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・3・222-1 八尾富田林線 (羽曳野工区)	バイパス L=1.9km	羽曳野市						8,400	-	
	A01-007	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)170号・西石切立体 交差	立体交差 L=0.8km	東大阪市						10,200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)富田林泉大津線	現道拡幅 L=0.6km	和泉市						90	-	
	A01-009	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)大阪中央環状線・ 奈良町	交差点改良 N=1箇所	茨木市						35	-	
	A01-010	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)八尾枚方線・河内 中野	交差点改良 N=1箇所	東大阪市						51	-	
	A01-011	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)(旧)大阪中央環 状線・小阪	交差点改良 N=1箇所	東大阪市						357	-	
	A01-012	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)大阪高槻京都線・ 鶴野2丁目~4丁目	交差点改良 N=1箇所	摂津市						45	-	
	A01-013	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)茨木摂津線外・千 里丘	交差点改良 N=1箇所	摂津市						75	-	
	A01-014	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	交安	(国)307号・中宮大池	交差点改良 N=1箇所	枚方市						80	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-015	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)大阪中央環状線・ 七軒家	交差点改良 N=1箇所	東大阪市						20	-	
	A01-016	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)大阪中央環状線・ 西鴻池町	交差点改良 N=1箇所	東大阪市						10	-	
	A01-017	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	交安	(国)170号・国府	交差点改良 N=1箇所	和泉市						20	-	
	A01-018	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)春木岸和田線 1 工区	バイパス L=2.1km	岸和田市						2,550	-	
	A01-019	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)泉佐野岩出線 信 達童子畑工区(改築)	バイパス L=2.7km	泉南市						1,400	-	
	A01-020	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・3・205-6 十三高槻線(寿町地区)	バイパス L=0.7km	吹田市						9,500	-	
A01-021	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・4・217-8 堺港大堀線(天美南地区)	バイパス L=1.0km	松原市						4,130	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-022	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	大阪モノレール専用道	モノレール道整備 L=9.0km	東大阪市他						74,000	2,4	-
	A01-023	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)423号・伏尾	現道拡幅 L=0.3km	池田市						300		-
	A01-024	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪和泉泉南線・2 工区	バイパス L=0.7km	熊取町						2,800		-
	A01-025	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)大阪羽曳野線	道の駅 L=1.0km	松原市						800		-
	A01-026	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)茨木亀岡線	道路改築 L=0.4km	茨木市						2,500		-
	A01-027	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・5・227-37 (一)大阪瓢 箆山線	バイパス L=2.1km	東大阪市						8,040		-
	A01-028	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)170号・高槻東道路	バイパス L=1.8km	高槻市						8,300		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-029	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(一)枚方山城線・尊延 寺	歩道整備 L=0.30km	枚方市						110	-	
	A01-030	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(一)大堀堺線・阿保2	自転車レーン整備 L=1.60 km	松原市						110	-	
	A01-031	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)堺大和高田線外・国 府	歩道照明灯 L=1.0km	藤井寺市						40	-	
	A01-032	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)堺大和高田線・道 明寺	交差点改良 N=1箇所	藤井寺市						80	-	
	A01-033	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)堺大和高田線外・ 南新町	歩道整備 L=0.73km	松原市						135	-	
	A01-034	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)大阪高槻京都線外 ・宇野辺	自転車レーン整備 L=6.50 km	茨木市、吹田市 、摂津市、高槻 市						120	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-035	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)堺大和高田線・上 田	歩道整備 L=0.45km	松原市						90	-	
	A01-036	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	交安	(国)310号・東茱萸木	歩道整備 L=0.15km	大阪狭山市						26	-	
	A01-037	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(一)相川停車場線・南高 浜町	歩道整備 L=0.1km	吹田市						300	-	
	A01-038	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	交安	(国)307・杉1	交差点改良 L=0.11km	枚方市						100	-	
	A01-039	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)京都守口線・御殿山	自転車レーン L=0.9km	枚方市						20	-	
	A01-040	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(主)大阪生駒線ほか・曙 町	歩道照明灯、歩道整備 L=2. 0km	大東市						200	-	
	A01-041	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(一)春木岸和田線・下松 町	歩道整備 L=0.05km	岸和田市						15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-042	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	(一) 郡戸大堀線・大堀	歩道整備 L=0.015km	松原市						15		-
	A01-043	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	交安	(国) 170号・深野3	歩道バリアフリー化 L=0.7 km	大東市						5		-
	A01-044	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国) 170号(若樫工区)	道路改良 L=1.80km	和泉市						1,800		-
	A01-045	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国) 423号・白島	道路改良 L=0.7km	箕面市						100		-
	A01-046	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・3・219-7 大阪岸和田南 海線(府中工区)	バイパス L=0.9km	和泉市						5,000		-
	A01-047	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・3・219-7 大阪岸和田南 海線(上町工区)	バイパス L=0.7km	和泉市						2,520	11.26	-
	A01-048	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	交安	大阪中央環状線・瓜生堂 工区	交差点改良 N=1箇所	東大阪市						500		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	池田市	直接	池田市	市町村道	改築	(他)細河第81号線	道路改築 L=0.34km	池田市						260	-	
	A01-050	道路	一般	箕面市	直接	箕面市	市町村道	改築	新船場南橋交差点改良	左折レーン設置 L=0.06km	箕面市							70	-
	A01-051	道路	一般	箕面市	直接	箕面市	市町村道	改築	桜井石橋線	道路改良 L=0.12km	箕面市							97	-
	A01-052	道路	一般	箕面市	直接	箕面市	市町村道	改築	3・4・220-22国文都市4号線	バイパス L=0.62km	箕面市							1,334	-
	A01-053	街路	一般	茨木市	直接	茨木市	S街路	改築	3・4・211-19茨木松ヶ本線	バイパス L=1.06km	茨木市							7,640	-
	A01-054	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	改築	(1)福井宿久庄線	道路改築 L=0.65km	茨木市							1,311	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	改築	(1)新在家鳥飼上線	歩道設置 L=0.15km	摂津市						108	-	
	A01-056	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	改築	(1)千里丘三島線	歩道設置 L=0.17km	摂津市							495	-
	A01-057	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	改築	(1)正雀南千里丘線	歩道設置 L=0.08km	摂津市							240	-
	A01-058	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	改築	(2)正雀本町7号線	歩道設置 L=0.06km	摂津市							120	-
	A01-059	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	改築	(他)正雀本町14号線	歩道設置 L=0.03km	摂津市							80	-
	A01-060	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(1)新在家鳥飼上線(無名橋)	橋梁補修 L=0.02km	摂津市							7	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(1)学園町中央線(柳田橋)	橋梁補修、耐震補強 L=0.07km	摂津市						59	-	
	A01-062	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)安威川右岸線(鶴野新橋)	橋梁補修、耐震補強 L=0.07km	摂津市						31	-	
	A01-063	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(1)鳥飼本町79号線	舗装修繕 L=0.19km	摂津市						12	-	
	A01-064	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(1)鳥飼本町31号線	舗装修繕 L=0.14km	摂津市						8	-	
	A01-065	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鳥飼本町11号線	舗装修繕 L=0.16km	摂津市						5	-	
	A01-066	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鳥飼中5号線	舗装修繕 L=0.26km	摂津市						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-067	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鳥飼中8号線	舗装修繕 L=0.15km	摂津市						5	-		
	A01-068	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)学園町1号線	舗装修繕 L=0.12km	摂津市							3	-	
	A01-069	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	久宝寺第122号線	道路整備 L=0.16km	八尾市							43	-	
	A01-070	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	(他)山本第403号線	歩道改良 L=0.3km	八尾市							12	-	
	A01-071	街路	一般	柏原市	直接	柏原市	S街路	改築	3・4・221-9田辺旭ヶ丘線	バイパス L=0.46km	柏原市							3,318	-	
	A01-072	道路	一般	柏原市	直接	柏原市	市町村道	改築	(1)古町上市線	歩道設置 L=0.02km	柏原市							22	-	
	A01-073	道路	一般	柏原市	直接	柏原市	市町村道	改築	(他)本郷太田線	道路改築 L=0.30km	柏原市							44	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-074	道路	一般	柏原市	直接	柏原市	市町村道	改築	(他)高井田19号線	歩道改良 L=0.05km	柏原市						10	-	
	A01-075	道路	一般	柏原市	直接	柏原市	市町村道	改築	(1)高井田20号線	歩道設置 L=0.07km	柏原市							28	-
	A01-076	道路	一般	河内長野市	直接	河内長野市	市町村道	改築	(他)宮の下線	簡易パーキング A=4,400m2	河内長野市							206	-
	A01-077	道路	一般	河内長野市	直接	河内長野市	市町村道	改築	(他)宮の下線	歩道設置工事 L=0.09km	河内長野市							15	-
	A01-078	道路	一般	太子町	直接	太子町	市町村道	改築	(他)太井川3号線	歩道設置 L=0.30km	太子町							12	-
	A01-079	道路	一般	太子町	直接	太子町	市町村道	改築	(他)太子磯長田線	歩道整備 L=0.10km	太子町							2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-080	道路	一般	太子町	直接	太子町	市町村道	修繕	(2)西山龍王寺線	舗装修繕 L=0.78km	太子町						21	-	
	A01-081	道路	一般	太子町	直接	太子町	市町村道	修繕	(1)太子中央線	舗装修繕 L=0.70km	太子町							36	-
	A01-082	道路	一般	太子町	直接	太子町	市町村道	修繕	(他)聖和台1号線	舗装修繕 L=0.20km	太子町							30	-
	A01-083	道路	一般	河南町	直接	河南町	市町村道	修繕	(他)東山山城線(中之橋)	橋梁修繕 L=19.0m	河南町							111	-
		計画番号32へ移動																	
	A01-084	道路	一般	千早赤阪村	直接	千早赤阪村	市町村道	修繕	上東阪線支線外1橋	橋梁修繕 L=14.2m	千早赤阪村							1	-
	A01-085	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	改築	伯太放光池丸笠線	路面のカラー化 L=170m	和泉市							1	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-086	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	改築	鍛冶屋町1号線	路面のカラー化 L=230m	和泉市						1	-	
	A01-087	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	改築	北田中仏並線	路面のカラー化 L=190m	和泉市							1	-
	A01-088	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	改築	和田国分線	路面のカラー化 L=180m	和泉市							1	-
	A01-089	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	改築	青葉台45号線	路面のカラー化 L=210m	和泉市							1	-
	A01-090	道路	一般	泉大津市	直接	泉大津市	市町村道	改築	泉大津駅・松ノ浜駅周辺 整備事業	道路整備 L=547m	泉大津市							71	-
	A01-091	道路	一般	岸和田市	直接	岸和田市	市町村道	改築	(1)春木若松荒木線	道路整備 L=0.15km	岸和田市							255	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-092	道路	一般	岸和田市	直接	岸和田市	市町村道	改築	(仮)春木駅前1号線	道路整備 L=0.06km	岸和田市						20	-	
	A01-093	道路	一般	岸和田市	直接	岸和田市	市町村道	改築	(仮)春木駅前2号線	道路整備 L=0.05km	岸和田市							50	-
	A01-094	道路	一般	岸和田市	直接	岸和田市	市町村道	改築	(仮)春木駅前3号線	道路整備 L=0.07km	岸和田市							21	-
	A01-095	道路	一般	泉佐野市	直接	泉佐野市	市町村道	改築	(1)新家泉ヶ丘線	道路改築 L=0.05km	泉佐野市							55	-
	A01-096	街路	一般	泉南市	直接	泉南市	S街路	改築	3・4・228-7信達樽井線	現道拡幅+立体交差 L=0.7km	泉南市							6,700	-
	A01-097	街路	一般	泉南市	直接	泉南市	S街路	改築	3・4・228-4砂川樫井線	バイパス L=1.5km	泉南市							3,300	-
	A01-098	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	改築	(他)砂川樫井線	道路改築 L=0.5km	泉南市							1,000	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-099	街路	一般	泉南市	直接	泉南市	S街路	改築	3・5・228-8市場岡田線	バイパス L=0.5km	泉南市						982		-
	A01-100	街路	一般	泉南市	直接	泉南市	S街路	改築	3・4・228-7信達樽井線(和泉砂川駅周辺)	駅前広場 A=4,000m2 現道 拡幅 L=0.2km	泉南市						1,200		-
	A01-101	街路	一般	泉南市	直接	泉南市	S街路	改築	3・4・228-4砂川樫井線(和泉砂川駅周辺)	現道拡幅 L=0.1km	泉南市						140		-
	A01-102	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	楠畑線(切畑橋)	橋梁修繕 L=0.01km	泉南市						14		策定済
	A01-103	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	楠畑線(鍛冶山橋)	橋梁修繕 L=0.01km	泉南市						5		策定済
	A01-104	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	樽井大苗代新家線(新家川橋)	橋梁修繕 L=0.03km	泉南市						46		-
		計画番号33へ移動																	
	A01-105	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	高野宮線(新家8号橋)	橋梁修繕 L=0.01km	泉南市						9		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-106	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	岡中六尾線(猿田橋)	橋梁修繕 L=0.02km	泉南市						8	-	
		計画番号33へ移動																	
	A01-107	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	樽井男里平野線(男里橋)	橋梁修繕 L=0.04km	泉南市							39	策定済
	A01-108	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	金熊寺汐出線(金熊寺1号橋)	橋梁修繕 L=0.02km	泉南市							14	策定済
	A01-109	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	堀河大橋線(堀河橋)	橋梁修繕 L=0.02km	泉南市							16	策定済
A01-110	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	新家いずみ台団地内線(幸徳大橋)	橋梁修繕 L=0.13km	泉南市							30	策定済	
A01-111	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	野口宮線(野口小橋)	橋梁修繕 L=0.1km	泉南市							10	-	
	計画番号33へ移動																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-112	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	岡中山の谷線(山の谷橋)	橋梁修繕 L=0.02km	泉南市						13		策定済	
	A01-113	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	別所畦の谷山間線(汁谷橋)	橋梁修繕 L=0.03km	泉南市							17		策定済
	A01-114	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	樽井中央海岸線(樽井1号橋)	橋梁修繕 L=0.01km	泉南市							4		策定済
	A01-115	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	市場岡田線(岡田跨線橋)	橋梁修繕 L=0.20km	泉南市							63		策定済
	A01-116	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	紺谷川明覚寺旧墓地線(岡田2号橋)	橋梁修繕 L=0.01km	泉南市							1		策定済
	A01-117	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	北野岡田湊線(汐見橋)	橋梁修繕 L=0.01km	泉南市							10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-118	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	樽井大苗代新家線(新家4号橋)	橋梁修繕 L=0.01km	泉南市						4		策定済
	A01-119	道路	一般	阪南市	直接	阪南市	市町村道	改築	西鳥取30号線	歩道整備 L=0.07km	阪南市						7		-
		計画番号21へ移動																	
	A01-120	道路	一般	阪南市	直接	阪南市	市町村道	改築	西鳥取3号線	道路改築 L=0.1km	阪南市						24		-
	A01-121	道路	一般	岬町	直接	岬町	市町村道	改築	(他)町道計画1号線	道路改築 L=0.06km	岬町						4		-
	A01-122	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)正雀本町50号線	舗装修繕 L=0.17km	摂津市						5		-
	A01-123	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)正雀本町53号線	舗装修繕 L=0.07km	摂津市						1		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-124	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)正雀24号線	舗装修繕 L=0.13km	摂津市						3	-	
	A01-125	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鶴野22号線	舗装修繕 L=0.12km	摂津市							6	-
	A01-126	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鶴野26号線	舗装修繕 L=0.15km	摂津市							7	-
	A01-127	道路	一般	河南町	直接	河南町	市町村道	修繕	(他)河南橋山城線	車道舗装 L=1.34km	河南町							51	-
		計画番号21へ																	
	A01-128	道路	一般	河南町	直接	河南町	市町村道	修繕	(1)白木神山線	車道舗装 L=1.00km	河南町							25	-
		計画番号21へ																	
	A01-129	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	(1)久宝寺第13号線	歩道改良 L=0.06km	八尾市							25	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-130	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	改築	(他)千里丘78号線	現道拡幅 L=0.09km	摂津市						110	-	
	A01-131	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	改築	(他)千里丘23号線	歩道設置 L=0.05km	摂津市							8	-
	A01-132	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鳥飼上8号線	舗装修繕 L=0.15km	摂津市							9	-
	A01-133	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鳥飼上10号線	舗装修繕 L=0.08km	摂津市							5	-
	A01-134	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鳥飼上61号線	舗装修繕 L=0.23km	摂津市							14	-
	A01-135	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鳥飼中17号線	舗装修繕 L=0.12km	摂津市							7	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-136	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	修繕	(他)鳥飼中21号線	舗装修繕 L=0.10km	摂津市						6	-		
	A01-137	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	点検	摂津市橋梁定期点検	橋梁定期点検	摂津市							20	-	
	A01-138	街路	一般	枚方市	直接	枚方市	S街路	改築	御殿山小倉線(1工区)	道路改築 L=520m	枚方市							920	-	
	A01-139	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	(2)八尾第400号線	歩道改良 L=0.15km	八尾市							50	-	
	A01-140	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	(2)八尾第401号線	歩道改良 L=0.41km	八尾市							25	-	
		計画番号21へ																		
	A01-141	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	(他)曙川第177号線ほか	歩道改良 L=0.21km	八尾市							15	-	
A01-142	街路	一般	太子町	直接	太子町	S街路	改築	町道太子西条線	道路整備 L=0.34km	太子町							340	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-143	道路	一般	太子町	直接	太子町	市町村道	修繕	(1)太子葉室線	舗装修繕 L=0.25km	太子町						10	-	
	A01-144	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	改築	中村中線	歩道設置 L=0.01km	泉南市						70	-	
	A01-145	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	点検	橋梁定期点検	橋梁点検	泉南市						32	-	
	A01-146	道路	一般	高槻市	直接	高槻市	市町村道	改築	(市)原成合線	道路改築 L=2.1km	高槻市						720	-	
	A01-147	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	改築	春日三丁目若草線	道路拡幅 L=0.2km	茨木市						1,300	-	
	A01-148	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	改築	(他)(仮称)安威川夕 △湖中央線	歩道設置 L=0.4km	茨木市						550	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-149	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	改築	(1) 泉原千提寺線	道路改築 L=0.5km	茨木市						618	-	
	A01-150	道路	一般	枚方市	直接	枚方市	市町村道	新設	牧野長尾線	L=1650m、W=16m	枚方市							2,682	-
	A01-151	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	(1) 曙川第164号線	歩道改良 L=0.28km	八尾市							20	-
		計画番号21へ移動																	
	A01-152	道路	一般	松原市	直接	松原市	市町村道	改築	市道(仮)三宅東100号線	道路改築 L=0.5km	松原市							472	-
	A01-153	道路	一般	松原市	直接	松原市	市町村道	改築	市道(仮)北新町103号線	道路改築 L=0.2km	松原市							243	-
	A01-154	道路	一般	松原市	直接	松原市	市町村道	改築	市道若林小川線	道路改築 L=0.1km	松原市							139	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-155	道路	一般	太子町	直接	太子町	市町村道	修繕	(他)作場後屋線	舗装修繕 L=0.1km	太子町						3	-		
	A01-156	街路	一般	岸和田市	直接	岸和田市	S街路	改築	3・4・202-18 岸和田港 福田線	バイパス L=0.76km	岸和田市						1,350	-		
	A01-157	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	改築	信達樽井線(和泉砂川駅 周辺)	歩道設置 L=50m	泉南市						400	-		
	A01-158	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	阪和丘の池線	舗装修繕 L=0.1km	泉南市						5	-		
	A01-159	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	入の池線	舗装修繕 L=0.1km	泉南市						8	-		
	A01-160	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	市場赤井神社線	舗装修繕 L=0.1km	泉南市						8	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-161	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	砂川信の池線	舗装修繕 L=0.1km	泉南市						4	-	
	A01-162	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	新家駅高野別所線	舗装修繕 L=0.2km	泉南市							8	-
	A01-163	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	六尾線	舗装修繕 L=0.1km	泉南市							3	-
	A01-164	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	六尾1号線	舗装修繕 L=0.1km	泉南市							2	-
	A01-165	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	岡中六尾山の谷線	舗装修繕 L=0.2km	泉南市							4	-
	A01-166	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	新家いずみ台団地内線	舗装修繕 L=0.2km	泉南市							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-167	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	修繕	童子畑堀河線	舗装修繕 L=1.0km	泉南市						20	-		
	A01-168	道路	一般	岬町	直接	岬町	市町村道	改築	町道西畑線	道路改築 L=0.4km	岬町							548	-	
	A01-169	道路	一般	岬町	直接	岬町	市町村道	改築	町道多奈川歴史街道線	道路改築 L=0.3km	岬町							238	-	
	A01-170	道路	一般	岬町	直接	岬町	市町村道	改築	町道美化センター連絡線	道路改築 L=0.2km	岬町							71	-	
	A01-171	街路	一般	箕面市	直接	箕面市	S街路	改築	3・4・220-16 桜井石橋線	駅前広場整備 A=1,738㎡	箕面市							990	-	
	A01-172	道路	一般	枚方市	直接	枚方市	市町村道	新設	長尾杉線	道路新設 L=1.12km	枚方市							1,281	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-173	道路	一般	柏原市	直接	柏原市	市町村道	改築	(他)東条9号線	歩道設置 L=0.05km	柏原市						30	-	
	A01-174	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	改築	信達樽井線(樽井駅前)	歩道設置 L=50m	泉南市						10	-	
	A01-175	道路	一般	岬町	直接	岬町	市町村道	改築	町道美崎苑連絡線	道路改築 L=0.2km	岬町						131	-	
	A01-176	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)大阪羽曳野線(八尾・藤井寺工区)	道路改築 L=3.8km	八尾市						2,100	-	
	A01-177	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)富田林五条線	道路改築 L=0.2km	千早赤阪村						100	-	
	A01-178	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(国)170号(高槻東道路期)	道路改築 L=0.8km	高槻市						4,500	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-179	道路	一般	岸和田市	直接	岸和田市	市町村道	改築	春木駅大宮駅線	道路改築 L=0.10km	岸和田市						443	-	
											小計						201,187		
											合計						201,187		

C 効果促進事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	道路	一般	箕面市	直接	箕面市	-	施設整備	箕面市立駐車場・駐輪場等再整備運営事業	駐車場・駐輪場再整備(PFI事業)	箕面市						507		-	
		道路事業等による道路ネットワークの充実と合わせて、駐車場と駐輪場の再整備を行うことにより、自動車交通から公共交通への転換を促し、都市環境の改善を図ると共に道路交通の混雑を解消させる																		
	C01-002	道路	一般	河南町	直接	河南町	-	計画調査	交通対策事業	公共交通計画策定	河南町							15		-
		河南町内事業の実施にあわせ、高齢化に伴う地方交通ネットワーク問題の改善を図り、地域間交流の充実を目指し、新しい地域公共交通を調査・研究し、導入を検討する。																		
	C01-003	道路	一般	岬町	直接	岬町	-	施設整備	交流広場整備事業	広場整備 A=800㎡	岬町							13		-
		アクセスの利便性向上により、既存の観光資源を最大限活用し、まちの魅力向上、地域交流を図るため、交流広場として広場整備を行う。																		
	C01-004	道路	一般	泉大津市	直接	泉大津市	-	施設整備	泉大津駅・松ノ浜駅周辺整備事業	駐輪場整備・公共サイン計画等	泉大津市							160		-
		南海本線の高架化に伴い駅利用者のアクセス向上のために、公共サイン計画を策定し、泉大津駅、松ノ浜駅における駐輪場の整備を行い、地域間交流の拡大を図る。																		
											小計						695			
											合計						695			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大阪府交通道路室で評価を実施	令和3年3月
	公表の方法
	大阪府ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・交通混雑の解消、物流の効率化に資する道路ネットワークを構築、交通安全対策について、確実に進めている。 ・大規模災害に備えた耐震補強や、老朽化対策等については、安全・安心な生活を支えるため、着実な進捗を図っていく。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・引続き同計画の計画目標の達成に向け、着実な進捗を図っていく。 ・府および構成市町村と連携し、整備を進めていく。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	快適に通行できる道路整備	
	最終目標値	86%
	最終実績値	86%
2	物流の効率化	
	最終目標値	80km
	最終実績値	91km
3	歩行者及び自転車の事故件数の削減	
	最終目標値	90%
	最終実績値	70%
4	耐震補強化	
	最終目標値	88%
	最終実績値	72%
5	観光拠点来訪者数	
	最終目標値	105%
	最終実績値	105%

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
6	道路ストック総点検に基づく道路施設の計画的な修繕の進捗率		
	最終目標値	44%	目標値達成。道路施設の計画的な修繕を行った。
	最終実績値	57%	