

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	通学路等の生活空間における安全・安心の確保(防災・安全)												
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	大阪府,豊中市,能勢町,茨木市,吹田市,寝屋川市,守口市,四條畷市,河南町,高石市,泉大津市,泉佐野市,熊取町,阪南市,池田市,高槻市,島本町,八尾市,和泉市,忠岡町,岬町,箕面市,豊能町,東大阪市,柏原市,泉南市,大阪狭山市,摂津市,松原市,藤井寺市,羽曳野市,門真市												
計画の目標	通学路等の生活空間の安全・安心を確保するため、通学路の安全通学路交通安全プログラムに基づく対策や緊急輸送路等の防災上重要な道路における電線類の地中化を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	281,456	A	281,449	B	0	C	0	D	7	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)
1	通学路交通安全プログラムに位置付けられた対策が必要な交付対象事業箇所の対策実施率の向上 通学路交通安全プログラムに位置付けられた対策が必要な交付対象事業箇所の対策実施率 5ヶ年で85%とする。	0%	50%	85%
2	交通事故による死傷者数を削減 交通事故による死傷者数を平成27年比の削減率	0%	13%	25%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・(大阪府地域強靱化計画)に基づき実施される要素事業:A01-001~A01-010,A01-012~A01-016												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-001	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪枚岡奈良線・ 東大阪	歩道整備 L=0.9km	東大阪市						3,200		-		
	A01-002	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・3・218-1 大阪住道線	現道拡幅 L=0.9km	大東市						4,610	2.41	-		
	A01-003	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・3・219-7 大阪岸和田 南海線(府中工区)	バイパス L=0.9km	和泉市						4,000	7.83	-		
	A01-004	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・4・219-9 池上下宮線	バイパス L=0.4km	和泉市						2,230	3.03	-		
	A01-005	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・4・206-10 松之浜駅 前通り線	バイパス L=0.9km	泉大津市						5,800		-		
	A01-006	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)309号・河南赤阪バ イパス	バイパス L=2.6km	河南町、千早赤 阪村						5,100	1.70	-		
	A01-007	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪和泉泉南線(1 工区)	道路改築 L=0.4km	熊取町						2,170		-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・4・210-16 枚方藤阪線(禁野本町地区)	現道拡幅 L=0.6km	枚方市						2,500		-
	A01-009	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・4・221-3 大県本郷線	バイパス L=0.6km	柏原市						8,200	1.05	-
	A01-010	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)西京高槻線・萩之庄工区	バイパス L=0.9km	高槻市						969		-
	A01-011	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)伏見柳谷高槻線・歩道整備	歩道整備 L=0.2km	高槻市						400		-
	A01-012	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)伏見柳谷高槻線・別所工区	現道拡幅 L=1.1km	高槻市						970		-
	A01-013	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)西京高槻線・梶原工区	バイパス L=0.9km	高槻市						1,500		-
	A01-014	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)美原太子線・粟ヶ池工区	バイパス L=0.4km	富田林市						2,444	1.10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-015	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・3・203-19 三国塚口線 2期	現道拡幅 L=0.4km	豊中市						2,500		-	
	A01-016	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)岸和田港塔原線 土生町	現道拡幅 L=0.4km	岸和田市							1,500		-
	A01-017	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)余野茨木線	歩道整備 L=2.1km	茨木市							2,500		-
	A01-018	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)(旧)大阪中央環状線・北桜塚	交差点改良 N=1箇所	豊中市							393		-
	A01-019	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)交野久御山線・長尾元町	歩道整備 L=0.12km	枚方市							500		-
	A01-020	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)富田林太子線・富田林町	歩道整備 L=0.30km	富田林市							154		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-021	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)深野南寺方大阪線 ・三ツ島 期	歩道整備 L=1.00km	門真市						1,100	-	
	A01-022	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)(旧)170号・下宮 町	歩道整備 L=0.10km	和泉市						178	-	
	A01-023	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)477号・東ときわ台	交差点改良 N=1箇所	豊能町						133	-	
	A01-024	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)桜井停車場線・桜 井	歩道整備 L=0.05km	箕面市						290	-	
	A01-025	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)能勢猪名川線・稲 地	歩道整備 L=0.90km	能勢町						100	-	
	A01-026	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)吹田箕面線・千里 山西～竹見台	歩道整備 L=3.00km	吹田市						274	-	
	A01-027	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)萩谷西五百住線・ 大畑町	交差点改良 N=1箇所	高槻市						195	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-028	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)箕面摂津線・山田 北	歩道整備 L=0.26km	吹田市						365	-	
	A01-029	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)(旧)170号・寺川	歩道整備 L=0.12km	大東市						460	-	
	A01-030	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)枚方茨木線・宮之 阪 期	歩道整備 L=0.62km	枚方市						800	-	
	A01-031	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)八尾茨木線・曙川 東	歩道整備 L=0.10km	八尾市						153	-	
	A01-032	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)170号・古室	交差点改良 N=1箇所	藤井寺市						70	-	
	A01-033	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪和泉泉南線・ 府中町1	歩道整備 L=0.06km	和泉市						132	-	
	A01-034	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)166号・飛鳥	歩道整備 L=0.40km	羽曳野市						341	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-035	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)479号・吹田	電線共同溝整備 L=2.00km	吹田市						875	-	
	A01-036	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)豊中吹田線・利倉 東	歩道整備 L=0.07km	豊中市							84	-
	A01-037	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環状 線・山田西	歩道整備 L=1.40km	吹田市							67	-
	A01-038	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)(旧)170号・中垣 内	歩道整備 L=0.75km	大東市							480	-
	A01-039	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)深野南寺方大阪線 ・三ツ島～桑才 期	歩道整備 L=1.00km	門真市							80	-
	A01-040	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪港八尾線・久 宝寺	交差点改良 N=1箇所	八尾市							750	-
	A01-041	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)本堂高井田線・高 井田	歩道整備 L=0.14km	柏原市							158	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-042	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主) 柏原駒ヶ谷千早赤 阪線・国分	歩道整備 L=0.32km	柏原市						830	-	
	A01-043	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主) 大阪東大阪線・若 江北町	歩道整備、自転車レーン L= 1.70km	東大阪市						88	-	
	A01-044	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一) 西藤井寺線・春日 丘団地	歩道整備 L=0.40km	藤井寺市						178	-	
	A01-045	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主) 富田林泉大津線・ 木戸3	歩道整備 L=0.20km	河内長野市						215	-	
	A01-046	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一) 郡戸大堀線・恵我 ノ荘	歩道整備 L=0.48km	羽曳野市						1,500	-	
	A01-047	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一) 堺阪南線・羽衣1	電線共同溝整備 L=1.22km	高石市						600	-	
		P33へ																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-048	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)岸和田港塔原線・ 上町	歩道整備 0.40km	岸和田市						500	-	
	A01-049	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)泉佐野岩出線・羽 倉崎	歩道整備 0.40km	泉佐野市						145	-	
	A01-050	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)和歌山貝塚線・山 中溪	歩道整備 0.23km	阪南市						859	-	
	A01-051	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪港八尾線・八 尾	電線共同溝整備 0.80km	八尾市						400	-	
	A01-052	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)枚方茨木線・宮之 阪 期	歩道整備 1.00km	枚方市						60	-	
	A01-053	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環 状線・小阪	交差点改良 N=1箇所	東大阪市						460	-	
		p33へ																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-054	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)伊丹豊中線・未広 町	自転車レーン整備 L=1.00 km	豊中市						16	-	
	A01-055	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)交野久御山線・長 尾荒阪	歩道整備 L=0.21km	枚方市						125	-	
	A01-056	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪東大阪線・小 阪本町	自転車レーン整備 L=1.40 km	東大阪市						40	-	
	A01-057	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)170号・甲田	交差点改良 N=1箇所	富田林市						30	-	
	A01-058	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)(旧)170号・福瀬 町	歩道整備 L=0.95km	和泉市						120	-	
	A01-059	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)信太高石線・加茂 1	自転車レーン整備 L=0.80 km	高石市						60	-	
	A01-060	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)和歌山貝塚線・浦 田～窪田	歩道整備 L=0.50km	貝塚市						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪和泉南線・ 上瓦屋	交差点改良 N=1箇所	泉佐野市						100		-
	A01-062	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線・津田北 町~堀3丁目	歩道整備 L=0.60km	貝塚市						310		-
	A01-063	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)170号・紺屋	交差点改良 N=1箇所	熊取町						55		-
	A01-064	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)(旧)170号・内畑	歩道整備 L=0.10km	岸和田市						23		-
	A01-065	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)423号・中川原町	歩道整備 L=3.20km	池田市						1,000		-
	A01-066	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)南千里茨木停車場 線・山田北	歩道整備 L=1.00km	吹田市						15		-
	A01-067	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)茨木摂津線・忍頂 寺	歩道整備 L=0.20km	茨木市						130		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-068	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環 状線・下小阪	歩道整備 L=0.30km	東大阪市						330	-	
	A01-069	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)(旧)371号・本町	交差点改良 N=1箇所	河内長野市						70	-	
	A01-070	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)166号・山田	歩道整備 L=0.12km	太子町						215	-	
	A01-071	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)自然田鳥取荘停車 場線・鳥取	歩道整備 L=0.20km	阪南市						75	-	
	A01-072	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)170号・誉田	電線共同溝整備 L=1.30km	藤井寺市・羽曳 野市						700	-	
	A01-073	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・2・224-4 十三高槻線(正雀地区)	バイパス L=1.3km	吹田市、摂津市						23,100	1.64	-
	A01-074	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)枚方富田林泉佐野 線・1工区	バイパス L=0.8km	寝屋川市						5,800	1.17	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-075	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)三林岡山線	現道拡幅 L=2.20km	和泉市						4,550		-
	A01-076	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)美原太子線	踏切除却(交通連携) L=1.0km	富田林市						7,000		-
		P35へ																	
	A01-077	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・4・217-8 堺港大堀線	道路新設 L=1.0km	松原市						10,300	1.34	-
	A01-078	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・3・205-4 豊中岸部線	現道拡幅 L=0.3km	吹田市						1,580		-
	A01-079	街路	一般	大阪府	直接	大阪府	S街路	改築	3・2・217-2堺松原線	バイパス L=2.1km	松原市						18,400	1.30	-
	A01-080	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)箕面摂津線・藤白台	歩道整備(バリアフリー) L=4.40km	吹田市						135		-
A01-081	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪高槻京都線・末広町	歩道整備(バリアフリー) L=1.30km	吹田市						273		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-082	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線ほか ・南新町	歩道整備(バリアフリー) L = 0.73km	松原市						135	-	
	A01-083	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)307号・中宮大池	交差点改良 L = 0.20km	枚方市						80	-	
	A01-084	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)枚方山城線・尊延 寺	歩道整備 L = 0.30km	枚方市						110	-	
	A01-085	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)大堀堺線・阿保2	自転車レーン L = 1.60km	松原市						110	-	
	A01-086	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線・上 田	歩道整備(バリアフリー) L = 0.45km	松原市						53	-	
	A01-087	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)相川停車場線・南 高浜町	歩道整備 L = 0.10km	吹田市						300	-	
	A01-088	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)307号・杉1	交差点改良 L = 0.11km	枚方市						100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-089	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環 状線・楠根	歩道整備(バリアフリー)、 自転車レーン L=1.50km	東大阪市						120	-	
	A01-090	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)大阪八尾線・寿町	歩道整備 L=2.80km	東大阪市							110	-
	A01-091	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)八尾枚方線・箕輪	歩道整備 L=1.20km	東大阪市							100	-
	A01-092	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)308号・荒本北	歩道整備(バリアフリー) L=1.30km	東大阪市							65	-
	A01-093	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線・助松町 - 松ノ浜町	バリアフリー L=6.80km	泉大津市							490	-
	A01-094	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環 状線・東太子	歩道整備(バリアフリー) L=0.30km	八尾市							40	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-095	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)(旧)170・上市	歩道整備(バリアフリー) L = 0.10km	柏原市						20	-	
	A01-096	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線ほか ・国府	歩道整備(バリアフリー) L = 1.20km	藤井寺市						40	-	
	A01-097	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)春木岸和田線・下 松町	歩道整備 L = 0.05km	岸和田市						25	-	
	A01-098	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線・磯上町 1外	自転車レーン L = 8.0km	岸和田市						400	-	
	A01-099	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪中央環状線・ 柴原町外	歩道整備(バリアフリー) L = 0.18km	豊中市						35	-	
A01-100	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)箕面池田線・菅原 町外	歩道整備(バリアフリー) L = 0.39km	池田市						43	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-101	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)伊丹豊中線・未広 町外	歩道整備(バリアフリー) L = 0.37km	豊中市						62	-	
	A01-102	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)豊中摂津線外・管 内一円	歩道整備(バリアフリー) L = 5.00km	吹田市外						500	-	
	A01-103	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)摂津富田停車場線 ・富田町3	歩道整備(バリアフリー) L = 0.30km	高槻市						214	-	
	A01-104	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環 状線・宝持	交差点改良 L = 0.05km	東大阪市						90	-	
	A01-105	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪港八尾線・青 山町	歩道整備(バリアフリー) L = 1.00km	八尾市						35	-	
	A01-106	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)八尾道明寺線・高 美中	歩道整備(バリアフリー) L = 0.30km	八尾市						10	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-107	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環 状線・東太子	歩道整備 L = 1.00km	八尾市						40	-	
	A01-108	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)八尾茨木線・御厨 栄町	自転車レーン L = 1.30km	東大阪市						16	-	
	A01-109	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環 状線・木本	歩道整備(バリアフリー) L = 0.40km	東大阪市						10	-	
	A01-110	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)八尾道明寺線・志 紀町2	歩道整備(バリアフリー) L = 0.25km	八尾市						37	-	
	A01-111	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)310号・東菜莢木	歩道整備 L = 2.20km	大阪狭山市						16	-	
	A01-112	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線外・ 上田外	歩道整備(バリアフリー) L = 0.58km	松原市						55	-	
A01-113	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)310号・本町外	歩道整備(バリアフリー) L = 1.62km	河内長野市						55	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-114	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)森屋狭山線・半田	歩道整備(バリアフリー) L = 0.30km	大阪狭山市						20	-	
	A01-115	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)大堀堺線・三宅西	歩道整備 L = 0.05km	松原市						100	-	
	A01-116	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線・道 明寺	歩道整備 L = 0.03km	藤井寺市						30	-	
	A01-117	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)父鬼和気線・春木 町	歩行空間整備 L = 2.70km	和泉市						338	-	
	A01-118	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線・南町外	歩道整備(バリアフリー) L = 0.85km	岸和田市						100	-	
	A01-119	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線・筋海町 外	歩道整備(バリアフリー) L = 1.40km	岸和田市						150	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-120	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪和泉南線・ 半田外	歩道整備(バリアフリー) L = 2.0km	貝塚市						198	-	
	A01-121	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)和歌山貝塚線・幡 代	歩道整備 L = 0.20km	泉南市						38	-	
	A01-122	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪高槻京都線・ 岸部外	自転車レーン L = 4.00km	吹田市						100	-	
	A01-123	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪高槻線・城西 町	自転車レーン L = 0.60km	高槻市						8	-	
	A01-124	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪中央環状線・ 宇野辺外	自転車レーン L = 0.40km	茨木市						5	-	
	A01-125	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)南千里茨木停車場 線・西駅前町外	自転車レーン L = 1.30km	茨木市						80	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-126	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)京都市口線・牧野 阪1外	自転車レーン L = 2.00km	枚方市						83	-	
	A01-127	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)枚方茨木線・宮之 阪北外	自転車レーン L = 1.00km	枚方市							45	-
	A01-128	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)枚方交野寝屋川線 ・楠葉花園町外	自転車レーン L = 2.90km	枚方市							120	-
	A01-129	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)京都市口線・石津 元町外	自転車レーン L = 4.70km	寝屋川市							300	-
	A01-130	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)八尾道明寺線・荘 内町2外	自転車レーン L = 1.00km	八尾市							40	-
	A01-131	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪東大阪線・長 堂3	歩道整備(バリアフリー)、 自転車レーン L = 0.60km	東大阪市							50	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-132	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)大阪枚岡奈良線・ 御厨栄町外	歩道整備(バリアフリー)、 自転車レーン L=1.60km	東大阪市						80	-	
	A01-133	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪東大阪線・新 池島町2外	自転車レーン L=1.70km	東大阪市						100	-	
	A01-134	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)八尾道明寺線・萱 振町2外	自転車レーン L=1.10km	八尾市						100	-	
	A01-135	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)大阪八尾線・東久 宝寺2	自転車レーン L=0.60km	八尾市						80	-	
	A01-136	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)八尾茨木線・稲葉 2外	自転車レーン L=1.40km	東大阪市						100	-	
	A01-137	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線・片 山町外	自転車レーン L=0.50km	柏原市						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-138	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線・東 新町	自転車レーン L = 1.50km	松原市						80	-	
	A01-139	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線・助松町	自転車レーン L = 2.60km	泉大津市							100	-
	A01-140	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)豊中亀岡線・西小 路	自転車レーン L = 1.50km	箕面市							60	-
	A01-141	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線外・ 岡外	歩道整備(バリアフリー) L = 0.68km	藤井寺市							50	-
	A01-142	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)枚方交野寝屋川線 ・樟葉	歩道整備(バリアフリー) L = 0.30km	枚方市							36	-
	A01-143	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)166号・山田1工区	歩行空間整備 L = 0.30km	太子町							50	-
	A01-144	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線・八幡町 外	歩道整備 L = 0.30km	岸和田市							200	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-145	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)170号・高槻東道路	バイパス L=1.8km	高槻市						8,477	7.31	-	
	A01-146	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)480号・父鬼バイパス	バイパス L=4.5km	和泉市							13,050	1.31	-
	A01-147	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)大阪和泉南線(2工区)	バイパス L=0.6km	和泉市							2,800	11.53	-
	A01-148	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	長尾八幡線・長尾荒阪工区	現道拡幅 L=0.4km	枚方市							850		-
	A01-149	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(国)170号・上川バイパス	バイパス L=0.2km	和泉市							400		-
	A01-150	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)高槻市停車場線・城北町二丁目	歩道整備 L=0.17km	高槻市							30		-
A01-151	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(2)阪急西側南線	歩道改良 L=1.5km	豊中市							120		-	
	計画番号21から移動																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-152	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(2)庄内南1号線	歩道改良 L=0.5km	豊中市						51	-	
	A01-153	街路	一般	豊中市	直接	豊中市	S街路	改築	3・4・203-20 穂積菰江線	L=1.4km W=16m	豊中市						9,510	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-154	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(2)東豊中線	歩道改良 L=0.8km	豊中市						30	-	
	A01-155	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(2)曾根服部線	歩道改良 L= 0.2km	豊中市						13	-	
	A01-156	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(2)庄本神崎川線	歩道改良 L=0.4km	豊中市						16	-	
	A01-157	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(1)曾根箕面線	歩道改良 L=1.0km	豊中市						60	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-158	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村	道	交安	(1) 神崎刀根山線	歩道改良 L=1.00km	豊中市						42	-
	A01-159	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村	道	交安	(2) 岡町熊野田線	歩道改良 L=0.1km	豊中市						5	-
	A01-160	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村	道	交安	(1) 勝部寺内線	歩道改良 L=0.15km	豊中市						16	-
	A01-161	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村	道	交安	(他) 服部団地西側線	歩道改良 L=0.09km	豊中市						38	-
	A01-162	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村	道	交安	(2) 平塚熊野田線	歩道改良 L=0.36km	豊中市						20	-
	A01-163	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村	道	交安	(1) 神崎刀根山線	歩道改良 L=0.34km	豊中市						20	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-164	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(他)北条豊南線	道路改良 L=0.11km	豊中市						13	-	
	A01-165	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(他)寺内第23号線	歩道改良 L=0.26km	豊中市						31	-	
	A01-166	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(2)阪急西側北線	自転車通行空間 L=1.2km	豊中市						27	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-167	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	改築	(2)利倉園田線	橋梁改築 L=0.11km	豊中市						582	-	
	A01-168	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(2)阪急東側線	自転車通行空間 L=1.2km	豊中市						13	-	
	A01-169	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(1)神崎刀根山線ほか	歩道改良 L=0.2km	豊中市						6	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-170	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(他)南桜塚第9号線ほか	歩道改良 L=0.3km	豊中市						4	-	
	A01-171	道路	一般	能勢町	直接	能勢町	市町村道	交安	町道平野線	歩道整備 L=520m	能勢町						254	-	
			計画番号21から移動																
	A01-172	道路	一般	能勢町	直接	能勢町	市町村道	交安	町道平野線(第2工区)	歩行空間の確保 L=750m	能勢町						60	-	
			計画番号21から移動																
	A01-173	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	(他)西河原北町西太田線	歩道設置 L=0.35km	茨木市						83	-	
			計画番号21から移動																
	A01-174	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	(他)西豊川町2号線	歩道設置 L=0.02km	茨木市						5	-	
			計画番号21から移動																
	A01-175	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	(他)天王一丁目沢良宜西二丁目線	歩道改良 L=0.12km	茨木市						202	-	
			計画番号21から移動																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-176	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	(他)野々宮3号線(あけぼの橋)	橋梁架替 L=0.078km	茨木市						900	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-177	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	(1)双葉町島1丁目線ほか11路線	自転車通行空間の整備 L=8.5km	茨木市						76	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-178	街路	一般	吹田市	直接	吹田市	S街路	改築	3・4・205-19 南吹田駅前線	鉄道立体交差 L=0.4km	吹田市						13,000	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-179	道路	一般	吹田市	直接	吹田市	市町村道	交安	江の木町4号線	歩道改良 L=320m	吹田市						40	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-180	道路	一般	寝屋川市	直接	寝屋川市	市町村道	交安	寝屋川市内通学路安全対策事業	路面カラー化	寝屋川市						50	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-181	街路	一般	守口市	直接	守口市	S街路	改築	3・3・209-4 豊秀松月線	現道拡幅 L=0.30km	守口市						2,078	-	
		計画番号21から移動																	
A01-182	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)田原台5丁目1号線	歩道改良工 L=0.06km	四條畷市						1	-		
	計画番号21から移動																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-183	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	道	交安	(他)田原台8丁目4号線	歩道改良工 L=0.15km	四條畷市						1	-	
	A01-184	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	道	交安	(2)田原1号線	歩道改良工 L=1.7km	四條畷市						30	-	
	A01-185	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	道	交安	(他)下田原田原台2丁目2号線	道路標示改良工 L=0.07km	四條畷市						1	-	
	A01-186	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	道	交安	(他)岡山6号線	歩道改良工 L=0.13km	四條畷市						1	-	
	A01-187	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	道	交安	(他)岡山3丁目4号線	歩道改良工 L=0.08km	四條畷市						1	-	
	A01-188	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	道	交安	(他)岡山4号線	歩道改良工 L=0.07km	四條畷市						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-189	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	交安	(他)岡山東3丁目1号線	道路標示改良工 L=0.35km	四條畷市						5	-	
	A01-190	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	交安	(他)岡山東5丁目4号線	歩道改良工 L=0.09km	四條畷市							20	-
	A01-191	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	交安	(他)清滝3号線	歩道改良工 L=0.25km	四條畷市							2	-
	A01-192	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	交安	(他)岡山中野2号線	歩道改良工 L=0.09km	四條畷市							1	-
	A01-193	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	交安	(他)南野中野2号線	道路改良工 L=0.13km	四條畷市							5	-
	A01-194	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村	交安	(2)南野1号線	歩道改良工 L=0.41km	四條畷市							4	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-195	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)砂16号線	歩道築造工 L=0.08km	四條畷市						15	-	
	A01-196	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(2)岡山砂1号線	交差点改良工 L=0.01km	四條畷市						3	-	
	A01-197	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)南野5号線	歩道改良工 L=0.12km	四條畷市						1	-	
	A01-198	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)南野2号線	歩道改良工 L= 0.36km	四條畷市						50	-	
	A01-199	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)砂1号線	交差点改良工 L=0.01km	四條畷市						1	-	
	A01-200	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)砂33号線	交差点改良工 L=0.01km	四條畷市						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-201	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)南野6丁目1号線	歩道改良工 L=0.03km	四條畷市						1		-	
	A01-202	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)清滝44号線	歩道改良工 L=0.22km	四條畷市							2		-
	A01-203	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)米崎1号線	交差点改良工 L=0.01km	四條畷市							1		-
	A01-204	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)中野本町1号線	歩道築造工 L=0.04km	四條畷市							5		-
	A01-205	道路	一般	河南町	直接	河南町	市町村道	交安	(他)東山山城線(中之橋)	歩道整備 L=19.0m	河南町							135		-
	A01-206	街路	一般	高石市	直接	高石市	S街路	改築	南海中央線(東羽衣地区)	現道拡幅 L=0.64km	高石市							5,050		-
	A01-207	街路	一般	高石市	直接	高石市	S街路	改築	南海中央線(加茂地区)	現道拡幅 L=0.53km	高石市							4,016		-

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-208	街路	一般	泉大津市	直接	泉大津市	S街路	改築	3・3・206-4 南海中央線 (森地区)	バイパス L=1.1km	泉大津市						4,400	-			
	A01-209	街路	一般	泉佐野市	直接	泉佐野市	S街路	改築	3・5・213-36号熊取駅西 1号線、3・5・213-37号 熊取駅西線	用地補償費、道路橋梁工事 L = 558m , W = 14m	泉佐野市						1,250	-			
	A01-210	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村 道	改築	(1)(町)小谷穴釜線	道路改築 L=0.36km	熊取町						797	-			
			計画番号21から移動																		
	A01-211	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村 道	交安	(1)(町)貝塚日根野線	右折レーン設置 L=0.11km	熊取町							39	-		
			計画番号21から移動																		
	A01-212	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村 道	交安	(1)(町)朝代和田大宮 線	路側帯カラー化 L=1.12km	熊取町							20	-		
			計画番号21から移動																		
A01-213	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村 道	交安	(1)(町)小垣内川田七 山線	路側帯カラー化 L=0.70km	熊取町							3	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-214	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(1)(町)野田中央線	交差点改良	熊取町						72	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-215	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(他)(町)自由が丘2号線ほか10路線	路側帯カラー化 L=1.71km	熊取町						5	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-216	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(1)(町)久保高田線ほか2路線	路側帯カラー化 L=2.84km	熊取町						4	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-217	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(他)(町)川田線ほか4路線	路側帯カラー化 L=1.4km	熊取町						7	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-218	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(他)(町)朝代青池線	路側帯カラー化 L=0.10km	熊取町						1	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-219	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(1)(町)久保高田線	歩道拡幅 L=0.32km	熊取町						423	-	
		計画番号21から移動																	
計画番号21から移動																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況																	
												H28	H29	H30	H31	R02																				
一体的に実施することにより期待される効果																																				
備考																																				
道路事業	A01-220	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(他)(町)希望が丘自由が丘線	自転車専用通行帯設置 L=1.1km	熊取町						40	-																		
	A01-221	道路	一般	阪南市	直接	阪南市	市町村道	交安	東鳥取129号線	歩道整備 L=0.09km	阪南市						243	-																		
	A01-222	道路	一般	阪南市	直接	阪南市	市町村道	交安	尾崎石田線	歩道整備 L=0.07km	阪南市						11	-																		
	A01-223	道路	一般	池田市	直接	池田市	市町村道	交安	(1)五月丘中央線	交差点カラー化 A=380㎡	池田市						5	-																		
	A01-224	道路	一般	池田市	直接	池田市	市町村道	交安	(1)西畑荘園線	交差点カラー化 A=380㎡	池田市						5	-																		
	A01-225	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(他)豊南町西第16号線ほか	歩道改良 L=0.17km	豊中市						0	-																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-226	道路	一般	高槻市	直接	高槻市	市町村道	交安	西国街道線	道路改築 L=0.06km	高槻市						234	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-227	道路	一般	高槻市	直接	高槻市	市町村道	交安	高槻市内幹線通学路安全対策事業	路側帯カラー化 L=13.4km	高槻市						142	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-228	道路	一般	高槻市	直接	高槻市	市町村道	交安	自転車利用環境整備促進事業(通学路)	自転車通行空間の整備 L=5.0km	高槻市						95	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-229	道路	一般	高槻市	直接	高槻市	市町村道	交安	栄町芝生線	交差点改良 L=0.1km	高槻市						132	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-230	道路	一般	高槻市	直接	高槻市	市町村道	交安	日吉台芥川線	歩道設置 L=0.1km	高槻市						94	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-231	道路	一般	高槻市	直接	高槻市	市町村道	交安	萩之庄梶原線	道路改良 L=0.9km	高槻市						700	-	
		計画番号21へ移動																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-232	道路	一般	高槻市	直接	高槻市	市町村道	交安	山手緑町線	歩道改良 L=0.2km	高槻市						399	-		
		計画番号21へ移動																		
	A01-233	街路	一般	高槻市	直接	高槻市	S街路	交安	3・5・207-37 富田芝生線	現道拡幅 L=0.34km	高槻市						1,690	-		
		計画番号39へ移動																		
	A01-234	街路	一般	高槻市	直接	高槻市	S街路	交安	3・5・207・18 高槻駅緑町線(高垣工区)	現道拡幅 L=1.0km	高槻市						2,500	-		
		計画番号21から移動																		
	A01-235	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	(2) 宿久庄二丁目安威一丁目線	歩道改良 L=1.3km	茨木市						594	-		
		計画番号21から移動																		
	A01-236	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	(2) 庄中央線	歩道改良 L=0.4km	茨木市						533	-		
		計画番号12から移動																		
	A01-237	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	(1) 総持寺駅前線	歩道改良 L=1.2km	茨木市						2,315	-		
		計画番号12から移動																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-238	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	(他)総持寺9号線	付替道路、歩行者専用道路整備 L=0.22km	茨木市						388	-	
		計画番号12から移動																	
	A01-239	道路	一般	島本町	直接	島本町	市町村道	交安	(他)桜井28号線ほか	歩道改良 L=0.12km	島本町						30	-	
		計画番号12から移動																	
	A01-240	街路	一般	寝屋川市	直接	寝屋川市	S街路	交安	3・4・215-33 寝屋川公園駅前線	道路新設 L=0.13km	寝屋川市						879	-	
		計画番号12から移動																	
	A01-241	街路	一般	八尾市	直接	八尾市	S街路	改築	3・2・212-42 久宝寺線	現道拡幅 L=0.35km	八尾市						4,336	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-242	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	大野町1号線	路面カラー化	和泉市						5	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-243	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	黒鳥観音寺線	路面カラー化	和泉市						2	-	
		計画番号21から移動																	
A01-244	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	府中阪本線	路面カラー化	和泉市						1	-		
	計画番号21から移動																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-245	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	仏並町1号線	路面カラー化	和泉市						5	-		
	A01-246	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	国府山直線	路面カラー化	和泉市							1	-	
	A01-247	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	府中町35号線	路面カラー化	和泉市							17	-	
	A01-248	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	緑ヶ丘本線	交差点改良	和泉市							14	-	
	A01-249	道路	一般	忠岡町	直接	忠岡町	市町村道	交安	本通り線	外側線、グリーンベルト L=1.3km	忠岡町							3	-	
	A01-250	街路	一般	熊取町	直接	熊取町	S街路	改築	3・5・361-7 熊取駅西線 (熊取駅西交通広場)	交通広場の整備 A=3,000㎡	熊取町							896	-	
		計画番号21から移動																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-251	道路	一般	岬町	直接	岬町	市町村道	改築	(他)町道海岸連絡線	道路改築 L=0.80km	岬町						1,809	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-252	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)豊中亀岡線 箕面六丁目外	歩道整備(バリアフリー) L=0.93km	箕面市						70	-	
	A01-253	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)西宮豊中線 服部寿町五丁目	自転車レーン L=1.08km	豊中市						50	-	
	A01-254	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)大阪高槻京都線 昭和町外	歩道整備(バリアフリー) L=0.2km	吹田市						100	-	
	A01-255	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)大阪高槻京都線 上穂積二丁目外	自転車レーン L=1.4km	茨木市						30	-	
	A01-256	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)豊中摂津線 岸部北五丁目外	自転車レーン L=1.4km	吹田市						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-257	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)枚方富田林泉佐野 線 打上高塚町	歩道整備 L=0.26km	寝屋川市						300	-	
	A01-258	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)杉田口禁野線 長 尾谷町	歩道整備 L=0.3km	枚方市						100	-	
	A01-259	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)八尾道明寺線 青 山町外	自転車レーン L=1.2km	八尾市						40	-	
	A01-260	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)八尾茨木線 御厨 六丁目外	歩道整備(バリアフリー) L=0.8km	東大阪市						80	-	
	A01-261	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線 上 田	自転車レーン L=0.9km	松原市						30	-	
	A01-262	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)父鬼和気線 唐国 町	歩行空間整備 L=3.5km	和泉市						350	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-263	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)和歌山貝塚線 浦 田外	歩道整備 L=0.3km	貝塚市						150	-	
	A01-264	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)鳥取吉見泉佐野線 尾崎	交差点改良 L=0.2km	阪南市						50	-	
	A01-265	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)和歌山阪南線 箱 作	歩行空間整備 L=0.6km	阪南市						150	-	
	A01-266	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環 状線 熊野町	交差点改良 L=0.1km	豊中市						282	-	
	A01-267	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線 羽衣1	自転車レーン L=2.3km	高石市						100	-	
	A01-268	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)信太高石線 高師 浜1	自転車レーン L=0.54km	高石市						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-269	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)富田林泉大津線	道路改築 L=0.2km	和泉市						100	-	
		計画番号15から移動																	
	A01-270	道路	一般	池田市	直接	池田市	市町村 道	交安	自転車利用環境整備促進 事業(通学路)	自転車レーン整備 L=7.7km	池田市						60	-	
		計画番号15から移動																	
	A01-271	街路	一般	箕面市	直接	箕面市	S街路	改築	3・4・220 - 23萱野東西線 (石丸地区)	バイパス L=0.47km	箕面市						1,382	-	
		計画番号15から移動																	
	A01-272	街路	一般	箕面市	直接	箕面市	S街路	改築	3・4・220 - 23萱野東西線 (坊島地区)	バイパス L=0.33km	箕面市						1,180	-	
		計画番号15から移動																	
	A01-273	街路	一般	箕面市	直接	箕面市	S街路	改築	3・4・220 - 8芝如意谷線 (萱野地区)	バイパス L=0.51km	箕面市						2,250	-	
		計画番号15から移動																	
	A01-274	街路	一般	箕面市	直接	箕面市	S街路	改築	3・4・220 - 16桜井石橋線	駅前広場整備 A=1738㎡	箕面市						990	-	
		計画番号1から移動																	
A01-275	道路	一般	箕面市	直接	箕面市	市町村 道	改築	3・4・220 - 22国文都市4 号線	バイパス L=0.62km	箕面市						1,965	-		
	計画番号1から移動																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-276	道路	一般	箕面市	直接	箕面市	市町村道	交安	自転車利用環境整備事業	自転車通行空間の整備	箕面市						592	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-277	道路	一般	箕面市	直接	箕面市	市町村道	交安	西南小学校北通り線他歩道整備事業	歩道の整備 L=0.5km	箕面市						142	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-278	道路	一般	箕面市	直接	箕面市	市町村道	交安	通学路安全対策事業14小学校区	交通安全施設整備	箕面市						150	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-279	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(2) 蛭池南町勝部線ほか	歩道改良 L=0.28km	豊中市						0	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-280	道路	一般	能勢町	直接	能勢町	市町村道	交安	町道赤馬片山線	L=840m W=5m	能勢町						60	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-281	道路	一般	能勢町	直接	能勢町	市町村道	交安	町道下田片山線	L=500m W=5m	能勢町						40	-	
		計画番号21から移動																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-282	道路	一般	豊能町	直接	豊能町	市町村道	改築	町道吉川中央線改良	道路改良 L=680m	豊能町						87	-	
	A01-283	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村道	交安	自転車利用環境整備事業	自転車通行空間の整備 L=2km	茨木市						20	-	
	A01-284	道路	一般	寝屋川市	直接	寝屋川市	市町村道	交安	寝屋川市自転車通行空間整備事業	L=4300km W=0.75m	寝屋川市						37	-	
	A01-285	街路	一般	東大阪市	直接	東大阪市	S街路	改築	大阪瓢箪山線(永和駅前交通広場)	駅前広場整備 A=4,100㎡ L=170m	東大阪市						1,060	-	
A01-286	街路	一般	東大阪市	直接	東大阪市	S街路	改築	高井田長堂線	現道拡幅 L=215m W=25m	東大阪市						2,280	-		
A01-287	街路	一般	東大阪市	直接	東大阪市	S街路	改築	太平寺上小阪線	現道拡幅 L=330m W=18m	東大阪市						1,057	-		
A01-288	街路	一般	東大阪市	直接	東大阪市	S街路	改築	小阪稲田線	現道拡幅 L=592m W=18m	東大阪市						3,750	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-289	街路	一般	東大阪市	直接	東大阪市	S街路	改築	足代荒川線	現道拡幅 L=440m W=30m	東大阪市						3,410	-	
	A01-290	道路	一般	東大阪市	直接	東大阪市	市町村道	改築	北山麓線	現道拡幅 L=230m W=8m	東大阪市						400	-	
	A01-291	道路	一般	東大阪市	直接	東大阪市	市町村道	改築	大阪外環状線附属街路東側3号線	現道拡幅 L=286m W=11m	東大阪市						69	-	
	A01-292	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(1)木ノ本田井中線	歩道改良 L=0.50km	八尾市						50	-	
	A01-293	道路	一般	柏原市	直接	柏原市	市町村道	交安	上市法善寺線	歩道設置 L=0.6km	柏原市						452	-	
	A01-294	道路	一般	河南町	直接	河南町	市町村道	交安	(2)中村金剛山線	歩道整備 L=335m	河南町						250	-	
	A01-295	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	池上町3号線	路面カラー化	和泉市						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-296	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	唐国町5号線	路面カラー化	和泉市						1	-	
	A01-297	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	唐国町15号線	路面カラー化	和泉市							1	-
	A01-298	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	室堂町6号線	路面カラー化	和泉市							2	-
	A01-299	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	北信太高石線	路面カラー化	和泉市							1	-
	A01-300	道路	一般	忠岡町	直接	忠岡町	市町村道	交安	忠岡49号線	歩道の改良 L=19m W=9.4	忠岡町							3	-
	A01-301	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	改築	(他)砂川櫻井線	道路改築 L=0.8km	泉南市							1,100	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-302	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	改築	信達樽井線(和泉砂川駅周辺)	歩道設置 L=50m	泉南市						400	-	
	A01-303	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)大阪港八尾線 八尾	歩道整備(バリアフリー) L=0.4km	八尾市						50	-	
	A01-304	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)堺阪南線 羽衣1	歩道整備 L=0.28km	高石市						100	-	
	A01-305	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	金剛青葉ヶ丘線	道路拡幅 L=90m	大阪狭山市						31	-	
	A01-306	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)正雀一津屋線	交差点改良 L=0.1km	摂津市						100	-	
	A01-307	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(一)箕面摂津線 今宮2外	自転車レーン L=1.5km	箕面市						60	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-308	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪高槻線 鳥飼 本町外	自転車レーン L=3.5km	摂津市						60	-	
	A01-309	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)総持寺停車場線 西河原外	歩道整備 L=0.4km	茨木市						350	-	
	A01-310	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)岸和田牛滝山貝塚 線 脇浜1外	自転車レーン L=2.0km	貝塚市						60	-	
	A01-311	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)枚方交野寝屋川線 東香里南町外	自転車レーン L=4.6km	枚方市						100	-	
	A01-312	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)守口門真線 野里 町外	自転車レーン L=4.6km	門真市						100	-	
	A01-313	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪東大阪線外 管内一円	自転車レーン L=5.5km	八尾市						100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-314	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線 忠岡北 外	歩道整備(バリアフリー) L=0.9km	忠岡町						150	-	
	A01-315	道路	一般	池田市	直接	池田市	市町村 道	交安	通学路安全対策事業	交通安全施設整備	池田市							27	-
	A01-316	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村 道	交安	(1)上野新田線ほか	歩道改良 L=0.2km	豊中市							0	-
	A01-317	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村 道	交安	(2)阪急西側庄内線ほか	自転車通行空間整備 L=2.1 km	豊中市							0	-
	A01-318	道路	一般	豊能町	直接	豊能町	市町村 道	交安	町道吉川中央線歩道改良	横断防止柵設置 L=180m	豊能町							4	-
	A01-319	街路	一般	高槻市	直接	高槻市	S街路	改築	3・5・207-16 高槻駅前 線	駅前広場整備 A=600㎡	高槻市							772	-
		計画番号21から移動																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-320	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村道	改築	(1)千里丘三島線	歩道設置 L=0.17km	摂津市						569	-	
		計画番号21から移動																	
	A01-321	道路	一般	守口市	直接	守口市	市町村道	交安	守口市内通学路安全対策事業	路面カラー化等 11.3km	守口市						15	-	
	A01-322	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(1)八尾第465号線通学路安全対策	防護柵改良 L=0.018km	八尾市						5	-	
	A01-323	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)毫華第64号線通学路安全対策	防護柵改良 L=0.010km	八尾市						7	-	
	A01-324	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)山本第73号線通学路安全対策	防護柵改良 L=0.027km	八尾市						7	-	
	A01-325	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)山本第255号線通学路安全対策	防護柵改良 L=0.029km	八尾市						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-326	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)山本第97号線通学路 安全対策	防護柵改良 L=0.027km	八尾市						7	-	
	A01-327	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(1)山本服部川線通学路 安全対策	防護柵改良 L=0.028km	八尾市							7	-
	A01-328	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)山本第237号線通学路 安全対策	防護柵改良 L=0.028km	八尾市							7	-
	A01-329	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(2)南高安第38号線通学路 安全対策	防護柵改良 L=0.018km	八尾市							7	-
	A01-330	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(2)南高安第27号線通学路 安全対策	防護柵改良 L=0.018km	八尾市							7	-
	A01-331	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	市道曙川第257号線外	道路改築 L=0.15km	八尾市							24	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-332	道路	一般	松原市	直接	松原市	市町村道	交安	市道我堂一津屋線(高見の里)	歩道設置 L=0.1km	松原市						187	-	
	A01-333	道路	一般	松原市	直接	松原市	市町村道	交安	市道(仮)三宅西102号線	歩道設置 L=0.5km	松原市						1,071	-	
	A01-334	道路	一般	松原市	直接	松原市	市町村道	交安	市道三宅上田線	歩道設置 L=0.1km	松原市						27	-	
	A01-335	道路	一般	松原市	直接	松原市	市町村道	交安	市道天美南14号線	歩道設置 L=0.1km	松原市						7	-	
	A01-336	街路	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	S街路	改築	3・5・226-13 北条大井線	道路改築 L=0.4km	藤井寺市						633	-	
	A01-337	道路	一般	羽曳野市	直接	羽曳野市	市町村道	交安	(2) 誉田碓井線	歩道改良	羽曳野市						46	策定済	
		P21からの移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-338	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	西池尻4号線	歩行空間整備 L= 100m	大阪狭山市						5	-	
	A01-339	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	茱萸木1号線	歩行空間整備 L= 30m	大阪狭山市						3	-	
	A01-340	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	堺河内長野線	歩行空間整備 L= 40m	大阪狭山市						7	-	
	A01-341	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	西除川左岸線	歩道整備 L= 130m	大阪狭山市						5	-	
	A01-342	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	茱萸木南側線(草沢橋)	橋梁拡幅, 歩道整備 L=20m	大阪狭山市						65	-	
	A01-343	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	西山台茱萸木線	歩道改修 L=120m	大阪狭山市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-344	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村	交安	和泉中央駅前広場	駅前広場改修 L=130.0m,W=85 .0m	和泉市						445	-		
	A01-345	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村	交安	信太5号線	道路改良 L=0.66km	和泉市							280	-	
	A01-346	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村	交安	和泉光明台線	交差点改良	和泉市							4	-	
	A01-347	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村	交安	みずき台本線	交差点改良	和泉市							10	-	
	A01-348	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村	交安	緑ヶ丘28号線	路面カラー化 L=0.27km	和泉市							2	-	
	A01-349	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村	交安	池田下町側道4号線	路面カラー化 L=0.17km	和泉市							1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-350	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	はつが野74号線	路面カラー化 L=0.4km	和泉市						1	-	
	A01-351	道路	一般	忠岡町	直接	忠岡町	市町村道	交安	町道馬瀬13号線外1路線	歩行者空間整備	忠岡町						4	-	
	A01-352	街路	一般	泉南市	直接	泉南市	S街路	改築	3・4・228-7 信達樽井線	現道拡幅+立体交差	泉南市						6,700	-	
	A01-353	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(2)(町)五門久保小谷線歩道整備事業	歩道整備 L=0.02km	熊取町						3	-	
	A01-354	道路	一般	岬町	直接	岬町	市町村道	改築	町道西畑線	道路改築 L=0.40km	岬町						548	-	
	A01-355	道路	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	市町村道	改築	市道藤井寺三ツ池線	歩道改築	藤井寺市						23	-	
	A01-356	道路	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	市町村道	交安	藤井寺市内一円	交差点及び路側帯カラー化	藤井寺市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-357	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)岸和田港塔原線 土生町外	自転車レーン整備 L=2km	岸和田市						50	-	
	A01-358	道路	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	市町村 道	改築	市道小山53号線	車道拡幅 L=30m	藤井寺市							5	-
	A01-359	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪和泉泉南線 新家	歩道整備 L=300m	泉南市							150	-
	A01-360	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)樽井停車場樽井線 樽井	歩行空間整備工事 L=300m	泉南市							100	-
	A01-361	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)余野茨木線	現道拡幅L=0.65km	茨木市							644	-
	A01-362	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村 道	交安	(2)曾根服部緑地線ほか	自転車通行空間整備 L=2.50km	豊中市							43	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-363	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村道	交安	(他)蛸池中町第14号線 ほか	歩道改良 L=0.30km	豊中市						10	-	
	A01-364	道路	一般	門真市	直接	門真市	市町村道	交安	(2)三ツ島東西線	現道拡幅 L = 0.059 k m	門真市							21	-
	A01-365	道路	一般	門真市	直接	門真市	市町村道	交安	(他)島頭南北2号線	現道拡幅 L = 0.055 k m	門真市							31	-
	A01-366	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(2)(町)五門久保小谷線	路側帯カラー化 L=0.38km	熊取町							3	-
	A01-367	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	(1、他)(町)野田泉佐野線 ほか2路線	路側帯カラー化 L=0.89km	熊取町							7	-
	A01-368	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)箕面池田線・粟生 間谷西3丁目ほか	自転車レーン整備 L=6.2km	箕面市							150	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-369	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)京都守口線・楠葉 花園町ほか	自転車レーン整備 L=2.5 km	枚方市						63	-	
	A01-370	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村 道	交安	(1)砂8号線	舗装修繕L=0.2km	四條畷市							25	策定済
	A01-371	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村 道	交安	(2)岡山東4丁目1号線	区画線工L=0.11km	四條畷市							1	策定済
	A01-372	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村 道	交安	(他)米崎町1号線	舗装工A=110m <sup>2</sup>	四條畷市							1	策定済
	A01-373	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村 道	交安	(他)砂25号線	交通安全施設整備 1か所	四條畷市							1	策定済
	A01-374	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村 道	交安	(1)忍ヶ丘鳥ヶ池線	交通安全施設整備 1か所	四條畷市							1	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-375	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)南野5号線	交通安全施設整備 1か所	四條畷市						1		策定済
	A01-376	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)志紀第43号線	防護柵設置	八尾市						1		未策定
	A01-377	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)高安第46号線	交差点カラー	八尾市						1		未策定
	A01-378	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)曙川第87号線	交差点カラー	八尾市						1		未策定
	A01-379	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(1)若林沼線	防護柵設置	八尾市						1		未策定
	A01-380	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	交安	市内全域通学路	交通安全対策 N=19箇所	大阪狭山市						3		-
	A01-381	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)423号・いごき	現道拡幅 L=1.7km	池田市						300		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-382	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)和泉砂川停車場線 ・牧野	歩道整備 L=0.13km	泉南市						80	-	
	A01-383	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)淡輪停車場線・淡 輪	歩道整備 L=0.2km	岬町						400	-	
	A01-384	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)春木岸和田線・春 木	歩道整備 L=0.16km	和泉市						300	-	
	A01-385	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)豊中吹田線・利倉 東1丁目ほか	自転車レーン整備・L=0.8km	豊中市						20	-	
	A01-386	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)吹田箕面線・新千 里北町2丁目ほか	自転車レーン整備 L=2.9km	豊中市						75	-	
	A01-387	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)枚方茨木線・茨木 市春日2丁目ほか	自転車レーン整備 L=2.4km	茨木市						60	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-388	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)八尾茨木線・永代 町ほか	自転車レーン整備 L=1.3km	茨木市						75	-	
	A01-389	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)茨木寝屋川線・桑 田町3番ほか	自転車レーン整備 L=2.0km	茨木市						50	-	
	A01-390	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)八尾茨木線・高柳 2丁目ほか	自転車レーン整備 L=1.2km	寝屋川市						30	-	
	A01-391	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)北大日竜田線・八 島町2ほか	自転車レーン整備 L=1.2km	守口市						24	-	
	A01-392	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)大阪東大阪線・東 大阪市長堂1丁目ほか	自転車レーン整備 L=0.4km	東大阪市						12	-	
	A01-393	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)大阪枚岡奈良線・ 東大阪市松原2丁目ほか	自転車レーン整備 L=0.8km	東大阪市						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-394	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)高石停車場線・千 代田1丁目ほか	自転車レーン整備 L=0.4km	高石市						10	-	
	A01-395	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)泉大津美原線・松 之浜町1丁目ほか	自転車レーン整備 L=1.0km	泉大津市							25	-
	A01-396	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)土丸栄線・大宮町 ほか	自転車レーン整備 L=3.0km	泉佐野市							75	-
	A01-397	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)枚方交野寝屋川線 ・昭栄町ほか	自転車レーン整備 L=1.6km	寝屋川市							32	-
	A01-398	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)八尾茨木線・末広 町ほか	自転車レーン整備 1.5km	門真市							48	-
	A01-399	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)鳥飼八丁富田線・ 鮎川2丁目ほか	自転車レーン整備 L=1.9km	茨木市							38	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-400	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)八尾茨木線・鳥飼 中1丁目ほか	自転車レーン整備 L=0.75km	摂津市						15	-	
	A01-401	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線・戎町ほ か	自転車レーン整備 L=0.3km	泉大津市						6	-	
	A01-402	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)479号・西の庄町	バリアフリー(EV設置、歩道 整備) L=0.1km	吹田市						200	-	
	A01-403	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)堺大和高田線・岡	歩道整備 L=0.1km	藤井寺市						200	-	
	A01-404	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)河内長野美原線・ 伏山	歩道整備 L=0.1km	富田林市						100	-	
	A01-405	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)(旧)170号・上原 西町	バリアフリー(歩道整備) L=0.2km	河内長野市						40	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-406	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)堺阪南線・加守町1 丁目外	バリアフリー(歩道整備) L=0.6km	岸和田市						200	-		
	A01-407	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)岸和田港塔原線・ 野田町2丁目外	バリアフリー(歩道照明灯) L=0.9km	岸和田市						100	-		
	A01-408	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)伊丹豊中市・未広 町2丁目ほか	自転車レーン整備 L=0.4km	豊中市						13	-		
	A01-409	道路	一般	高槻市	直接	高槻市	市町村 道	改築	高槻駅前線外	駅前広場整備 A=5,400㎡	高槻市						28	-		
	A01-410	道路	一般	茨木市	直接	茨木市	市町村 道	改築	(1)田中町西河原線	歩道改良 L=0.1km	茨木市						195	-		
	A01-411	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村 道	交安	摂津市自転車通行空間整 備事業	自転車通行空間整備 L=24km	摂津市						188	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-412	道路	一般	守口市	直接	守口市	市町村道	交安	守口市自転車通行空間整備事業	自転車通行空間整備 23km	守口市						95		-	
	A01-413	道路	一般	守口市	直接	守口市	市町村道	改築	守口61号線道路整備工事	歩道整備 0.08km	守口市						20		-	
	A01-414	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)江瀬美町1号線	歩道改良	四條畷市						5		策定中	
	A01-415	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)中野本町9号線	歩道改良	四條畷市						40		策定中	
	A01-416	道路	一般	四條畷市	直接	四條畷市	市町村道	交安	(他)清滝22号線	歩道改良	四條畷市						6		策定中	
	A01-417	道路	一般	東大阪市	直接	東大阪市	市町村道	改築	大阪瓢箪山線	現道拡幅L=180m W=18m	東大阪市						104		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-418	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	(他)山本第73号線	歩道設置、道路拡幅	八尾市						70		未策定
	A01-419	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	(2)竜華第8号線	道路改良	八尾市						7		未策定
	A01-420	街路	一般	柏原市	直接	柏原市	S街路	改築	田辺旭ヶ丘線	歩道拡幅 L=0.26km	柏原市						30		-
	A01-421	道路	一般	柏原市	直接	柏原市	市町村道	交安	柏原市内通学路安全対策事業	安全対策工事	柏原市						93		-
	A01-422	道路	一般	柏原市	直接	柏原市	市町村道	交安	(他)原川線	歩道設置 L=0.05km	柏原市						3		-
	A01-423	道路	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	市町村道	交安	市道国府18号線	歩道改築 L=0.2km	藤井寺市						49		-
A01-424	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	南海金剛24号線	歩行空間整備 L=280m	大阪狭山市						30		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-425	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	菜葉木南側線	歩行空間整備 L=50m	大阪狭山市						5	-	
	A01-426	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	狭山東村線	歩行空間整備 L=10m	大阪狭山市						9	-	
	A01-427	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	半田32号線	歩行空間整備 L=900m	大阪狭山市						110	-	
	A01-428	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	南海金剛1号線	歩行空間整備 L=300m	大阪狭山市						30	-	
	A01-429	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	西池尻6号線	歩行空間整備 L=40m	大阪狭山市						5	-	
	A01-430	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	西池尻8号線	歩行空間整備 L=120m	大阪狭山市						8	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-431	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	金剛駅寺ヶ池線	歩行空間整備 L?150m	大阪狭山市						8	-		
	A01-432	道路	一般	大阪狭山市	直接	大阪狭山市	市町村道	改築	西小下今熊線	歩行空間整備 L?200m	大阪狭山市							7	-	
	A01-433	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	舞伯太府中線(信太校区)	路面カラー化 L=0.4km	和泉市							2	-	
	A01-434	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	舞伯太府中線(伯太校区)	路面カラー化 L=0.3km	和泉市							2	-	
	A01-435	道路	一般	和泉市	直接	和泉市	市町村道	交安	府中阪本線	路面カラー化 L=0.1km	和泉市							1	-	
	A01-436	街路	一般	高石市	直接	高石市	S街路	改築	南海中央線(東羽衣第2地区)	現道拡幅 L=0.5km	高石市							2,907	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-437	道路	一般	忠岡町	直接	忠岡町	市町村道	交安	町道中央線及び北出18号線	歩行者空間整備	忠岡町						3	-		
	A01-438	道路	一般	泉南市	直接	泉南市	市町村道	交安	牧野山手線	交差点改良 L=50m	泉南市						47	-		
	A01-439	道路	一般	熊取町	直接	熊取町	市町村道	交安	JR熊取駅東西自由通路昇降設備等設置事業	昇降設備等設置	熊取町						454	-		
	A01-440	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	改築	(他)市道八尾山本線	道路改築 L=50m	八尾市						23	-		
	A01-441	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)市道竜華第64号線	道路改良 L=0.013km	八尾市						1	-		
	A01-442	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)市道八尾第471号線	道路改良 L=0.005km	八尾市						1	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-443	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)市道大正第321号線	道路改良 L=0.017km	八尾市						1	-	
	A01-444	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)市道山本第104号線	道路改良 L=0.009km	八尾市							1	-
	A01-445	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)市道山本第198号線	道路改良 L=0.005km	八尾市							1	-
	A01-446	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(1)市道山本服部川線	道路改良 L=0.015km	八尾市							1	-
	A01-447	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)市道南高安第18号線	道路改良 L=0.004km	八尾市							1	-
	A01-448	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(他)市道南高安第22号線	道路改良 L=0.004km	八尾市							1	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-449	道路	一般	八尾市	直接	八尾市	市町村道	交安	(2)市道山本第374号線	道路改良 L=0.010km	八尾市						1	-	
	A01-450	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)(旧)大阪中央環状線 上新田四丁目外	自転車レーン L=4.2km	豊中市						135	-	
	A01-451	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)茨木能勢線 粟生間谷東3丁目ほか	自転車レーン L=1.3km	箕面市						42	-	
	A01-452	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)豊中亀岡線 上野東三丁目外	自転車レーン L=0.8km	豊中市						26	-	
	A01-453	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)枚方亀岡線外 真上町外	自転車レーン L=6.9km	高槻市						221	-	
	A01-454	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府県道	改築	(主)枚方交野寝屋川線外 茄子作四丁目外	自転車レーン L=5.1km	枚方市						164	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-455	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)我堂金岡線 天美 我堂	自転車レーン L=0.7km	松原市						23	-	
	A01-456	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)羽衣停車場線外 羽衣外	自転車レーン L=1.5km	高石市						48	-	
	A01-457	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)423号 伏尾町	歩道整備 L=0.2km	池田市						200	-	
	A01-458	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(主)(旧)大阪中央環 状線 山田北	道路照明灯 L=0.5km	吹田市						100	-	
	A01-459	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)吹田箕面線 豊津 町外	歩道整備 L=0.3km	豊中市						200	-	
	A01-460	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	国道	改築	(国)(旧)170号 中野	歩道整備 L=0.3km	四條畷市						200	-	
A01-461	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)交野久御山線 長 尾元町	歩道整備 L=0.2km	枚方市						200	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-462	道路	一般	大阪府	直接	大阪府	都道府 県道	改築	(一)河内長野美原線 東池尻	歩道整備 L=0.1km	大阪狭山市						100		-	
	A01-463	道路	一般	豊中市	直接	豊中市	市町村 道	交安	(他)天竺川右岸服部線 ほか	歩道改良 L=0.06km	豊中市						4		-	
	A01-464	道路	一般	摂津市	直接	摂津市	市町村 道	交安	摂津市交通安全施設整備 事業	路面標示	摂津市						25		-	
	計画番号21から移動																			
												小計						281,449		
												合計						281,449		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
円滑化地籍整備事業	D17-001	街路	一般	大阪府	間接	藤井寺市	-	-	藤井寺市 社会資本円滑化地籍整備事業	一筆地調査 A=0.04km2	藤井寺市						7	-		
		都市計画道路北条大井線の整備に先行し地籍調査を実施することにより、円滑な道路整備が可能となる。																		
													小計						7	
													合計							7

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 大阪府道路室で評価を実施	事後評価の実施時期 令和4年5月
	公表の方法 大阪府ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	通学路交通安全プログラムに基づく対策、緊急輸送道路等の電線類地中化を推進し、通学路交通安全プログラムに位置付けられた対策が必要な交付対象事業箇所の対策実施率、交通事故による死傷者数の削減の目標値を達成し、事業効果が発現している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因
1	目標値 / 実績値	通学路交通安全プログラムに位置付けられた対策が必要な交付対象事業箇所の対策実施率 目標値達成。対策を着実に進めたことで、対策実施率の向上が図られた。
	最終目標値	
2	最終実績値	89%
	最終目標値	25%
最終実績値	38%	