

河 整 第 1 7 6 6 号
令 和 0 8 年 0 1 月 2 6 日

国土交通大臣 殿

大阪府知事

社会資本総合整備計画の変更について

令和06年11月27日 付け 河整 第1683号 で提出した、社会資本総合
整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月07日

計画の名称	大阪府内の土砂災害対策の推進（防災・安全）緊急対策												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	大阪府												
計画の目標	大阪府における人命に直結する災害となる可能性が高い土砂災害について、府民の生命を守ることを大きな目的とし、ハード・ソフトを組み合わせ、土砂災害対策を推進する												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,250	A	4,250	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値	最終目標値 (R7末)
1	府内の土石流による被害が想定される家屋（43,144戸）について、砂防堰堤等の整備に伴い保全される家屋数 府内の土石流による被害が想定される家屋（43,144戸）について、砂防堰堤等の整備に伴い保全される家屋数	26352戸	戸	27652戸
2	府内の土石流による被害が想定されるよう配慮者利用施設数（24時間滞在型施設：47施設）について、砂防堰堤等の整備に伴い保全される施設数 府内の土石流による被害が想定される要配慮者利用施設数（24時間滞在型施設：47施設）について、砂防堰堤等の整備に伴い保全される施設数	19施設	施設	23施設

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
大阪府強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A04-001～A04-006、A08-007～A08-009												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-001	砂防	一般	大阪府	直接	大阪府	通常砂防	-	如意谷支溪通常砂防事業	砂防堰堤工	箕面市						400	20.4	-	
	A04-002	砂防	一般	大阪府	直接	大阪府	通常砂防	-	一の谷通常砂防事業	砂防堰堤工	八尾市						210	34	-	
	A04-003	砂防	一般	大阪府	直接	大阪府	通常砂防	-	山畑川通常砂防事業	砂防堰堤工	八尾市						270	16.2	-	
	A04-004	砂防	一般	大阪府	直接	大阪府	通常砂防	-	鬼虎川通常砂防事業	砂防堰堤工	東大阪市						50	60.5	-	
	A04-005	砂防	一般	大阪府	直接	大阪府	通常砂防	-	奥山大谷通常砂防事業	砂防堰堤工	柏原市						220	2.7	-	
	A04-006	砂防	一般	大阪府	直接	大阪府	通常砂防	-	引谷通常砂防事業	砂防堰堤工	東大阪市						900	42.3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	大阪府	直接	大阪府	通常砂防	-	小川第二支溪通常砂防事業	砂防堰堤工	箕面市						550	150.8	-
	A04-008	砂防	一般	大阪府	直接	大阪府	通常砂防	-	畑第二溪通常砂防事業	砂防堰堤工	池田市						400	83.6	-
小計																3,000			
その他総合的な治水事業	A08-009	総合治水	一般	大阪府	直接	大阪府	砂防等	-	猪名川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤工、緊急改築	豊中市、池田市、箕面市、吹田市、茨城市ほか						250	-	-
	A08-010	総合治水	一般	大阪府	直接	大阪府	砂防等	-	淀川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤工、緊急改築	高槻市、寝屋川市、枚方市、交野市、大東市ほか						250	-	-

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R04	R05	R06	
配分額 (a)	12	45	0	88	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	12	45	0	88	
前年度からの繰越額 (d)	51	12	42	0	
支払済額 (e)	51	15	42	0	
翌年度繰越額 (f)	12	42	0	88	
うち未契約繰越額(g)	12	15	0	88	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	19.04	26.31	0	100	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	補正予算により、年度内契約が困難であったため。	補正予算により、年度内契約が困難であったため。		補正予算により、年度内契約が困難であったため。	

事前評価チェックシート

計画の名称： 大阪府内の土砂災害対策の推進（防災・安全）緊急対策

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 緊急性が高い課題に取り組む内容となっている。	○
I. 目標の妥当性 数値目標や指標を用いるなど、具体的な目標となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標及び事業内容と計画区域の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が府民にとってわかりやすい内容となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 効率的な事業推進が図られる事業構成となっている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 事業実施のための環境整備が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 事業実施に当り、地域住民等との間で合意形成がなされている。	○

(参考図面)

参考図面 (A04-001~A04-006, A08-007~A08-009)

