

令和7年（2025年）4月～	
事業工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 各 I R 施設の詳細設計</li> <li>➤ I R 準備工事の実施</li> <li>➤ 各 I R 施設の建設工事の発注・着手・実施（関係者との工事調整や行政協議等を含む。）</li> <li>➤ 各 I R 施設の設備・内装設計</li> <li>➤ 開業準備計画作成の着手</li> <li>➤ マーケティング、ブランディング活動の着手</li> </ul> <p>※令和7年度末（2025年度末）までに、上記に記載した実施事項を完了又は進行中の状態とする。</p>
収支計画 ・資金計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 主な資金需要： 建設工事費用、準備工事費用、詳細設計費用、融資関連費用 等</li> <li>➤ 収支計画：営業費用 約70億円／当期純利益 約▲100億円（2026年3月期）</li> <li>➤ 資金計画：資本金 約2,000億円（MGM・オリックスの出資）</li> </ul>