

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和5年3月10日
		開札日	令和4年7月29日
工事名称	大阪府吹田桃山台第2期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第1工区）		
工事場所	吹田市桃山台一丁目		
工事費	¥188,340,900-	（うち消費税相当額	¥17,121,900- ）
工事価格	¥171,219,000-		
工事概要	<p>中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積4,758m² 中層耐火住宅RC造 地上5階建 2棟 58戸 集会所 S造 平屋建 1棟 外壁アスベスト除去工事一式 除去面積2,940m²</p>		

工事費内訳書

大阪府営吹田桃山台第2期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	132,121,218	
小計				132,121,218	
計				132,121,218	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	14,603,820	
II 現場管理費		1	式	5,362,044	
III 一般管理費等		1	式	19,131,918	
計				39,097,782	
合計（工事価格）				171,219,000	
消費税相当額	10%	1	式	17,121,900	
総合計（工事費）				188,340,900	

