

新男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール（案）

2024. 11. 26

R6年度

- | | |
|---------|---|
| 10月-12月 | 府民意識調査とりまとめ |
| 11月26日 | 第2回部会
・府民意識調査の報告、一次評価、二次評価の報告
・三次評価要旨（案）の検討 |
| 12月10日 | 第46回審議会
・府民意識調査の報告、一次評価、二次評価の報告
・三次評価要旨（案）の検討 |
| 2月 | 第3回部会
・三次評価素案について検討
・新プラン策定に向けた論点整理 |

R7年度

- | | |
|---------|--|
| 4月 | 第47回審議会
・三次評価案について
・新プラン策定に向けた論点整理 |
| 6月 | 第4回部会
・新プラン策定に関する基本的な考え方について（答申案） |
| 7月 | 第48回審議会
・新プラン策定に関する基本的な考え方について（答申案） |
| 8月 | 審議会会長から知事へ答申手交 |
| 8月- | 新プラン策定作業 |
| 11月-12月 | パブリックコメント実施（予定） |
| 3月 | 新男女共同参画プラン策定（計画期間：R8年4月-） |