
 平成24年度 ～ 平成28年度 （5年間）

・大規模盛土造成地マップの作成、公表
・第二次スクリーニング対象箇所の選定
・大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の実施（設計・工事）

（H24当初） （H26末） （H28末）

①

②

③

事 後 評 価 （中 間 評 価）

○事後評価の実施体制、実施時期

事業完了後の平成29年度に実施

大阪府建築防災課のホームページで公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1 道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

1-A-1 宅地耐震化 一般

大阪市、豊中
市、吹田市、茨
木市、枚方市、
八尾市、東大阪
市、岸和田市、
寝屋川市、高槻
市

直接 54.10

1-A-2 宅地耐震化 一般
大阪府
枚方市

直接 43.75

1-A-3 宅地耐震化 一般 岬町 直接 63.56

小計（道路事業） 161.41

合計  

事業完了後、大阪府で実施

大阪市、豊中市、吹田
市、茨木市、枚方市、八
尾市、東大阪市、岸和田
市、寝屋川市、高槻市

大規模盛土造成地変動予
測調査（第一次スクリー
ニング）

大阪市、豊中市、吹
田市、茨木市、枚方
市、八尾市、東大阪
市、岸和田市、寝屋
川市、高槻市

大阪府、枚方市
大規模盛土造成地変動予
測調査（第1.5次スク
リーニング）

大阪府・枚方市

宅地耐震化推進事業

宅地耐震化推進事業

宅地耐震化推進事業

大阪府強靭化地域計画（骨
子案）に基づき実施される
要素事業：1-A-1

大阪府宅地耐震化推進事業（防災・安全）

大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、八尾市、東大阪市、岸和田市、寝屋川市、岬町、高槻市

 盛土造成地の位置と規模の把握を行い大規模盛土造成地を抽出し、「大規模盛土造成地マップ」の作成及び公表を行う。地震時に地すべり崩落から被害を受ける危険性のある大規模盛土造成地の現地調査を実
施し、造成宅地の実態把握を行ない、「造成宅地防災区域」の指定に向けた検討等、宅地の耐震化を推進する。

大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の必要箇所（詳細調査の結果、危険と判断された1箇所について防止事業を行なう。）

大規模盛土造成地マップの作成・公表 （43市町村のうち、42市町村において、マップを作成し、順次公表を行う。）

第二次スクリーニングの候補の選定（第1.5次スクリーニング） （大阪府は優先順位が高い510箇所の全てについて、順次現地調査を行う。）

0 0 42市町村

0 510箇所

0 0 1箇所

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

  定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

―
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

社会資本総合整備計画（宅地耐震化推進事業） 事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

  計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
161.4 百万円 Ａ 161.4 百万円 Ｂ ― Ｃ

岬町
大規模盛土造成地滑動崩
落防止（設計・工事）

岬町

公表の方法

510箇所

平成29年10月31日



Ｂ 関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

       

合計  
Ｃ 効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

         

合計  

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

   交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 42市町村
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 42市町村

最終目標値  510地区
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値  510地区

最終目標値  1箇所
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値  1箇所

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・宅地耐震化推進事業を推進し、府内の大規模盛土造成地の箇所を確認できた。
 また、滑動崩落防止事業により地震時における宅地の二次災害を防止することができた。

市町村名
港湾・地区名

番号 事業者
省略

要素となる事業名

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
工種
  

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

事業内容

    

計画どおり、すでに公表済みであった堺市を除く府内42市町村において、大規模盛土造成地マップの公表
を実施した。

計画どおり、第2次スクリーニング候補地の現地調査と選定を実施した。

計画どおり、滑動崩落の危険性がある箇所の対策工事を実施した。

引続き、宅地耐震化推進事業を推進し、地震時における宅地の二次災害を防止することに寄与していく。

・大規模盛土造成地マップ公表による、府民への防災意識の向上に繋がった。

指標①

指標②

指標③



計画の名称 大阪府宅地耐震化推進事業（防災・安全）

計画の期間 平成24年度 ～ 平成28年度 （5年間）

○1-A-1 大規模造成盛土変動予測調査（第一次スクリーニング）

○1-A-2 大規模造成盛土変動予測調査（第1.5次スクリーニング）  
 

 

 

○1-A-3 大規模盛土造成地滑動崩落防止（設計・工事）

岬町  計 1市（1箇所）

交付対象 大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、八尾市、東大阪市、岸和田市、寝屋川市、岬町、高槻市

大阪市、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、八尾
市、東大阪市、岸和田市、寝屋川市、高槻市 計１０
市

大阪府調査分  H25年度に323箇所を調査済
           H26年度に187箇所を調査済

枚方市 造成年代、変動確率、保全対象など
の整理を実施


