
令和４年度 事前評価点検表（内部評価）  

１ 事業概要 

事業名 主要地方道 泉佐野岩出線 道路改良事業 

担当部署 都市整備部 道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先 06－6944－9276）  

事業箇所 泉南市信達童子畑 

事業目的 

本路線は、和歌山県と泉南地域を結ぶ幹線道路であり、関西国際空港、近畿自動車道泉南

ICへのアクセスを担う主要な道路である。 

国道 481号（空港連絡道路）から和歌山県界までの全長約 14.8kmのうち、国道 481号（空

港連絡道路）から金熊寺交差点までの約 10.8kmは平成 16年度に全線 4車線で供用しており、

続く、金熊寺交差点から和歌山県界までの約 4.0kmは平成 25年度までに暫定 2車線で供用

している。 

本事業は、暫定 2車線区間のうち、交通事故が多発している箇所について、上下線分離等

による交通安全対策を実施するものである。 

 

事業内容 

道路築造 

 事業延長：約 1.6km 

（現況）道路幅員：11.5m 

   車道：2車線〔3.25m×2〕 

   自転車歩行者道：片側〔3.5m〕 

（計画）道路幅員：13.5m 

  車道：2車線〔3.25m×2〕 

  自転車歩行者道：片側〔3.5m〕 

  橋梁（拡幅）：1橋 

事業費 

全体事業費：約 6.0億円〔国：3.0億円、府：3.0億円〕 

（内訳）調査費等 約 0.3億円 

     工事費  約 5.7億円 

【事業費の積算根拠】 

予備設計成果を基に概算事業費を算出 

【工事費の内訳】 

・道路築造工 約 3.9億円 

・橋梁工   約 1.8億円 

事業費の変動要因 
・工事費については概算額で計上しており、今後、詳細設計により変動する可能性がある。 

維持管理費 

約 380万円／年  道路部：32万円/千㎡・年 （過去 5年府内実績より算出） 

         橋梁部：131万円/年（点検費・塗装費を含む） 

関連事業 － 

 

 
２ 事業の必要性等に関する視点 
上位計画等に 

おける位置付け 

・大阪府都市整備中期計画（R3.3改訂） 

優先度 

・府県間の骨格道路であり、広域緊急交通路に指定されていること 

・本事業区間内において、正面衝突などの重大事故が発生していること 

 

以上のことから、本事業の優先度が高い。 

事業を巡る 

社会経済情勢等 

【交通事故発生状況】 

・H26～R2（7か年）：26件（うち死亡事故：2件） 

 

【周辺道路の交通量】 

H27全国道路・街路交通情勢調査 

泉佐野岩出線：18,317台/24H 

（大型車混入率：18.4%） 

地元の協力体制等 

地元市より早期安全対策の要望がある。 

事業の投資効果 

＜費用便益分析＞ 

または 

＜代替指標＞ 

交通安全事業における費用便益分析手法は確立されていない。  

事業効果の 

定性的分析 

（安全・安心、活力、 

快適性等の有効性） 

【安全・安心】 

・車両の走行性の向上により安全が確保される。 

・当該路線は広域緊急交通路に指定されており、災害時における避難路、緊急車両等の通行

が確保され、防災機能が強化される。 

 

【受益者】 

・道路利用者 

・地元住民 

 

 



３ 事業の進捗の見込みの視点 

事業段階ごとの 

進捗予定と効果 

令和 5年(2023年)度：設計 

令和 5年(2023年)度～令和 7年(2025年)度：工事 

完成予定年度 令和 7年(2025年)度 

 
４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 

代替手法との 
比較検討 

・施工に必要となる車両用防護柵を流用することにより、購入費の縮減を図ることとしてい

る。 
・道路用地は確保済みであり、交通管理者との協議にて、道路線形について同意を得られて

いる。 

 

以上のことから、原案が適切である。 

 
５ 特記事項 

自然環境等への 

影響とその対策 

・本事業による地形の改変は少なく、事業に伴う交通量の増加は想定されないため、本事業

において新たな自然環境への影響は少ない。 

その他特記事項 

 

－ 

 

 

６ 評価結果 

評価結果 

 

○事業実施 

 

＜判断の理由＞ 

・本路線は、関西国際空港、近畿自動車道泉南 ICへのアクセスを担う主要な道路である。 

・本事業箇所では、正面衝突などの重大事故が発生しており、交通安全対策が必要であり、

本事業の整備により、車両等の走行性が向上し、安全が確保される。 

 

以上の理由から、事業を実施する。 
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