ウエストナイル熱媒介蚊対策シミュレーション事業経過（保健所）

１　事業決定前

平成１９年　３月１４日　　田尻町生活環境課

　シミュレーション事業打診、危機管理・地域自治会等担当関係課照会
平成１９年　４月　５日　　田尻町企画人権課
　　「危機管理担当」の業務内容とシミュレーションとの関わりに関して照会
平成１９年　４月　６日　　田尻町生活環境課
シミュレーション事業正式打診（４月１３日　町長、事業実施決定）
２　事業実施決定後、組織作り

平成１９年　４月１８日、環衛第１０９６号　　　シミュレーション実施依頼
大阪府健康福祉部環境衛生課長から泉佐野保健所長あて、

平成１９年　４月２４日　　和泉保健所
シミュレーション事業を実施する２保健所での事業骨子検討会
平成１９年　４月２５日　　田尻町生活環境課
大阪府健康福祉部長から事業実施依頼
平成１９年　４月２７日　　府環境衛生課、公衆衛生研究所、オブザーバー（検疫所等）
シミュレーション実施地域の現地調査：

効果判定調査・主要な蚊と薬剤処理の留意点について
平成１９年　５月２４日　　田尻町関係各課調整会議　　　
　　シミュレーション事業説明、町での準備と決定事項について提案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料：ＷＮＶシミュレーション市町村業務）
　　平成１９年　７月　１日発行　「広報たじり」　　　田尻町

町民あてシミュレーションの予定と協力呼びかけを実施
３　シミュレーションの技術的な準備

平成１９年　６月　５日　　和泉保健所
　　シミュレーション事業実施細目に関する検討会議
平成１９年　６月１２日～１３日

　　事業起案、ドライアイス等資材手配

平成１９年　６月１５日　　田尻町生活環境課

　　事業準備の進捗状況確認

平成１９年　６月２１日　　田尻町生活環境課共同

　　効果判定調査に関する調査ポイント選定のための現地調査

平成１９年　６月２７日　　泉佐野市立幼稚園
　　効果判定調査に関する対照ポイント選定、依頼
平成１９年　７月　５日　　
　　薬剤配布用資材購入、７月１１日まで各戸用依頼文・薬剤・使用説明書セットを作成
平成１９年　７月　６日　　幼稚園、小学校、民家等
　　調査ポイント管理者（所有者）への効果判定調査の説明、協力依頼（公文書）
４　事前調査の開始と薬剤一斉処理の準備・実施
平成１９年　７月１０日　　田尻町生活環境課

　　地区委員へのシミュレーション説明会について、細部打ち合わせ

平成１９年　７月１０～１１日　　第１回効果判定調査実施（事前調査）
　　町内３カ所、対照区１カ所、　計４カ所
平成１９年　７月１１日（夜間）　府環境衛生課、ＨＣ、田尻町生活環境課、

田尻町地区会役員（地区委員）へのシミュレーション説明会（於：町総合福祉会館）

各住民向け依頼文・薬剤・使用説明書セットを地区委員単位で配布

平成１９年　７月２０日　　田尻町生活環境課
　　シミュレーションに係る報道資料提供についての調整
平成１９年　７月２４～２５日　　第２回効果判定調査実施（事前調査）
平成１９年　７月２６日　　

　　薬剤の班別分封（公共地一斉薬剤処理用）

平成１９年　７月２７日　　田尻町生活環境課、環境衛生課
　　一斉薬剤処理に関する細部打ち合わせ
（班分け、重点ポイント、公益法人等支援要員の配置、報道対応、出発式、住民一斉薬剤処理時体制）
平成１９年　７月３０日　　田尻町生活環境課、環境衛生課
一斉薬剤処理に関する細部連絡（公益法人関係）
平成１９年　７月３１～８月　１日　　第３回効果判定調査実施（事前調査）
平成１９年　８月　３日　　　　公共地一斉薬剤処理
平成１９年　８月　４～５日　　住民　一斉薬剤処理
５　事後調査および住民アンケート調査準備
平成１９年　８月　７～　８月　８日　　第４回効果判定調査実施（事後調査）
平成１９年　８月　８日　　田尻町生活環境課

　　住民一斉薬剤処理時の質問等反応について問い合わせ（特段の事例無し）
平成１９年　８月１４～　８月１５日　　第５回効果判定調査実施（事後調査）
平成１９年　８月１７日　　南ブロック保健所環境衛生担当者

住民アンケート調査に関する意見交換
平成１９年　８月２８～　８月２９日　　第６回効果判定調査実施（事後調査）
平成１９年　９月　３日　　田尻町生活環境課
　　シミュレーション事業に関する住民の反応、およびアンケート実施について
　　（効果判定に関する実感、シミュレーション事業の意義について、アンケート対象者）

平成１９年　９月１１日　　和泉保健所

　　住民アンケートについてアンケート原案を受領、起案（９月１４日決裁）。
平成１９年　９月１１～　９月１２日　　第７回効果判定調査実施（事後調査）
平成１９年　９月１８日　　田尻町生活環境課

住民アンケート調査について協力依頼
平成１９年　９月２５～　９月２６日　　第８回効果判定調査実施（事後調査、最終回）

　　　　（集計およびデータ処理を始める）
平成１９年１０月１０日　　
　　住民アンケート期限、集計開始、
　　　　（効果判定調査まとめ案の作成開始）
平成１９年１０月１２日　　田尻町生活環境課、環境衛生課

効果判定調査のまとめ会議の日程調整

平成１９年１０月２５日　　公衆衛生研究所

　　効果判定調査のまとめ原案を作成し、審査のため送付

　　　１０月２９～３０日、審査結果受領、効果判定調査のまとめ案として整理。
平成１９年１０月２９日　　田尻町生活環境課

効果判定調査のまとめ案提示、まとめの会議に関する調整
平成１９年１０月３０日　　効果判定調査まとめの会議
　　府環境衛生課、泉佐野保健所、田尻町、地区長（住民、３名）
　　効果判定調査のまとめ案の検討、およびシミュレーション事業に係る意見
平成１９年１１月　８日　　環境衛生課、公衆衛生研究所
　　効果判定調査のまとめ案の再検討依頼
平成１９年１１月１４日　　田尻町生活環境課
　　シミュレーション事業まとめに関する協議
