
寝屋川流域下水道外
管路管理業務委託（Ｒ６ｰ１）

取組方針

令和６年３月

大阪府東部流域下水道事務所
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ヒトの課題 モノの課題 カネの課題

■職員の高年齢化が進行
■職員数が減少

■施設ストックが増加
■老朽化（50年超）が進行

■維持管理費が増加
■修繕や改築需要が増加

職員数は、平成20年度か
ら比べ2割減少

20年後には、老朽化管渠が
約113ｋｍ（5割超）に増加

巡視、点検、調査及び補修
等の維持管理費が急増
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民間事業者の技術力・ノウハウを最大限に活用

持続的かつ効率的に維持管理を行うことで
「安定した下水道サービスの提供」

総管路延長 増加傾向

■管路管理業務導入の背景



流域名 寝屋川流域下水道外

業務名 管路管理業務委託（Ｒ６－１）

年 度 令和６年度～10年度 期 間 令和６年10月１日～令和11年３月31日まで

対象箇所 東大阪市川俣二丁目地内 外

その他詳細 前回入札公告参照 https://www.pref.osaka.lg.jp/tobugesui/kanro-kanri/index.html

■業務概要
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〇対象管渠

21.7㎞

79.0㎞

100.5㎞

〇対象とする業務（維持管理に関する複数業務をパッケージ化し、複数年で契約する）



■発注方式等について
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・業務に関わる詳細な要件等の仕様書により規定
①「測量、調査及び設計業務等委託必携」
②「委託役務業務必携」
③「土木請負工事必携」

○数量、仕様が明確になっており設計変更が生じる
○過年度の調査診断結果をもとに修繕・改築設計を計
上
○過年度の修繕設計成果をもとに修繕工事を計上
○新たな劣化箇所は次期業務で実施
※ただし、緊急性の高い劣化箇所は、設計変更によ

り対応する

仕 様 発 注

・業務に必要な性能要件等は仕様書で提示し、これを満たす
ための詳細な実施時期、方法や体制は監督職員と協議の上で
設定が可能。
○巡視、点検の実施時期、実施ルート、実施体制
○調査診断の実施時期（※法定点検５年以内の制約があるも
のを除く）及び実施方法（潜行目視又はＴＶカメラ調査等
（ドローン等を含む））
○増補幹線及び伏越しマンホール清掃の実施方法
○修繕・改築設計の実施時期
○修繕工事の実施時期、実施方法
※管きょ内の作業は、非出水期に限る。

本業務の中で、受注者の裁量による範囲

■発注方式について

■契約形態

※大阪府は単体企業又は異業種ＪＶ（代表者）と契約を締結
する。

※異業種ＪＶは、乙型（分担方式）により各業種を分担し履
行する。

※異業種ＪＶは、構成員数に制限を加えない。また、全ての
入札参加資格を単体企業が有する場合は「単体企業」も可
とする。
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■入札参加要件

入札参加要件については、前回入札公告（R5.7.7）
https://www.pref.osaka.lg.jp/tobugesui/kanro-kanri/index.html
発注概要書を参照

※以下、R5.7.7公告時点からの変更点。

■配置技術者

統括管理業務 統括責任者

資格：
（１）技術士（上下水道部門（選択科目が「下水道」に限る。）又は総合技術監理部門（選択科
目が「上下水道－下水道」に限る。））の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
（２）シビルコンサルティングマネージャ[RCCM]（登録部門が「下水道」に限る。）の資格を
有し、「登録証書」の交付を受けている者
（３）建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第７１７号）により技術
管理者として国土交通大臣に認定された者（登録部門が「下水道」に限る。）

変更！
実績要件を削除し
緩和しました！



■建設工事の監理技術者の専任配置
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【特記仕様書】
第６条 現場代理人及び監理技術者（抜粋）

なお、監理技術者については専任配置を原則とするが、専任期間の取り扱いは、
土木工事共通仕様書附則１－３配置技術者の規定による。
ただし、契約書第24条の規定を適用し、建設工事の全部を中止している期間又

は「出水期期間」において、修繕工事（管きょ修繕及びマンホール蓋取替）の現場
施工を全く実施しない期間で、あらかじめ書面で発注者の承諾を得た期間を除く。

※契約書第24条は、業務の中止

■イメージ図
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■スケジュール（案）

◆公 告 の 時 期 ：令和６年６月（予定）
◆契約締結の時期：令和６年９月（予定）
◆履 行 期 間 ：令和６年10月１日～令和11年３月31日（４年６か月）

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

令和10年度令和８年度 令和９年度
出水期 非出水期 出水期 非出水期 出水期 非出水期 出水期 非出水期 出水期 非出水期 備考

令和５年度 令和７年度令和６年度
非出水期工種

入札公告

管路管理業務委託（R6-1）

異業種ＪＶマッチング準備期間

取組方針公表
★公表

★契約締結

★入札公告

★公表～入札まで
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■スケジュール（案）（業務実施想定）

◆履 行 期 間：令和６年10月１日～令和11年３月31日（４年６か月）
備考

出水期 非出水期

管路管理業務

管路管路業務

計画的維持管理 式 1

非出水期 出水期 非出水期 出水期 非出水期 出水期
工種 単位 数量

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

非出水期 出水期 出水期非出水期

データ蓄積・管理 月
54

ストックマネジメント計画策定 Km

統括管理業務 月
54

統括管理 式 1

調査（マンホール・管きょ） Km
101

診断（修繕・改築計画の策定） Km
101

修繕設計（管きょ） Km
3.46

修繕設計（マンホール） 基
31

改良設計（管きょ） Km
0.24

改良設計（マンホール） 基
15

巡視・点検 Km 201

管きょ清掃浚渫 式 1

日常的維持管理 式 1

巡視点検計画策定 Km 201

管きょ修繕（マンホール蓋） 箇所
137

管きょ清掃 箇所 6

汚泥除去 Km 2.9

54

管きょ修繕（管きょ） Km 2.7

下水道台帳システム利用 式 1

201

入札準備

下水道共通プラットフォーム 月

管きょ修繕工事 式 1

★取組方針★公告

★契約締結


