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１．はじめに 
１）背景 

⼤阪府では、令和 6年 12 ⽉時点でモノレール構造物について 3,184 施設を管理してお

り、建設キロで 28.6kmもの延⻑があり、⼤量のインフラストックを抱えている。平成 2

年の開業区間では、供⽤後 34年程度経過し、また、同時期に建設された建造物が多くなっ

ている。点検結果から、部分的に経年劣化が確認されており、今後の劣化の進⾏が予測さ

れる。軌道桁においては、経年劣化が直接運⾏に影響する。特に劣化が進⾏し架替えが必

要となった場合、迂回路がないため社会的損失が⼤きくなる。⼤阪中央環状線を中⼼とし

て、道路と併設された構造物であり、経年劣化が進⾏すると、コンクリート⽚の落下等、

第三者被害につながる環境にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）⽬的 

施設の⾼齢化に伴い、⼤阪府では平成 27年３⽉に「⼤阪府都市基盤施設⻑寿命化計画」

を策定し、道路分野では「⾏動計画」として『道路施設寿命化計画』を定め、適正な維持

管理に向けた取組を進めてきた。 

 ⼤阪モノレールについては、『道路施設⻑寿命化計画』に基づいて、点検・診断を⾏い、

計画的な予防保全型の維持管理を⾏い、施設の延命化を⽬指す。 
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２．対象施設 
 

対象施設は⼤阪府が管理する以下の 3,184 施設とする。 
構造種別 数量 

RC 支柱（耐震補強材含む） 762 基 

鋼製支柱 404 基 

鋼軌道桁 107 橋 

PC 軌道桁 1876 橋 

駅舎 18 駅 

分岐橋 9 橋 

特殊橋（ニールセンローゼ橋〔5連〕、 

単弦トラスドアーチ橋、モノレール橋） 
8 橋 

 

３.計画期間 
平成 27 年度〜令和 6 年度の 10 年間      

（PDCA サイクルに基づき必要に応じて３年〜５年を⽬安に⾒直しを⾏う） 

 

４．優先順位の考え⽅ 
⻑寿命化対策の基本的な対策時期は、まず対策区分（AA,A1,A2,B,C,S）の基本的な考え

⽅に基づき、「緊急的な措置」、「早期的な補修」、「計画的な補修」に分類する。ただし「緊

急的な措置」は計画の対象外とする。さらに具体的な対策実施年度は、この同⼀の対策区

分の中で次項の優先度評価指標により優先順位付けを⾏った上で当該年度の予算を勘案し

て決定する。 

 

 

 

 

A1  A2 A2  B 
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５．個別施設の状態 
管理施設を対象として、５年に１回の近接⽬視による定期点検を実施している。 

また、点検・診断の結果として、健全度を「鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造

物編）」に基づきに AA〜S に分類するとともに、道路法に基づきⅠ〜Ⅳに分類している。 

健全性の判定区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度から令和５年度までに定期点検を実施した診断結果を下記に⽰す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全性の判定区分 

4段階 運転保安、旅客及び公衆の
安全に対する影響 変状の程度 措置等

Ⅰ 影響なし なし なし

Ⅰ 現状では影響なし 軽微 次回検査時に必要に応じて
重点的に調査

Ⅰ 進⾏すれば健全度Aになる 進⾏すれば健全度Aになる 必要に応じて監視等の措置

A2 Ⅱ 異常時の外⼒の作⽤時に
脅かす

性能低下のおそれがある変
状等がある 必要な時期に措置

A1 Ⅲ 早晩脅かす、将来脅かす 進⾏中の変状等があり、性
能低下も進⾏している 早急に措置

AA Ⅳ 脅かす 重⼤ 緊急に措置

S

C

B

A

健全度判定区分 構造物の状態に対する健全度の判定区分

6段階
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６．対策内容と費⽤縮減効果 
定期点検および修繕⼯事において、新たな技術、材料、⼯法等を積極的に取り⼊れ、活

⽤を検討する。新技術の導⼊により、コスト縮減効果（経済性）、⼯期短縮や⼿間削減など

の効率化、品質および安全性向上や環境負荷低減などの⾼度化が期待される。新技術等の

活⽤効果を以下に⽰す。 

新技術活⽤の効果 
評価項⽬ 新技術活⽤の効果 
経済性 コスト縮減 
⼯程 ⼯期短縮、規制時間の短縮（交通への影響低減） 

品質 点検・施⼯精度向上、耐久性向上 

安全性 点検・施⼯作業時の安全性向上 
施⼯性 ⼯程、安全性の項⽬と同意 

周辺環境への影響 環境負荷低減（有害物質、騒⾳・振動等の低減・排除） 

 

１）定期点検 

⼤阪府では、定期点検において、従来技術よりもコスト縮減や作業時間の短縮（効率

化）などの効果が⾒込まれる場合に、点検⽀援技術性能カタログに掲載されている新技術

の導⼊を検討する。 

健全度の低い施設は、損傷が⽐較的多く発⽣しているため、近接⽬視により損傷の進⾏

状況を把握するとともに、打⾳検査などが必要となることから、健全度の⾼い施設のみを

適⽤対象とする。 

 2030 年（令和 12 年）までの 5年間（3巡⽬点検）に、⾼所作業⾞を⽤いて点検を⾏っ

ていたRC橋脚の内、損傷が軽微な橋脚について、新技術（あるいは新技術に類する技

術）の活⽤を検討し、約 600 万円/年のコスト縮減を⽬指す。 
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２）修繕⼯事 

修繕⼯事においても、NETIS に登録されている新技術等の活⽤によりコスト縮減や⼯期

短縮、品質の向上等を検討する。 

修繕実施予定の施設のうち、塗替え塗装⼯やコンクリート部材のひび割れ補修⼯、剥落

防⽌⼯、含浸材塗布⼯に対して新技術を適⽤することで、約 1,700 万円/年のコスト縮減を

⽬指す。 



個別施設計画（RC⽀柱）

施設名 路線名 竣⼯年次
（⻄暦）

⼟⽊
事務所

下部⼯形式 ⽀柱⾼ ﾓﾉﾚｰﾙ
判定会議後

健全度
(4段階評価)

点検年度 次回点検年度 設計年度 対策年度
事業費

(単位：千円)
修繕内容

P1 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2021 2026 6,655
P2 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2021 2026 6,655
P3 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2021 2026 6,655
P4 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2021 2026 6,655
P5 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2021 2026 6,655
P6 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2021 2026 6,655
P7 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2021 2026 6,655
P8 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2021 2026 6,655
P25 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.2 A2 Ⅱ 2021 2026 6,706
P26 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.2 A2 Ⅱ 2021 2026 6,706
P27 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.4 A2 Ⅱ 2021 2026 6,807
P28 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.6 C Ⅰ 2021 2026 6,909
P29 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.1 C Ⅰ 2021 2026 7,163
P30 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.633 A2 Ⅱ 2021 2026 7,925
P31 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 16.5 C Ⅰ 2021 2026 8,382
P32 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 15.3 C Ⅰ 2021 2026 7,772
P33 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.3 C Ⅰ 2021 2026 7,264
P34 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.9 C Ⅰ 2021 2026 8,077
P35 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 18.1 A2 Ⅱ 2021 2026 9,195
P36 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 18.7 C Ⅰ 2021 2026 9,500
P37 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 19.1 C Ⅰ 2021 2026 9,703
P38 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 18.4 A2 Ⅱ 2021 2026 9,347
P42 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC T型⽀柱 17.5 C Ⅰ 2021 2026 8,890
P43 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC T型⽀柱 17.8 C Ⅰ 2021 2026 9,042
P44 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC T型⽀柱 16.9 C Ⅰ 2021 2026 8,585
P45 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC T型⽀柱 15.3 C Ⅰ 2021 2026 7,772
P46 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ RC T型⽀柱 14.2 C Ⅰ 2021 2026 7,214
P47 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ RC T型⽀柱 13.8 C Ⅰ 2019 2024 7,010
P48 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ RC T型⽀柱 12.7 C Ⅰ 2019 2024 6,452
P49 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ RC T型⽀柱 12.5 C Ⅰ 2019 2024 6,350
P58 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 12.1 A2 Ⅱ 2019 2024 6,147
P60 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.5 A2 Ⅱ 2019 2024 6,858
P62 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.4 C Ⅰ 2019 2024 7,823
P64 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.9 A2 Ⅱ 2019 2024 8,585
P65 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 17.9 A2 Ⅱ 2019 2024 9,093
P66 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 15 C Ⅰ 2019 2024 7,620
P67 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.4 C Ⅰ 2019 2024 8,331
P70 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.3 C Ⅰ 2019 2024 8,280
P71 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.6 A2 Ⅱ 2019 2024 8,433
P72 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.6 C Ⅰ 2019 2024 8,433
P73 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.5 A2 Ⅱ 2019 2024 8,382
P74 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.4 C Ⅰ 2019 2024 8,331

補修⼯事
実施年度



P83 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.2 A2 Ⅱ 2019 2024 H30 − − 7,722 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P84 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15 C Ⅰ 2019 2024 H30 7,620 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P85 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15 A2 Ⅱ 2019 2024 H30 − − 7,620 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P86 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15 C Ⅰ 2019 2024 H30 7,620 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P87 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.3 A2 Ⅱ 2019 2024 H30 − − 7,772 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P88 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.6 C Ⅰ 2019 2024 R1 7,925 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P89 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16 A2 Ⅱ 2019 2024 H30 − − 8,128 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P90 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.5 A2 Ⅱ 2019 2024 H30 − − 8,382 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P91 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 17.1 A2 Ⅱ 2019 2024 R1 − − 8,687 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P92 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 17.8 C Ⅰ 2019 2024 R1 9,042 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P93 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 18.2 C Ⅰ 2019 2024 R1 9,246 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P97 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15 A2 Ⅱ 2019 2024 7,620
P98 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.4 S Ⅰ 2019 2024 7,823
P99 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15 S Ⅰ 2019 2024 7,620
P100 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.8 A2 Ⅱ 2019 2024 7,518
P101 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.6 A2 Ⅱ 2019 2024 7,417
P102 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.4 A2 Ⅱ 2019 2024 7,315
P103 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.4 A2 Ⅱ 2019 2024 7,315
P104 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.4 A2 Ⅱ 2019 2024 7,315
P106 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.8 A2 Ⅱ 2019 2024 7,518
P107 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.2 A2 Ⅱ 2019 2024 7,722
P108 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.6 A2 Ⅱ 2019 2024 7,925
P109 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.9 A2 Ⅱ 2019 2024 8,077
P111 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.6 A2 Ⅱ 2019 2024 8,433
P112 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.9 A2 Ⅱ 2019 2024 8,585
P113 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.1 A2 Ⅱ 2019 2024 8,179
P114 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆L型⽀柱 16.4 A2 Ⅱ 2019 2024 R1 − − 8,331 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P115 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆L型⽀柱 17.7 A2 Ⅱ 2019 2024 R1 − − 8,992 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P116 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆L型⽀柱 17.5 A2 Ⅱ 2019 2024 R1 − − 8,890 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P117 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.9 A2 Ⅱ 2019 2024 R1 − − 8,585 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P118 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.6 A2 Ⅱ 2019 2024 R1 − − 8,433 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P119 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.4 A2 Ⅱ 2019 2024 R1 − − 6,807 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P125 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 11.9 S Ⅰ 2019 2024 6,045
P128 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13 C Ⅰ 2019 2024 6,604
P129 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13 C Ⅰ 2019 2024 6,604
P130 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.2 C Ⅰ 2019 2024 7,722
P131 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.9 A2 Ⅱ 2019 2024 8,077
P132 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 16.6 C Ⅰ 2019 2024 8,433
P133 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 17.2 C Ⅰ 2019 2024 8,738
P134 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 15.5 C Ⅰ 2019 2024 7,874
P135 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 16.5 C Ⅰ 2019 2024 8,382
P136 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 16.7 C Ⅰ 2019 2024 8,484
P137 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 16.2 C Ⅰ 2019 2024 8,230
P138 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 16 C Ⅰ 2019 2024 8,128
P142 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 11.6 C Ⅰ 2019 2024 5,893



P143 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 11.7 A2 Ⅱ 2019 2024 5,944
P144 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11.4 A2 Ⅱ 2019 2024 5,791
P145 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11.5 A2 Ⅱ 2019 2024 5,842
P198 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 10.9 A2 Ⅱ 2019 2024 R6以前 R7 5,537 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P199 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 12.6 A2 Ⅱ 2019 2024 R6以前 R7 6,401 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P200 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 13.4 A2 Ⅱ 2019 2024 R6以前 R7 6,807 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P204 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 13.8 A2 Ⅱ 2019 2024 R6以前 R7 7,010 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P205 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.2 C Ⅰ 2019 2024 7,214
P206 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 12.9 C Ⅰ 2019 2024 6,553
P207 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 11.9 A2 Ⅱ 2019 2024 6,045
P208 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 12.1 A2 Ⅱ 2019 2024 R3 − − 6,147 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P209 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.4 A2 Ⅱ 2019 2024 R3 − − 7,823 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P210 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 15.6 A2 Ⅱ 2019 2024 R3 − − 7,925 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P211 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 15.66 A2 Ⅱ 2019 2024 R3 − − 7,976 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P214 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 17.3 A2 Ⅱ 2019 2024 R3 − − 8,788 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P215 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 17.3 A2 Ⅱ 2019 2024 R3 − − 8,788 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P216 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 17.4 A2 Ⅱ 2019 2024 R3 − − 8,839 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P217 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 17.4 A2 Ⅱ 2019 2024 R3 − − 8,839 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P218 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 16.2 A2 Ⅱ 2019 2024 R3 − − 8,230 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P227 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 4,826 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P228 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 5,588 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P229 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11.2 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 5,690 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P230 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11.4 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 5,791 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P231 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.2 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 5,182 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P232 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.2 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 5,182 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P233 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.8 C Ⅰ 2020 2025 R3 5,486 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P234 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 5,588 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P235 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11.2 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 5,690 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P236 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11.4 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 5,791 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P237 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11.8 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 5,994 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P238 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 12.3 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 6,248 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P239 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 12.3 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 6,248 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P240 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 12.9 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 6,553 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P241 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 12.9 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 6,553 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P242 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 13.4 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 6,807 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P243 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 13.4 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 6,807 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P244 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 12.7 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 6,452 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P245 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 13.3 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 6,756 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P246 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.8 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 7,518 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P247 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.7 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 7,468 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P248 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 16 A2 Ⅱ 2020 2025 R3 − − 8,128 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P249 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 16.2 A2 Ⅱ 2020 2025 8,230
P250 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 16 A2 Ⅱ 2020 2025 8,128
P251 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 15 A2 Ⅱ 2020 2025 7,620
P252 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 14 A2 Ⅱ 2020 2025 7,112



P253 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 12.7 C Ⅰ 2020 2025 R2 6,452 断⾯修復⼯
P254 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 13.4 C Ⅰ 2020 2025 R2 6,807 断⾯修復⼯
P255 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 12.8 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 6,502 断⾯修復⼯
P256 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 12.2 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 6,198 断⾯修復⼯
P257 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 11.5 C Ⅰ 2020 2025 R2 5,842 断⾯修復⼯
P258 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.8 C Ⅰ 2020 2025 R2 5,486 断⾯修復⼯
P259 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.7 C Ⅰ 2020 2025 R2 5,436 断⾯修復⼯
P260 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.4 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 4,775 断⾯修復⼯
P261 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.1 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 4,623 断⾯修復⼯
P262 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.8 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 4,470 断⾯修復⼯
P263 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 4,318 断⾯修復⼯
P264 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2020 2025 4,318
P265 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.6 A2 Ⅱ 2020 2025 4,369
P266 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.6 A2 Ⅱ 2020 2025 4,369
P267 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.6 A2 Ⅱ 2020 2025 4,369
P268 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.8 A2 Ⅱ 2020 2025 4,470
P269 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.1 A2 Ⅱ 2020 2025 4,623
P270 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.2 A2 Ⅱ 2020 2025 4,674
P271 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.3 A2 Ⅱ 2020 2025 4,724
P272 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.4 C Ⅰ 2020 2025 R6以前 R7 4,775 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P273 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.6 C Ⅰ 2020 2025 R6以前 R7 4,877 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P274 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.6 A2 Ⅱ 2020 2025 4,877
P275 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.7 A2 Ⅱ 2020 2025 4,928
P276 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.7 A2 Ⅱ 2020 2025 4,928
P277 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.7 A2 Ⅱ 2020 2025 4,420
P281 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 11.8 A2 Ⅱ 2020 2025 5,994
P282 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.1 A2 Ⅱ 2020 2025 7,163
P283 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.1 A2 Ⅱ 2020 2025 7,163
P284 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 14.7 S Ⅰ 2020 2025 R6以前 R7 7,468 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P285 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.4 S Ⅰ 2020 2025 R6以前 R7 7,823 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P301 ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 18 A2 Ⅱ 2020 2025 9,144
P302 ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 20.512 A2 Ⅱ 2020 2025 10,414
P317 ⼤阪モノレール線 1984 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 15.8 A2 Ⅱ 2020 2025 8,026
P321 ⼤阪モノレール線 1984 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 6,858 断⾯修復⼯
P322 ⼤阪モノレール線 1984 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 6,604 断⾯修復⼯
P323 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 13.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R2 − − 6,858 断⾯修復⼯
P325 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 11.2 A2 Ⅱ 2020 2025 5,690
P332 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.1 A2 Ⅱ 2020 2025 4,623
P333 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 10.5 A2 Ⅱ 2020 2025 H27 5,334 断⾯修復⼯
P334 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 11.5 A2 Ⅱ 2020 2025 H27 5,842 断⾯修復⼯
P335 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 12 A2 Ⅱ 2020 2025 6,096 断⾯修復⼯
P336 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2020 2025 H27 5,080 断⾯修復⼯
P337 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2020 2025 H27 5,080 断⾯修復⼯
P338 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2020 2025 H27 5,080 断⾯修復⼯
P339 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 11.209 A2 Ⅱ 2020 2025 H27 5,690 断⾯修復⼯



P340 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 11.183 S Ⅰ 2020 2025 H26 5,690 断⾯修復⼯
P341 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 10 C Ⅰ 2020 2025 H26 5,080 断⾯修復⼯
P342 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2020 2025 H26 4,572 断⾯修復⼯
P343 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC Ｔ型⽀柱 9 S Ⅰ 2020 2025 H27 4,572 断⾯修復⼯
P344 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ RC 逆Ｌ型⽀柱 13.5 S Ⅰ 2021 2026 H27 6,858 断⾯修復⼯
P350 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.4 A2 Ⅱ 2021 2026 4,775
P351 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2021 2026 4,826
P352 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2021 2026 4,826
P353 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2021 2026 4,826
P354 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2021 2026 4,826
P355 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2021 2026 4,826
P356 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2021 2026 4,826
P357 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2021 2026 4,826
P358 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2021 2026 4,826
P359 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 C Ⅰ 2021 2026 5,080
P360 ⼤阪モノレール線 1981 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 7.9 C Ⅰ 2021 2026 4,013
P361 ⼤阪モノレール線 1981 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 8 A2 Ⅱ 2021 2026 4,064
P362 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P363 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P364 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P365 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P366 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P367 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P368 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P369 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P370 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P371 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P372 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2021 2026 5,080
P373 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.5 A2 Ⅱ 2021 2026 5,334
P374 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.5 A2 Ⅱ 2021 2026 5,334
P375 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.5 A2 Ⅱ 2021 2026 5,334
P376 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2021 2026 5,588
P382 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14 A2 Ⅱ 2021 2026 7,112
P383 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2021 2026 5,334
P384 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2021 2026 5,334
P394 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 17.5 S Ⅰ 2021 2026 H27 8,890剥落防⽌、ひび割れ補修等
P395 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 17.5 S Ⅰ 2021 2026 H27 8,890剥落防⽌、ひび割れ補修等
P396 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 17 S Ⅰ 2021 2026 H27 8,636剥落防⽌、ひび割れ補修等
P397 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16.5 S Ⅰ 2021 2026 H27 8,382剥落防⽌、ひび割れ補修等
P398 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16 S Ⅰ 2021 2026 H27 8,128剥落防⽌、ひび割れ補修等
P399 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15 S Ⅰ 2021 2026 H27 7,620剥落防⽌、ひび割れ補修等
P400 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.5 S Ⅰ 2021 2026 H27 7,366剥落防⽌、ひび割れ補修等
P401 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 S Ⅰ 2021 2026 H27 6,858剥落防⽌、ひび割れ補修等
P402 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.5 C Ⅰ 2021 2026 H27 6,350剥落防⽌、ひび割れ補修等
P403 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2021 2026 6,096



P410 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13 C Ⅰ 2021 2026 6,604
P411 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 C Ⅰ 2021 2026 6,858
P412 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 A2 Ⅱ 2021 2026 6,858
P413 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 A2 Ⅱ 2021 2026 6,858
P414 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 A2 Ⅱ 2021 2026 6,858
P415 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13 C Ⅰ 2021 2026 6,604
P416 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 A2 Ⅱ 2021 2026 6,096
P417 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.5 A2 Ⅱ 2021 2026 5,842
P418 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2021 2026 5,588
P419 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.5 A2 Ⅱ 2021 2026 5,842
P420 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2021 2026 5,588
P421 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2021 2026 4,826
P422 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 A2 Ⅱ 2021 2026 4,572
P423 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9 A2 Ⅱ 2021 2026 4,572
P425 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.5 C Ⅰ 2021 2026 3,810
P426 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.5 C Ⅰ 2021 2026 3,810
P427 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7 A2 Ⅱ 2021 2026 3,556
P428 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.5 A2 Ⅱ 2021 2026 3,810
P429 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.5 C Ⅰ 2021 2026 3,810
P430 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.5 A2 Ⅱ 2021 2026 3,810
P431 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.5 A2 Ⅱ 2021 2026 3,810
P432 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 8 C Ⅰ 2021 2026 4,064
P434 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2021 2026 4,318
P435 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2021 2026 4,318
P436 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.5 C Ⅰ 2021 2026 3,810
P437 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.5 S Ⅰ 2021 2026 3,302
P438 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6 S Ⅰ 2021 2026 3,048
P439 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 5 C Ⅰ 2021 2026 2,540
P440 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 3 C Ⅰ 2021 2026 1,524
P441 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 2 C Ⅰ 2021 2026 1,016
P442 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 2 C Ⅰ 2021 2026 1,016
P443 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 2 S Ⅰ 2020 2025 1,016
P444 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 2 S Ⅰ 2020 2025 1,016
P445 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 14.1 S Ⅰ 2020 2025 7,163
P446 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.56 C Ⅰ 2020 2025 813
P447 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.56 C Ⅰ 2020 2025 813
P448 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.56 S Ⅰ 2020 2025 813
P449 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.46 S Ⅰ 2020 2025 762
P450 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 2 C Ⅰ 2020 2025 1,016
P451 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.5 C Ⅰ 2020 2025 762
P452 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.5 C Ⅰ 2020 2025 762
P453 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.5 C Ⅰ 2020 2025 762
P454 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.5 C Ⅰ 2020 2025 762
P455 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.5 S Ⅰ 2020 2025 762
P456 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.5 C Ⅰ 2020 2025 762



P457 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.5 C Ⅰ 2020 2025 762
P458 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.5 C Ⅰ 2020 2025 762
P459 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ 1.5 C Ⅰ 2020 2025 762

P460-U ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 3.6 S Ⅰ 2020 2025 1,829
P471 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.3 C Ⅰ 2020 2025 5,740
P472 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.5 A2 Ⅱ 2020 2025 5,842
P473 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.7 C Ⅰ 2020 2025 5,944
P474 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.8 A2 Ⅱ 2020 2025 5,994
P475 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.2 C Ⅰ 2020 2025 6,198
P476 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.5 A2 Ⅱ 2020 2025 6,350
P477 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13 C Ⅰ 2020 2025 6,604
P478 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 6,096
P479 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.5 C Ⅰ 2020 2025 5,842
P480 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 C Ⅰ 2020 2025 4,064
P481 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7 C Ⅰ 2020 2025 3,556
P482 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.5 S Ⅰ 2020 2025 3,302
P483 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6 C Ⅰ 2020 2025 3,048
P484 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 5 C Ⅰ 2020 2025 2,540
P485 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 5 S Ⅰ 2020 2025 2,540
P486 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 5 C Ⅰ 2020 2025 2,540
P487 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6 C Ⅰ 2020 2025 3,048
P488 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6 C Ⅰ 2020 2025 3,048
P489 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7 S Ⅰ 2020 2025 3,556
P490 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 S Ⅰ 2020 2025 4,064
P491 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 S Ⅰ 2020 2025 4,572
P492 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 S Ⅰ 2020 2025 5,080
P493 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15 C Ⅰ 2020 2025 7,620
P494 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 15.3 C Ⅰ 2020 2025 7,772
P496 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.5 C Ⅰ 2020 2025 6,350
P497 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2020 2025 5,334
P498 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2020 2025 4,572
P499 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2020 2025 4,572
P500 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.3 c Ⅰ 2020 2025 4,216
P501 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 S Ⅰ 2020 2025 4,826
P502 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15 A2 Ⅱ 2020 2025 7,620
P504 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 15.5 S Ⅰ 2020 2025 7,874
P505 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.5 A2 Ⅱ 2020 2025 7,874
P506 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.5 S Ⅰ 2020 2025 7,874
P507 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.5 A2 Ⅱ 2020 2025 7,874
P508 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.5 S Ⅰ 2020 2025 7,874
P509 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.5 A2 Ⅱ 2020 2025 7,874
P510 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.5 S Ⅰ 2020 2025 7,874
P511 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16 C Ⅰ 2020 2025 8,128
P512 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16 S Ⅰ 2020 2025 8,128
P513 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 16 S Ⅰ 2020 2025 8,128



P514 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15 S Ⅰ 2020 2025 7,620
P517 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 15 A2 Ⅱ 2020 2025 7,620
P518 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15 C Ⅰ 2020 2025 7,620
P519 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14 A2 Ⅱ 2020 2025 7,112
P520 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.2 C Ⅰ 2020 2025 4,674
P521 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.7 A2 Ⅱ 2020 2025 3,912
P522 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 A2 Ⅱ 2020 2025 4,572
P523 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 S Ⅰ 2020 2025 5,080
P524 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 S Ⅰ 2020 2025 5,588
P525 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 6,096 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P526 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13 A2 Ⅱ 2020 2025 6,604
P527 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13 A2 Ⅱ 2020 2025 6,604
P528 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.6 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 5,893 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P529 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.7 A2 Ⅱ 2020 2025 5,436
P530 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2020 2025 5,588
P532 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2020 2025 5,080
P533 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2020 2025 5,080
P534 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 A2 Ⅱ 2020 2025 5,080
P535 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 4,826 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P536 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 A2 Ⅱ 2020 2025 4,572
P537 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 4,318 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P538 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 4,318 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P541 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 4,318 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P542 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 4,318 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P547 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9 A2 Ⅱ 2020 2025 4,572
P548 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 A2 Ⅱ 2020 2025 4,572
P549 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9 C Ⅰ 2020 2025 4,572
P550 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2020 2025 4,318
P551 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 4,318
P552 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 4,318 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P553 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 A2 Ⅱ 2020 2025 4,064
P554 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 S Ⅰ 2020 2025 4,064
P555 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 4,064 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P562 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.5 C Ⅰ 2020 2025 5,842
P563 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.2 A2 Ⅱ 2019 2024 5,182
P570 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.5 C Ⅰ 2023 2028 6,350
P571 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.9 C Ⅰ 2023 2028 6,045
P572 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.8 C Ⅰ 2023 2028 5,486
P573 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2023 2028 6,096
P574 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2023 2028 6,096
P575 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.7 C Ⅰ 2023 2028 5,944
P576 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.3 C Ⅰ 2020 2025 5,232
P577 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.9 C Ⅰ 2023 2028 5,029
P578 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 C Ⅰ 2020 2025 5,588
P579 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2023 2028 5,334



P580 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 C Ⅰ 2020 2025 5,588
P581 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 C Ⅰ 2020 2025 5,588
P582 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 17 S Ⅰ 2020 2025 8,636
P583 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 16 S Ⅰ 2020 2025 8,128
P584 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.5 C Ⅰ 2023 2028 7,874
P585 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 16 C Ⅰ 2023 2028 8,128
P586 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 16 C Ⅰ 2023 2028 8,128
P587 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 15.5 C Ⅰ 2023 2028 7,874
P588 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2020 2025 4,826
P589 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 A2 Ⅱ 2020 2025 4,572
P590 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2020 2025 4,572
P591 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 4,318
P592 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 C Ⅰ 2023 2028 4,064
P593 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 C Ⅰ 2023 2028 4,064
P594 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 C Ⅰ 2020 2025 5,080
P595 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 S Ⅰ 2020 2025 5,080
P596 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 C Ⅰ 2020 2025 5,080
P597 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2020 2025 4,826
P598 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 C Ⅰ 2020 2025 5,080
P599 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 A2 Ⅱ 2020 2025 4,064
P600 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 4,318
P601 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2020 2025 4,572
P602 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2020 2025 4,572
P603 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2020 2025 4,826
P604 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2020 2025 4,826
P605 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2020 2025 4,826
P606 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 S Ⅰ 2020 2025 4,826
P607 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.6 A2 Ⅱ 2020 2025 4,369
P608 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 5.7 C Ⅰ 2020 2025 2,896
P609 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.5 A2 Ⅱ 2020 2025 5,334
P610 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 C Ⅰ 2020 2025 5,588
P611 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 6,096
P612 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13 C Ⅰ 2020 2025 6,604
P613 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 A2 Ⅱ 2020 2025 6,858
P614 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.3 C Ⅰ 2020 2025 5,232
P615 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 - C Ⅰ 2020 2025 5,334
P616 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2020 2025 5,334
P617 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.2 C Ⅰ 2020 2025 5,690
P618 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.3 C Ⅰ 2020 2025 7,264
P625 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.3 C Ⅰ 2020 2025 6,756
P626 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 - A2 Ⅱ 2020 2025 5,334
P635 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 7,366 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P636 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 7,366 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P637 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2020 2025 7,366
P638 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2020 2025 7,366



P639 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2020 2025 R6以前 R7 7,366 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P640 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2020 2025 7,366
P641 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2020 2025 7,366
P642 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.5 C Ⅰ 2020 2025 7,366
P647 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 13.2 C Ⅰ 2019 2024 6,706
P648 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.7 C Ⅰ 2019 2024 7,468
P649 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.7 C Ⅰ 2019 2024 7,468
P650 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.7 C Ⅰ 2019 2024 7,468
P651 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 14.9 A2 Ⅱ 2019 2024 7,569
P652 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 15.2 C Ⅰ 2019 2024 7,722
P653 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 15.5 C Ⅰ 2019 2024 7,874
P654 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 16 C Ⅰ 2019 2024 8,128

P655-1 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 16.6 C Ⅰ 2019 2024 8,433
P655-2 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 17 A2 Ⅱ 2019 2024 8,636
P656 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 17.4 C Ⅰ 2019 2024 8,839
P657 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 17.8 C Ⅰ 2019 2024 9,042
P658 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 18.4 C Ⅰ 2019 2024 9,347
P659 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 17.7 C Ⅰ 2019 2024 8,992
P678 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.3 A2 Ⅱ 2019 2024 5,740
P679 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.6 C Ⅰ 2019 2024 5,385
P680 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.1 C Ⅰ 2019 2024 5,131
P681 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.8 C Ⅰ 2019 2024 4,978
P682 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.7 C Ⅰ 2019 2024 4,928
P683 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2019 2024 4,826
P684 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.3 A2 Ⅱ 2019 2024 R6以前 R7 4,216 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P727 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ ⼩判型 13 C Ⅰ 2019 2024 6,604
P728 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ ⼩判型 15.5 C Ⅰ 2019 2024 7,874
P729 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ ⼩判型 11.5 C Ⅰ 2019 2024 5,842
P730 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.6 A2 Ⅱ 2019 2024 5,893
P731 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.3 C Ⅰ 2019 2024 5,740
P732 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2019 2024 6,096
P733 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.7 A2 Ⅱ 2019 2024 5,944
P734 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.1 C Ⅰ 2019 2024 5,131
P736 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.2 C Ⅰ 2019 2024 4,674
P737 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.1 C Ⅰ 2019 2024 4,623
P738 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2019 2024 5,334
P739 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.6 A2 Ⅱ 2019 2024 R6以前 R7 5,385 剥落防⽌、ひび割れ補修等

P740 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.6 A2 Ⅱ 2019 2024 5,385
P741 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.7 A2 Ⅱ 2019 2024 5,436
P742 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.3 C Ⅰ 2019 2024 3,708
P743 ⼤阪モノレール線 1991 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.2 C Ⅰ 2019 2024 4,674
P744 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.4 C Ⅰ 2019 2024 4,775
P745 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.8 A2 Ⅱ 2019 2024 5,486
P746 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 C Ⅰ 2019 2024 5,588
P747 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.2 A2 Ⅱ 2019 2024 5,690



P748 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ ⼩判型 10.3 C Ⅰ 2019 2024 5,232
P749 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ ⼩判型 14 A2 Ⅱ 2019 2024 7,112
P750 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ ⼩判型 14.3 C Ⅰ 2019 2024 7,264
P751 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ ⼩判型 12.7 A2 Ⅱ 2019 2024 6,452
P752 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ ⼩判型 14 C Ⅰ 2019 2024 7,112
P753 ⼤阪モノレール線 1991 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 13.3 S Ⅰ 2019 2024 6,756
P774 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 17.5 A2 Ⅱ 2019 2024 8,890
P775 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 18.5 C Ⅰ 2019 2024 9,398
P776 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 18.1 C Ⅰ 2019 2024 9,195
P783 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16.8 C Ⅰ 2019 2024 8,534
P784 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16.5 C Ⅰ 2019 2024 8,382
P785 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16.2 C Ⅰ 2019 2024 8,230
P786 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2019 2024 4,318
P787 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.7 C Ⅰ 2019 2024 7,468
P788 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.3 C Ⅰ 2019 2024 6,756
P799 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16.2 A2 Ⅱ 2019 2024 8,230
P800 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16.5 S Ⅰ 2019 2024 8,382
P801 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 16.8 S Ⅰ 2019 2024 8,534
P802 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 17 A2 Ⅱ 2019 2024 8,636
P803 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 17.2 C Ⅰ 2019 2024 8,738
P804 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 17.5 S Ⅰ 2019 2024 8,890
P805 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 14.9 C Ⅰ 2022 2027 7,569
P808 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 壁式型 13.9 A2 Ⅱ 2022 2027 7,061
P809 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 壁式型 22.46 C Ⅰ 2022 2027 11,430
P810 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 壁式型 22.31 A2 Ⅱ 2022 2027 11,328
P811 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 壁式型 21.6 A2 Ⅱ 2022 2027 10,973
P812 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 16.1 C Ⅰ 2022 2027 8,179
P813 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 17.6 C Ⅰ 2022 2027 8,941
P814 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 17.8 C Ⅰ 2022 2027 9,042
P815 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 17.4 C Ⅰ 2022 2027 8,839
P816 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 18.6 A2 Ⅱ 2022 2027 9,449
P817 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 18.3 C Ⅰ 2022 2027 9,296
P818 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 17.9 C Ⅰ 2022 2027 9,093
P819 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 17.5 C Ⅰ 2022 2027 8,890
P820 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 17.2 C Ⅰ 2022 2027 8,738
P821 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC 逆Ｌ型⽀柱 15 C Ⅰ 2022 2027 7,620
P877 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.8 C Ⅰ 2022 2027 5,486
P878 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.8 A2 Ⅱ 2022 2027 5,486
P879 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.9 A2 Ⅱ 2022 2027 5,537
P880 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC 逆Ｌ型⽀柱 11.1 C Ⅰ 2022 2027 5,639
P881 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2022 2027 5,588
P882 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 11.6 A2 Ⅱ 2022 2027 5,893
P883 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 12 A2 Ⅱ 2022 2027 6,096
P884 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 10.3 C Ⅰ 2022 2027 5,232
P904 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 13 A2 Ⅱ 2022 2027 6,604



P905 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ RC Ｔ型⽀柱 11.8 A2 Ⅱ 2022 2027 5,994
NP2-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.6 A2 Ⅱ 2019 2024 4,369
NP3-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.3 A2 Ⅱ 2019 2024 4,724
NP4-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 7.5 A2 Ⅱ 2019 2024 3,810
NP5-Ｕ 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 9.1 C Ⅰ 2019 2024 4,623
NP26 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.8 A2 Ⅱ 2019 2024 7,518
NP27 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.8 A2 Ⅱ 2019 2024 8,026
NP28 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.4 A2 Ⅱ 2019 2024 7,823
NP29 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.1 A2 Ⅱ 2019 2024 7,163
NP31 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.4 A2 Ⅱ 2019 2024 7,315
NP38 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.1 A2 Ⅱ 2019 2024 5,131
NP39 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.8 A2 Ⅱ 2019 2024 6,502
NP40 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.7 A2 Ⅱ 2019 2024 5,436
NP41 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.2 A2 Ⅱ 2019 2024 5,182
NP42 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.4 A2 Ⅱ 2019 2024 5,791
NP43 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.3 A2 Ⅱ 2019 2024 5,740
NP44 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.2 A2 Ⅱ 2019 2024 4,674
NP45 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.8 A2 Ⅱ 2019 2024 4,978
NP46 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.6 A2 Ⅱ 2019 2024 3,861
NP47 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.4 A2 Ⅱ 2019 2024 3,759
NP48 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.2 A2 Ⅱ 2019 2024 3,658
NP49 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.1 A2 Ⅱ 2019 2024 4,115
NP50 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.1 A2 Ⅱ 2019 2024 4,115
NP51 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.1 A2 Ⅱ 2019 2024 3,607
NP52 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.6 A2 Ⅱ 2019 2024 3,861
NP53 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2019 2024 4,826
NP54 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.7 A2 Ⅱ 2019 2024 4,928
NP55 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.6 A2 Ⅱ 2019 2024 4,877
NP56 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.6 A2 Ⅱ 2019 2024 4,877
NP57 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2019 2024 4,826
NP58 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2019 2024 4,826
NP59 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2019 2024 4,826
NP60 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 A2 Ⅱ 2019 2024 4,826
NP61 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.2 A2 Ⅱ 2019 2024 4,166
NP62 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 A2 Ⅱ 2019 2024 4,064
NP63 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.1 C Ⅰ 2019 2024 4,623
NP64 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2019 2024 4,572
NP65 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.9 C Ⅰ 2019 2024 4,521
NP66 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.7 C Ⅰ 2019 2024 4,420
NP67 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.6 C Ⅰ 2019 2024 4,369
NP68 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.4 C Ⅰ 2019 2024 4,267
NP69 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.3 C Ⅰ 2019 2024 4,216
NP70 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.2 C Ⅰ 2019 2024 4,166
NP71 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.2 C Ⅰ 2019 2024 4,166
NP72 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.8 A2 Ⅱ 2019 2024 3,962



NP73 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.7 A2 Ⅱ 2019 2024 3,912
NP74 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.7 C Ⅰ 2019 2024 3,912
NP75 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.9 A2 Ⅱ 2019 2024 5,029
NP76 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.9 A2 Ⅱ 2019 2024 6,045
NP77 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 A2 Ⅱ 2019 2024 6,096
NP78 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.9 A2 Ⅱ 2019 2024 5,029
NP79 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.9 A2 Ⅱ 2019 2024 5,029
NP81 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.9 A2 Ⅱ 2019 2024 5,029
NP82 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 - A2 Ⅱ 2019 2024 5,334
NP83 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.5 A2 Ⅱ 2019 2024 5,334
NP84 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2019 2024 5,588
NP85 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.7 A2 Ⅱ 2019 2024 5,944
NP86 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.3 A2 Ⅱ 2019 2024 6,248
NP87 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.6 A2 Ⅱ 2019 2024 4,877
NP88 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.6 A2 Ⅱ 2019 2024 5,385
NP89 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.7 A2 Ⅱ 2019 2024 6,452
NP90 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.8 A2 Ⅱ 2019 2024 7,010
NP91 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.6 A2 Ⅱ 2019 2024 7,925
NP92 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 20.6 A2 Ⅱ 2019 2024 10,465
NP102 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC ⾨型⽀柱 13.4 S Ⅰ 2019 2024 6,807
NP103 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 A2 Ⅱ 2019 2024 6,096
NP104 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.6 C Ⅰ 2019 2024 4,369
NP107 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 10.4 A2 Ⅱ 2019 2024 5,283
NP108 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.4 A2 Ⅱ 2019 2024 5,283
NP109 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.4 C Ⅰ 2019 2024 5,978
NP110 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.2 S Ⅰ 2019 2024 5,851
NP111 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2019 2024 5,724
NP112 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.7 C Ⅰ 2019 2024 5,533
NP113 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2019 2024 5,406
NP114 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.4 C Ⅰ 2019 2024 5,342
NP115 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.2 C Ⅰ 2019 2024 5,215
NP116 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 C Ⅰ 2019 2024 5,088
NP117 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.7 C Ⅰ 2019 2024 4,897
NP118 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.5 C Ⅰ 2019 2024 4,770
NP119 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.4 C Ⅰ 2019 2024 4,706

NP124-1 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.1 C Ⅰ 2019 2024 9,604
NP125 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.4 C Ⅰ 2019 2024 4,706
NP126 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.4 C Ⅰ 2019 2024 4,706
NP127 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.4 C Ⅰ 2019 2024 4,706
NP128 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.5 C Ⅰ 2019 2024 4,770
NP129 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.4 C Ⅰ 2019 2024 4,706
NP130 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.1 C Ⅰ 2019 2024 9,604
NP131 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.3 C Ⅰ 2019 2024 4,643
NP132 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.2 C Ⅰ 2019 2024 4,579
NP133 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.2 C Ⅰ 2019 2024 4,579



NP134 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.1 C Ⅰ 2019 2024 4,516
NP135 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.1 C Ⅰ 2019 2024 4,516
NP136 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7 C Ⅰ 2019 2024 4,452
NP137 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7 C Ⅰ 2019 2024 4,452
NP138 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7 C Ⅰ 2019 2024 4,452
NP139 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.3 C Ⅰ 2019 2024 4,643
NP140 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.6 C Ⅰ 2019 2024 4,834
NP141 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.6 C Ⅰ 2019 2024 4,834
NP142 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.7 C Ⅰ 2019 2024 5,533
NP143 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.1 C Ⅰ 2019 2024 5,788
NP144 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.4 C Ⅰ 2019 2024 5,978
NP145 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.3 C Ⅰ 2019 2024 5,915
NP146 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.2 C Ⅰ 2019 2024 5,851
NP147 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.2 C Ⅰ 2019 2024 5,851
NP148 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2019 2024 5,724
NP149 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.7 C Ⅰ 2019 2024 4,897
NP152 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC 逆Ｌ型⽀柱 8.7 C Ⅰ 2019 2024 5,533
NP153 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.9 C Ⅰ 2019 2024 5,660
NP154 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.1 C Ⅰ 2019 2024 5,788
NP155 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9 C Ⅰ 2019 2024 5,724
NP156 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.8 C Ⅰ 2019 2024 5,597
NP157 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2019 2024 5,406
NP158 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.2 C Ⅰ 2019 2024 5,215
NP159 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.8 C Ⅰ 2019 2024 4,961
NP160 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.1 C Ⅰ 2019 2024 5,152
NP161 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.6 C Ⅰ 2019 2024 5,470
NP162 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.1 C Ⅰ 2019 2024 5,788
NP163 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2019 2024 6,042
NP164 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.8 C Ⅰ 2019 2024 6,233
NP165 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.7 C Ⅰ 2019 2024 6,169
NP169 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.3 C Ⅰ 2020 2025 4,643
NP170 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 5,406
NP171 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.2 C Ⅰ 2020 2025 5,215
NP172 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.1 C Ⅰ 2020 2025 5,152
NP173 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.3 C Ⅰ 2020 2025 5,279
NP174 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.9 C Ⅰ 2020 2025 5,660
NP175 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10 C Ⅰ 2020 2025 6,360
NP176 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.4 C Ⅰ 2020 2025 7,250
NP177 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.4 C Ⅰ 2020 2025 7,886
NP178 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.9 C Ⅰ 2020 2025 8,204
NP188 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ T+壁（RC⽴体ﾗｰﾒﾝ) - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP189 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ T+壁（RC⽴体ﾗｰﾒﾝ) - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP190 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ T+壁（RC⽴体ﾗｰﾒﾝ) - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP191 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ T+⾨(RC⽴体ﾗｰﾒﾝ) - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP192 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ T+⾨(RC⽴体ﾗｰﾒﾝ) - A2 Ⅱ 2020 2025 6,678



NP193 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 - A2 Ⅱ 2020 2025 6,678
NP194 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP195 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP196 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP197 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP198 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP199 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.1 C Ⅰ 2020 2025 4,516
NP200 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7 C Ⅰ 2020 2025 4,452
NP201 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP202 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP203 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 68 C Ⅰ 2020 2025 43,248
NP204 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP205 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP206 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP207 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP208 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP209 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP210 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP211 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP212 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP213 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP214 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP215 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.8 C Ⅰ 2020 2025 4,325
NP216 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.5 C Ⅰ 2020 2025 4,134
NP217 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.9 C Ⅰ 2020 2025 4,388
NP218 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 6.9 C Ⅰ 2020 2025 4,388
NP219 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7 A2 Ⅱ 2020 2025 4,452
NP220 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.2 C Ⅰ 2020 2025 4,579
NP221 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.4 C Ⅰ 2020 2025 4,706
NP222 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 7.7 C Ⅰ 2020 2025 4,897
NP223 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8 C Ⅰ 2020 2025 5,088
NP224 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.3 C Ⅰ 2020 2025 5,279
NP225 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.6 C Ⅰ 2020 2025 5,470
NP226 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.8 C Ⅰ 2020 2025 5,597
NP227 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.8 C Ⅰ 2020 2025 5,597
NP228 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.6 C Ⅰ 2020 2025 5,470
NP229 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.4 C Ⅰ 2020 2025 5,342
NP230 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.2 C Ⅰ 2020 2025 5,215
NP231 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.1 C Ⅰ 2020 2025 5,152
NP232 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.2 C Ⅰ 2020 2025 5,215
NP233 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.3 C Ⅰ 2020 2025 5,279
NP234 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 8.6 C Ⅰ 2020 2025 5,470
NP235 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.1 C Ⅰ 2020 2025 5,788
NP236 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2020 2025 6,042
NP237 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 9.9 C Ⅰ 2020 2025 6,296



NP238 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.3 C Ⅰ 2020 2025 6,551
NP239 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP240 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.7 C Ⅰ 2020 2025 8,713
NP241 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.5 C Ⅰ 2020 2025 9,858
NP242 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊T+橋台(道路⼀体構造) - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP243 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊T+橋台(道路⼀体構造) - C Ⅰ 2020 2025 6,678
NP244 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊T+橋台(道路⼀体構造) 8.3 C Ⅰ 2020 2025 5,279
NP245 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊T+橋台(道路⼀体構造)8.74 C Ⅰ 2020 2025 5,533
NP246 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊T+橋台(道路⼀体構造)9.76 C Ⅰ 2020 2025 6,233
NP247 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊T+橋台(道路⼀体構造)10.98 C Ⅰ 2020 2025 6,996
NP248 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊T+橋台(道路⼀体構造)11.7 C Ⅰ 2020 2025 7,441
NP249 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.2 C Ⅰ 2020 2025 9,667
NP250 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13 C Ⅰ 2020 2025 8,268
NP251 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.9 C Ⅰ 2020 2025 8,204
NP252 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.8 C Ⅰ 2020 2025 8,141
NP253 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.6 C Ⅰ 2020 2025 8,014
NP254 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.4 C Ⅰ 2020 2025 9,158
NP255 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 C Ⅰ 2020 2025 8,586
NP256 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13 C Ⅰ 2020 2025 8,268
NP257 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 C Ⅰ 2020 2025 8,586
NP258 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.9 C Ⅰ 2020 2025 8,840
NP259 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.4 C Ⅰ 2020 2025 9,158
NP260 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 C Ⅰ 2020 2025 8,586
NP261 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 C Ⅰ 2020 2025 8,586
NP262 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.5 C Ⅰ 2020 2025 9,222
NP263 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14 C Ⅰ 2020 2025 8,904
NP264 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13.5 C Ⅰ 2020 2025 8,586
NP265 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 13 C Ⅰ 2020 2025 8,268
NP266 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12.6 C Ⅰ 2020 2025 8,014
NP267 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP268 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 18.9 C Ⅰ 2020 2025 12,020
NP269 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 25 C Ⅰ 2020 2025 15,900
NP270 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 22.4 C Ⅰ 2020 2025 14,246
NP271 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 22.8 C Ⅰ 2020 2025 14,501
NP272 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP273 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP274 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP275 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP276 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP277 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP278 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP279 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP280 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP281 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 12 C Ⅰ 2020 2025 7,632
NP282 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 15.4 C Ⅰ 2020 2025 9,794



NP283 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 14.4 C Ⅰ 2020 2025 9,158
NP284 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.8 C Ⅰ 2020 2025 7,505
NP285 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 15.3 C Ⅰ 2020 2025 9,731
NP286 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2020 2025 8,332
NP287 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 11.3 C Ⅰ 2020 2025 7,187
NP288 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 13.7 C Ⅰ 2020 2025 8,713
NP289 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 12.9 C Ⅰ 2020 2025 8,204
NP290 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 10.8 C Ⅰ 2020 2025 6,869
NP291 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 10.6 C Ⅰ 2020 2025 6,742
NP292 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 10.4 C Ⅰ 2020 2025 6,614
NP293 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 10.3 C Ⅰ 2020 2025 6,551
NP294 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 14.2 C Ⅰ 2020 2025 9,031
NP295 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC Ｔ型⽀柱 11.2 C Ⅰ 2020 2025 7,123
NP296 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 11.1 C Ⅰ 2020 2025 7,060
NP297 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC 逆L型⽀柱 8.1 C Ⅰ 2020 2025 5,152
NP304 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC台座 - C Ⅰ 2023 2028 6,678
NP305 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC台座 - C Ⅰ 2023 2028 6,678
NP306 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC台座 - S Ⅰ 2023 2028 6,678
NP307 国際⽂化公園都市モノレール線 - 茨⽊ RC単柱×3 - S Ⅰ 2023 2028 6,678
NP308 国際⽂化公園都市モノレール線 - 茨⽊ RC単柱×3 - S Ⅰ 2023 2028 6,678
NP309 国際⽂化公園都市モノレール線 - 茨⽊ RC単柱×3 - S Ⅰ 2023 2028 6,678
NP310 国際⽂化公園都市モノレール線 - 茨⽊ RC単柱×3 - S Ⅰ 2023 2028 6,678
NP311 国際⽂化公園都市モノレール線 - 茨⽊ RC単柱×3 - S Ⅰ 2023 2028 6,678
NP312 国際⽂化公園都市モノレール線 - 茨⽊ RC単柱×3 - S Ⅰ 2023 2028 6,678
NP313 国際⽂化公園都市モノレール線 - 茨⽊ RC単柱×3 - S Ⅰ 2023 2028 6,678
NP314 国際⽂化公園都市モノレール線 - 茨⽊ RC単柱×3 - S Ⅰ 2023 2028 6,678

NSP180 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ RC⽴体ラーメン - C Ⅰ 2023 2028 6,678
NSP181 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ RC⽴体ラーメン - C Ⅰ 2023 2028 6,678
NSP182 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ RC⽴体ラーメン - C Ⅰ 2023 2028 6,678
NSP183 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ RC⽴体ラーメン - C Ⅰ 2023 2028 6,678
NSP184 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ RC⽴体ラーメン - C Ⅰ 2023 2028 6,678
NSP185 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ RC⽴体ラーメン - C Ⅰ 2023 2028 6,678
NSP186 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ RC⽴体ラーメン - C Ⅰ 2023 2028 6,678
NSP187 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ RC⽴体ラーメン - C Ⅰ 2023 2028 6,678

NSP298-U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 10.5 C Ⅰ 2020 2025 6,678
NSP298-D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 10.5 C Ⅰ 2020 2025 6,678
NSP299-U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 10.5 C Ⅰ 2020 2025 6,678
NSP299-D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 10.5 C Ⅰ 2020 2025 6,678
NSP300-U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 10.5 C Ⅰ 2020 2025 6,678
NSP300-D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 10.5 C Ⅰ 2023 2028 6,678
NSP301-U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 2.79 C Ⅰ 2023 2028 1,781
NSP301-D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 2.79 C Ⅰ 2023 2028 1,781
NSP302-U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 2.79 S Ⅰ 2023 2028 1,781
NSP302-D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ RC単柱 2.79 S Ⅰ 2023 2028 1,781

NSP303 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ RC台座 - C Ⅰ 2023 2028 6,678



個別施設計画（鋼製⽀柱）

施設名 路線名
竣⼯年次
（⻄暦）

⼟⽊
事務所

下部⼯形式 ⽀柱⾼ ﾓﾉﾚｰﾙ
判定会議後

健全度
(4段階評価)

点検年度 次回点検年度 設計年度 対策年度
事業費

(単位：千円)
修繕内容

P9 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.1 A2 Ⅱ 2021 2026 8,676
P16 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.9 C Ⅰ 2021 2026 7,760
P17 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.6 C Ⅰ 2021 2026 6,603
P18 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.4 C Ⅰ 2021 2026 6,507
P19 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.4 C Ⅰ 2021 2026 6,507
P20 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.7 C Ⅰ 2021 2026 6,652
P39 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 15.633 A2 Ⅱ 2021 2026 6,521
P40 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 14.8 C Ⅰ 2021 2026 6,186
P50 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 12.65 C Ⅰ 2023 2028 5,309
P51 ⼤阪モノレール線 1996 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 13.15 C Ⅰ 2023 2028 5,518
P52 ⼤阪モノレール線 1996 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 13.15 A2 Ⅱ 2023 2028 5,518
P53 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 13.5 C Ⅰ 2023 2028 5,643
P54 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 12.7 C Ⅰ 2023 2028 5,309
P56 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 T型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2023 2028 5,476
P68 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 T型⽀柱 16.3 A2 Ⅱ 2023 2028 6,813
P69 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 T型⽀柱 16.3 A2 Ⅱ 2023 2028 6,813
P94 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 18.352 A2 Ⅱ 2023 2028 7,691
P95 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 18 A2 Ⅱ 2023 2028 12,532
P96 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 T型⽀柱 17.5 C Ⅰ 2023 2028 7,315

P105 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 T型⽀柱 14.5 C Ⅰ 2023 2028 6,061
P110 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 16.3 C Ⅰ 2023 2028 6,813
P120 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.5 C Ⅰ 2023 2028 5,225
P121 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.9 C Ⅰ 2023 2028 5,392
P122 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.7 C Ⅰ 2023 2028 13,062
P123 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.5 C Ⅰ 2023 2028 12,484
P124 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 T型⽀柱 11.6 C Ⅰ 2023 2028 4,849
P139 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 9.5 S Ⅰ 2023 2028 3,971
P140 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 10 C Ⅰ 2023 2028 4,180
P141 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2023 2028 4,389
P146 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.1 A2 Ⅱ 2023 2028 8,772
P147 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.2 A2 Ⅱ 2023 2028 8,724
P148 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.3 A2 Ⅱ 2023 2028 8,772
P149 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.7 A2 Ⅱ 2023 2028 8,965
P150 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.3 A2 Ⅱ 2023 2028 9,520
P157 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 15.4 C Ⅰ 2023 2028 10,508
P158 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 15.6 A2 Ⅱ 2023 2028 R8 10,604 塗替塗装等
P159 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 15.1 A2 Ⅱ 2023 2028 R8 10,363 塗替塗装等
P160 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.5 C Ⅰ 2023 2028 10,074
P161 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.8 A2 Ⅱ 2023 2028 R8 9,736 塗替塗装等
P162 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 13 C Ⅰ 2023 2028 9,351
P163 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.2 A2 Ⅱ 2023 2028 R8 8,965 塗替塗装等

補修⼯事
実施年度



P164 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.5 C Ⅰ 2023 2028 9,881
P165 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.7 C Ⅰ 2023 2028 9,977
P166 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.3 C Ⅰ 2023 2028 9,495
P167 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.3 C Ⅰ 2023 2028 9,977
P168 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.5 C Ⅰ 2023 2028 10,074
P169 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.8 C Ⅰ 2023 2028 10,218
P170 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 15 C Ⅰ 2023 2028 10,315
P171 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 15 C Ⅰ 2023 2028 10,315
P172 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 16.9 C Ⅰ 2023 2028 7,064
P173 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 17 A2 Ⅱ 2023 2028 7,106
P174 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 16.9 C Ⅰ 2023 2028 7,064
P175 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 16.9 C Ⅰ 2023 2028 7,064
P176 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 16.9 C Ⅰ 2023 2028 7,064
P177 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 16.1 C Ⅰ 2023 2028 6,730
P196 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 11.7 C Ⅰ 2023 2028 4,891
P197 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 11.1 C Ⅰ 2023 2028 4,640
P201 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.6 A2 Ⅱ 2023 2028 9,471
P202 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.1 A2 Ⅱ 2023 2028 9,712
P203 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.7 A2 Ⅱ 2023 2028 10,002
P212 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.8 A2 Ⅱ 2023 2028 10,484
P213 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 15.1 C Ⅰ 2023 2028 6,312
P219 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 15.7 C Ⅰ 2023 2028 10,869
P226 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.7 C Ⅰ 2020 2025 8,025
P278 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 8.3 A2 Ⅱ 2020 2025 3,469
P279 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.2 A2 Ⅱ 2020 2025 7,712
P280 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.1 C Ⅰ 2020 2025 8,989
P303 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 15 C Ⅰ 2020 2025 10,725
P304 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 16 C Ⅰ 2020 2025 11,207
P305 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2020 2025 10,845
P306 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2020 2025 10,725
P307 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14 A2 Ⅱ 2020 2025 11,207
P308 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14 C Ⅰ 2020 2025 11,207
P309 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14 C Ⅰ 2020 2025 11,207
P316 ⼤阪モノレール線 1984 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 16.3 C Ⅰ 2020 2025 11,303
P318 ⼤阪モノレール線 1984 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.6 C Ⅰ 2020 2025 10,291
P319 ⼤阪モノレール線 1984 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.6 A2 Ⅱ 2020 2025 − − 11,978
P320 ⼤阪モノレール線 1984 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 15 C Ⅰ 2020 2025 11,520
P324 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.2 C Ⅰ 2020 2025 9,568
P326 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.7 C Ⅰ 2020 2025 11,785
P327 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.2 A2 Ⅱ 2020 2025 − − 11,568
P328 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.4 A2 Ⅱ 2020 2025 − − 11,158
P329 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 鋼製 Ｔ型⽀柱 8.8 A2 Ⅱ 2020 2025 − − 3,678
P330 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 R2 6,579 塗替塗装等
P331 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.7 C Ⅰ 2020 2025 R2 9,230 塗替塗装等



P345 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.1 C Ⅰ 2021 2026 H30 9,544 塗替塗装等
P346 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.5 C Ⅰ 2021 2026 H30 9,279 塗替塗装等
P347 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.8 A2 Ⅱ 2021 2026 H30 8,941 塗替塗装等
P348 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.2 A2 Ⅱ 2021 2026 − − 8,435
P349 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.7 C Ⅰ 2021 2026 H30 8,170 塗替塗装等
P377 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12 A2 Ⅱ 2021 2026 − − 5,016
P378 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.8 C Ⅰ 2021 2026 9,761
P379 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.5 C Ⅰ 2021 2026 9,568
P380 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 13 C Ⅰ 2021 2026 9,833
P381 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.8 A2 Ⅱ 2021 2026 − − 10,218
P385 ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2021 2026 4,389
P386 ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 11 C Ⅰ 2021 2026 4,598
P387 ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 10 C Ⅰ 2021 2026 4,180
P404 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.5 A2 Ⅱ 2021 2026 7,567
P405 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2021 2026 7,254
P406 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2021 2026 7,254
P407 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 12 A2 Ⅱ 2021 2026 7,833
P408 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.7 C Ⅰ 2021 2026 6,411
P409 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 9.1 C Ⅰ 2021 2026 3,804
P424 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.1 A2 Ⅱ 2021 2026 7,230
P433 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8 A2 Ⅱ 2021 2026 6,387

P460-D ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2020 2025 8,845
P467 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.6 C Ⅰ 2020 2025 10,628
P468 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.183 C Ⅰ 2020 2025 8,580
P469 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.358 C Ⅰ 2020 2025 8,170
P470 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.653 C Ⅰ 2020 2025 8,363
P1001 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2020 2025 10,628
P1002 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2020 2025 10,628
P495 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.1 A2 Ⅱ 2020 2025 9,833
P503 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 15.3 A2 Ⅱ 2020 2025 11,713
P516 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.3 C Ⅰ 2020 2025 10,459
P531 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 11 A2 Ⅱ 2020 2025 10,002
P539 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.922 C Ⅰ 2020 2025 8,989
P540 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.922 C Ⅰ 2020 2025 8,218
P543 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 3,553
P544 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 3,553
P545 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 3,553
P546 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 3,553
P556 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.5 C Ⅰ 2020 2025 7,567
P557 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8 C Ⅰ 2020 2025 7,182
P558 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.8 C Ⅰ 2020 2025 7,567
P560 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2020 2025 4,389
P627 ⼤阪モノレール線 1990 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 15 C Ⅰ 2020 2025 6,270
P628 ⼤阪モノレール線 1990 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 14.47 C Ⅰ 2020 2025 6,061



P629 ⼤阪モノレール線 1990 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.796 C Ⅰ 2020 2025 10,556
P630 ⼤阪モノレール線 1990 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.825 C Ⅰ 2020 2025 10,532
P631 ⼤阪モノレール線 1990 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.79 A2 Ⅱ 2020 2025 10,508
P632 ⼤阪モノレール線 1990 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 19.1 C Ⅰ 2020 2025 7,984
P633 ⼤阪モノレール線 1990 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 17.2 C Ⅰ 2020 2025 7,190
P634 ⼤阪モノレール線 1990 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 17.2 A2 Ⅱ 2020 2025 7,190
P643 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 17 C Ⅰ 2019 2024 7,106
P644 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 17 C Ⅰ 2019 2024 7,106
P645 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2019 2024 9,640
P646 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 13.3 C Ⅰ 2019 2024 8,098
P660 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 18.4 C Ⅰ 2019 2024 7,691
P661 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ ⽴体ラーメン 22.5 A2 Ⅱ 2019 2024 R4 − − 17,593 塗替塗装等
P662 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ ⽴体ラーメン 22.5 C Ⅰ 2019 2024 17,593
P663 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ ⽴体ラーメン 16.5 C Ⅰ 2019 2024 11,905
P664 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ ⽴体ラーメン 16.5 C Ⅰ 2019 2024 12,002
P665 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 15.2 A2 Ⅱ 2019 2024 R4 − − 6,354 塗替塗装等
P666 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 15.8 C Ⅰ 2019 2024 6,604
P667 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 15.5 C Ⅰ 2019 2024 6,479
P675 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2019 2024 4,389
P677 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 8.1 C Ⅰ 2019 2024 R4 3,386 塗替塗装等
P685 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.6 C Ⅰ 2019 2024 8,242
P686 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 9.8 C Ⅰ 2019 2024 4,096
P687 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 11.8 C Ⅰ 2019 2024 4,932
P688 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 13.01 C Ⅰ 2019 2024 5,434
P689 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 14.2 A2 Ⅱ 2019 2024 R4 − − 5,936 塗替塗装等
P690 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 14.52 A2 Ⅱ 2019 2024 H29 R4 − − 6,061 塗替塗装等
P691 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 14.82 A2 Ⅱ 2019 2024 H29 R4 − − 6,186 塗替塗装等
P692 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 15.1 A2 Ⅱ 2019 2024 H29 R4 R5 − − 6,312 塗替塗装等
P693 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 14.8 A2 Ⅱ 2019 2024 H29 R4 R5 − − 6,186 塗替塗装等
P694 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 14.8 A2 Ⅱ 2019 2024 H29 R4 R5 − − 6,186 塗替塗装等
P695 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 14.4 A2 Ⅱ 2019 2024 H29 R4 R5 − − 6,019 塗替塗装等
P696 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 13.8 A2 Ⅱ 2019 2024 H29 R4 R5 − − 5,768 塗替塗装等
P697 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 13 C Ⅰ 2019 2024 H29 5,434 塗替塗装等
P698 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 12.1 C Ⅰ 2019 2024 5,058
P699 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 鋼製 T型⽀柱 9.9 A2 Ⅱ 2019 2024 R4 R5 − − 4,138 塗替塗装等
P700 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.5 C Ⅰ 2019 2024 8,676
P701 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.1 C Ⅰ 2019 2024 8,700
P702 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.85 A2 Ⅱ 2019 2024 R4 R5 − − 8,339 塗替塗装等
P703 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.83 C Ⅰ 2019 2024 R6以前 R7 9,254 塗替塗装等
P704 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 8.65 C Ⅰ 2019 2024 3,637
P705 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.25 C Ⅰ 2019 2024 8,074
P706 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.3 C Ⅰ 2019 2024 8,001
P707 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.25 A2 Ⅱ 2019 2024 8,194
P708 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.065 A2 Ⅱ 2019 2024 8,411



P709 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.525 A2 Ⅱ 2019 2024 8,170
P710 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.2 C Ⅰ 2019 2024 8,170
P711 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.3 A2 Ⅱ 2019 2024 8,580
P712 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.7 A2 Ⅱ 2019 2024 8,242
P713 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.3 A2 Ⅱ 2019 2024 8,531
P714 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.9 A2 Ⅱ 2019 2024 9,062
P718 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.7 A2 Ⅱ 2019 2024 8,941
P719 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.4 C Ⅰ 2019 2024 9,327
P720 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.7 C Ⅰ 2019 2024 10,267
P754 ⼤阪モノレール線 1991 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 13.7 C Ⅰ 2019 2024 5,727
P755 ⼤阪モノレール線 1991 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 15.2 A2 Ⅱ 2019 2024 11,616
P756 ⼤阪モノレール線 1991 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 17.2 C Ⅰ 2019 2024 11,737
P757 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 19.4 C Ⅰ 2019 2024 8,109
P758 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 21.6 A2 Ⅱ 2019 2024 9,029
P760 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 22.4 C Ⅰ 2019 2024 9,363
P761 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 22.7 C Ⅰ 2019 2024 9,489
P762 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 22.8 C Ⅰ 2019 2024 9,530
P763 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 22.1 C Ⅰ 2019 2024 9,238
P764 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 21 C Ⅰ 2019 2024 8,778
P765 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 19.6 C Ⅰ 2019 2024 8,193
P766 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 19.2 C Ⅰ 2019 2024 8,026
P768 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 19.3 C Ⅰ 2019 2024 8,067
P769 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 19.3 C Ⅰ 2019 2024 8,067
P770 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 19.3 C Ⅰ 2019 2024 8,067
P771 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 19.3 C Ⅰ 2019 2024 8,067
P772 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 19.5 C Ⅰ 2019 2024 13,424
P773 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 18.7 C Ⅰ 2019 2024 14,315
P789 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.4 C Ⅰ 2019 2024 5,183
P790 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.1 A2 Ⅱ 2019 2024 5,058
P791 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 11.6 A2 Ⅱ 2019 2024 4,849
P792 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.9 C Ⅰ 2019 2024 5,392
P793 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2019 2024 5,476
P794 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 13.4 C Ⅰ 2019 2024 5,601
P795 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 13.9 C Ⅰ 2019 2024 5,810
P796 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 14.7 C Ⅰ 2019 2024 6,145
P797 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 15.4 C Ⅰ 2019 2024 6,437
P798 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 16 A2 Ⅱ 2019 2024 6,688
P823 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 14.5 A2 Ⅱ 2022 2027 9,857
P824 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 Ｔ型⽀柱 13.6 C Ⅰ 2022 2027 5,685
P825 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 Ｔ型⽀柱 14.6 C Ⅰ 2022 2027 6,103
P826 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 Ｔ型⽀柱 14.2 C Ⅰ 2022 2027 5,936
P827 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 Ｔ型⽀柱 12.6 C Ⅰ 2022 2027 5,267
P828 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.7 C Ⅰ 2022 2027 10,580
P829 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.7 A2 Ⅱ 2022 2027 10,580



P830 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.7 A2 Ⅱ 2022 2027 10,990
P831 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.2 C Ⅰ 2022 2027 10,363
P832 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 Ｔ型⽀柱 10.8 C Ⅰ 2022 2027 4,514
P833 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.4 C Ⅰ 2022 2027 7,712
P834 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.6 C Ⅰ 2022 2027 9,038
P842 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.1 A2 Ⅱ 2022 2027 8,580
P843 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 9.05 A2 Ⅱ 2022 2027 10,700
P844 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.6 A2 Ⅱ 2022 2027 9,520
P845 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.1 C Ⅰ 2022 2027 5,058
P846 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.1 C Ⅰ 2022 2027 5,058
P847 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 13.1 A2 Ⅱ 2022 2027 5,476
P848 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 13.1 C Ⅰ 2022 2027 5,476
P849 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12 C Ⅰ 2022 2027 5,016
P850 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.8 A2 Ⅱ 2022 2027 5,350
P851 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.5 C Ⅰ 2022 2027 H27 8,941 塗替塗装等
P852 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.9 C Ⅰ 2022 2027 9,375
P853 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.4 C Ⅰ 2022 2027 4,347
P854 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.6 C Ⅰ 2022 2027 4,431
P856 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.6 A2 Ⅱ 2022 2027 4,431
P857 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.4 C Ⅰ 2022 2027 4,347
P858 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 11 C Ⅰ 2022 2027 9,423
P860 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.7 C Ⅰ 2022 2027 4,473
P862 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.4 C Ⅰ 2022 2027 4,347
P863 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.1 C Ⅰ 2022 2027 5,058
P864 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.1 C Ⅰ 2022 2027 5,058
P865 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.7 C Ⅰ 2022 2027 4,473
P866 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 10.998 C Ⅰ 2022 2027 9,158
P867 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.8 A2 Ⅱ 2022 2027 4,514
P868 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12 A2 Ⅱ 2022 2027 5,016
P869 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.2 C Ⅰ 2022 2027 5,100
P870 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.1 C Ⅰ 2022 2027 5,058
P871 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.9 C Ⅰ 2022 2027 4,556
P872 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12 C Ⅰ 2022 2027 5,016
P873 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.9 C Ⅰ 2022 2027 5,392
P874 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 11.8 C Ⅰ 2022 2027 4,932
P875 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 11.8 C Ⅰ 2022 2027 4,932
P876 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 11.8 C Ⅰ 2022 2027 4,932
P902 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 10 C Ⅰ 2022 2027 8,218
P903 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 10 C Ⅰ 2022 2027 8,218
P906 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.644 C Ⅰ 2022 2027 11,881
P907 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 11.709 C Ⅰ 2022 2027 11,809
P908 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.093 A2 Ⅱ 2022 2027 11,568
NP1 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 12.1 A2 Ⅱ 2019 2024 6,555

NP2-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 12.1 C Ⅰ 2019 2024 5,058



NP3-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 12.2 C Ⅰ 2019 2024 5,100
NP4-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 13.4 A2 Ⅱ 2019 2024 5,601
NP5-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 14.3 A2 Ⅱ 2019 2024 5,977

NP6 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 15.1 A2 Ⅱ 2019 2024 13,809
NP7 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 15.8 A2 Ⅱ 2019 2024 12,074
NP8 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 16.3 A2 Ⅱ 2019 2024 11,423
NP9 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 17.5 A2 Ⅱ 2019 2024 11,640

NP10-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 18.5 A2 Ⅱ 2019 2024 7,733
NP10-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 10.6 C Ⅰ 2019 2024 4,431
NP11-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 17.6 C Ⅰ 2019 2024 7,357
NP11-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 11.1 C Ⅰ 2019 2024 4,640
NP12-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 17.4 C Ⅰ 2019 2024 7,273
NP12-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 11.7 C Ⅰ 2019 2024 4,891
NP13-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 17.5 C Ⅰ 2019 2024 7,315
NP13-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 12.2 C Ⅰ 2019 2024 5,100
NP14-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 17.9 C Ⅰ 2019 2024 7,482
NP14-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 12.7 A2 Ⅱ 2019 2024 5,309
NP15-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 18.4 C Ⅰ 2019 2024 7,691
NP15-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 12.7 C Ⅰ 2019 2024 5,309
NP16-D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 18.9 C Ⅰ 2019 2024 7,900
NP16-U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 13.4 C Ⅰ 2019 2024 5,601

NP17 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 18.4 C Ⅰ 2019 2024 12,219
NP18 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 18.8 C Ⅰ 2019 2024 12,773
NP19 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 23 C Ⅰ 2019 2024 9,614
NP20 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 22.5 C Ⅰ 2019 2024 9,405
NP21 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 22 C Ⅰ 2019 2024 11,881
NP22 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 21.4 C Ⅰ 2019 2024 8,945
NP23 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 17 C Ⅰ 2019 2024 7,106
NP24 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 13.8 C Ⅰ 2019 2024 5,768
NP25 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 13.6 C Ⅰ 2019 2024 5,685
NP32 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 15.4 A2 Ⅱ 2019 2024 10,676
NP80 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 10.9 A2 Ⅱ 2019 2024 4,556
NP93 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 24.05 C Ⅰ 2019 2024 15,352
NP94 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 24.05 C Ⅰ 2019 2024 15,472
NP95 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 22.95 C Ⅰ 2019 2024 15,713
NP105 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9 A2 Ⅱ 2019 2024 7,592
NP106 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 10.25 C Ⅰ 2019 2024 4,305
NP120 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 17.4 A2 Ⅱ 2019 2024 7,273
NP121 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 17.2 A2 Ⅱ 2019 2024 7,190
NP122 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 17.5 A2 Ⅱ 2019 2024 7,315
NP123 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 17.8 A2 Ⅱ 2019 2024 7,440
NP124 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 15.1 A2 Ⅱ 2019 2024 6,312
NP150 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 8.7 A2 Ⅱ 2019 2024 3,637
NP151 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ 鋼製 逆Ｌ型⽀柱 9.6 A2 Ⅱ 2019 2024 4,013



NP166 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 9 A2 Ⅱ 2019 2024 9,158
NP167 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.5 A2 Ⅱ 2019 2024 9,158
NP168 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 8.7 A2 Ⅱ 2019 2024 9,423
SP10 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,171
SP11 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,171
SP12 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,171
SP13 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,171
SP14 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,171
SP15 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 13,761
SP76 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2019 2024 14,846
SP77 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,846
SP78 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2019 2024 14,846
SP79 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,725
SP80 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 13,954
SP81 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 13,448
SP82 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 12,918
SP151 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 10,002
SP152 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,050
SP153 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,822
SP154 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 14,822
SP155 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2019 2024 15,255
SP156 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2019 2024 10,893
SP220 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 13,472
SP221 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 13,617
SP222 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 13,183
SP223 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 12,797
SP224 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 9,206
SP225 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 8,218
SP310 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 10,411
SP311 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 14,508
SP312 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 13,641
SP313 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 14,556
SP314 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 15,231
SP315 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 − − 16,099
SP388 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 5,309
SP389 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 Ｔ型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 6,939
SP390 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 11,303
SP391 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 14,605
SP392 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 15,713
SP393 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 11,954
SP461 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2023 2028 23,883
SP462 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 23,883
SP463 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 26,390
SP464 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2023 2028 26,390



SP465 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2023 2028 26,390
SP466 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 26,390
SP564 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 14,436
SP565 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 13,882
SP566 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 13,882
SP567 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 13,882
SP568 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 13,882
SP569 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 10,122
SP619 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 14,822
SP620 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 14,822
SP621 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 14,822
SP622 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2022 2027 14,822
SP623 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 14,822
SP624 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2022 2027 14,822
SP668 ⼤阪モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,014
SP669 ⼤阪モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,918
SP670 ⼤阪モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,014
SP671 ⼤阪モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,918
SP672 ⼤阪モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 11,279
SP673 ⼤阪モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,014
SP721 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 13,231
SP722 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 R6以前 R7 13,809 塗替塗装等
SP723 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,050
SP724 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,388
SP725 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,532
SP726 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 13,785
SP777 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,689
SP778 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2023 2028 15,689
SP779 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,689
SP780 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,689
SP781 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2023 2028 15,689
SP782 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,689
SP836 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 9,351
SP837 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 10,098
SP838 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 10,098
SP839 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 10,098
SP840 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 10,098
SP841 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 9,086
SP896 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,725
SP897 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,725
SP898 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,725
SP899 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,725
SP900 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,725
SP901 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 14,725



NSP33 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 11,351
NSP34 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,424
NSP35 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2023 2028 15,279
NSP36 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2023 2028 15,279
NSP37 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - A2 Ⅱ 2023 2028 14,894
NSP96 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,279
NSP97 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 17,882
NSP98 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 17,015
NSP99 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 16,147

NSP100 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 15,087
NSP101 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 鋼製 ⾨型⽀柱 - C Ⅰ 2023 2028 10,050



個別施設計画（PC軌道桁）

施設名 路線名
竣⼯年次
（⻄暦）

⼟⽊
事務所

橋梁名称 桁種別 上部⼯形式 区間⻑ ﾓﾉﾚｰﾙ
判定会議後

健全度
(4段階評価)

点検年度 次回点検年度 設計年度 対策年度
事業費

(単位：千円)
修繕内容

001- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
002- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
003- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
004- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
005- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
006- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
007- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
008- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
009- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
010- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
011- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
012- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
013- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
014- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
018- 1U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤阪空港駅分岐橋 分岐橋 ３径間連続ﾓﾉﾚｰﾙ橋（分岐橋） 21.7 C Ⅰ 2023 2028 3,614
018- 2U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤阪空港駅分岐橋 分岐橋 ３径間連続ﾓﾉﾚｰﾙ橋（分岐橋） 21.7 C Ⅰ 2023 2028 3,614
020- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.003 S Ⅰ 2023 2028 3,663
025- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.068 C Ⅰ 2023 2028 3,681
026- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.197 S Ⅰ 2023 2028 3,362
027- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.159 S Ⅰ 2023 2028 3,362
028- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.246 C Ⅰ 2023 2028 3,362
029- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.247 S Ⅰ 2023 2028 3,362
031- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.152 S Ⅰ 2023 2028 3,362
032- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.101 S Ⅰ 2023 2028 3,348
034- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
035- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
036- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
037- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.998 C Ⅰ 2023 2028 3,330
039- 1U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤池跨道橋 特殊橋 ﾓﾉﾚｰﾙ橋 17.9 C Ⅰ 2023 2028 2,979
039- 2U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤池跨道橋 特殊橋 ﾓﾉﾚｰﾙ橋 17.9 S Ⅰ 2023 2028 2,979
039- 3U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤池跨道橋 特殊橋 ﾓﾉﾚｰﾙ橋 17.9 S Ⅰ 2023 2028 2,979
039- 4U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤池跨道橋 特殊橋 ﾓﾉﾚｰﾙ橋 18 S Ⅰ 2023 2028 2,997
042- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 S Ⅰ 2023 2028 3,312
043- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.159 S Ⅰ 2023 2028 3,362
044- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.212 S Ⅰ 2023 2028 3,362
045- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.325 S Ⅰ 2023 2028 3,379
046- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.285 C Ⅰ 2023 2028 3,379
047- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.285 S Ⅰ 2023 2028 3,379
048- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.284 S Ⅰ 2023 2028 3,379
049- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.244 S Ⅰ 2023 2028 3,362
050- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.183 S Ⅰ 2023 2028 3,362
051- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.122 S Ⅰ 2023 2028 3,348
052- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.056 C Ⅰ 2023 2028 2,849
053- U ⼤阪モノレール線 1996 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.873 C Ⅰ 2023 2028 2,813
064- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.633 S Ⅰ 2023 2028 3,263
066- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.001 S Ⅰ 2023 2028 3,330
067- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330

補修⼯事
実施年度



068- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.014 S Ⅰ 2023 2028 3,663
069- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.024 C Ⅰ 2023 2028 3,663
070- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.03 S Ⅰ 2023 2028 3,330
071- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.041 S Ⅰ 2023 2028 3,330
072- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.046 S Ⅰ 2023 2028 3,330
073- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.016 S Ⅰ 2023 2028 2,664
074- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.917 C Ⅰ 2023 2028 2,646
076- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.998 S Ⅰ 2023 2028 2,498
077- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.997 C Ⅰ 2023 2028 3,330
078- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.003 C Ⅰ 2023 2028 3,330
079- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.028 C Ⅰ 2023 2028 2,498
080- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.037 C Ⅰ 2023 2028 2,498
081- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.037 S Ⅰ 2023 2028 2,498
082- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.088 S Ⅰ 2023 2028 3,348
083- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.018 S Ⅰ 2023 2028 3,330
084- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.989 S Ⅰ 2023 2028 3,330
085- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.963 S Ⅰ 2023 2028 3,330
086- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.988 S Ⅰ 2023 2028 3,330
087- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.998 S Ⅰ 2023 2028 3,330
088- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.96 S Ⅰ 2023 2028 3,330
089- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.927 S Ⅰ 2023 2028 3,312
090- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 C Ⅰ 2023 2028 3,312
091- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.932 S Ⅰ 2023 2028 3,312
092- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.976 C Ⅰ 2023 2028 3,330
093- U ⼤阪モノレール線 1996 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.3 C Ⅰ 2023 2028 3,047
097- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.969 C Ⅰ 2023 2028 3,330
098- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.924 C Ⅰ 2023 2028 3,312
099- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.905 C Ⅰ 2023 2028 3,312
100- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.907 S Ⅰ 2023 2028 3,312
101- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.959 S Ⅰ 2023 2028 3,330
102- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.992 S Ⅰ 2023 2028 3,330
103- U ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.971 S Ⅰ 2023 2028 3,330
104- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.877 C Ⅰ 2023 2028 3,312
105- U ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.77 C Ⅰ 2023 2028 3,299
106- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.654 S Ⅰ 2023 2028 3,281
107- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.573 S Ⅰ 2023 2028 3,263
108- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.57 S Ⅰ 2023 2028 3,263
109- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.57 S Ⅰ 2023 2028 3,263
110- U ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.573 S Ⅰ 2023 2028 3,263
111- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.654 S Ⅰ 2023 2028 3,281
112- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.824 S Ⅰ 2023 2028 2,466
114- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.983 S Ⅰ 2023 2028 3,330
115- U ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
116- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17 S Ⅰ 2023 2028 2,831
117- U ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
118- U ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.025 S Ⅰ 2023 2028 3,330
125- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.208 C Ⅰ 2023 2028 2,363
128- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 S Ⅰ 2023 2028 3,312
129- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 S Ⅰ 2023 2028 3,312
130- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 S Ⅰ 2023 2028 3,312



131- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 S Ⅰ 2023 2028 3,312
132- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 C Ⅰ 2023 2028 3,312
133- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 C Ⅰ 2023 2028 3,312
135- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 S Ⅰ 2023 2028 3,312
136- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 S Ⅰ 2023 2028 3,312
137- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.926 S Ⅰ 2023 2028 3,312
138- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
141- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
142- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
143- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
144- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
145- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
146- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
147- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.85 S Ⅰ 2023 2028 3,479
148- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.85 C Ⅰ 2023 2028 3,479
149- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
150- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.2 S Ⅰ 2023 2028 3,029
151- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
152- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
153- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
154- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
155- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
196- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.015 S Ⅰ 2023 2028 3,663
197- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.996 S Ⅰ 2023 2028 3,663
198- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.988 S Ⅰ 2023 2028 3,663
199- U ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.988 S Ⅰ 2023 2028 3,663
200- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.987 S Ⅰ 2023 2028 3,663
201- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.987 S Ⅰ 2023 2028 3,663
202- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.006 S Ⅰ 2023 2028 3,663
203- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.014 S Ⅰ 2023 2028 3,663
204- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.014 S Ⅰ 2023 2028 3,663
205- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.138 S Ⅰ 2023 2028 3,681
206- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.943 S Ⅰ 2023 2028 3,312
208- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.947 S Ⅰ 2023 2028 3,312
209- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.966 S Ⅰ 2023 2028 3,330
210- U ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.186 S Ⅰ 2023 2028 3,362
214- U ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
215- U ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
216- U ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
217- U ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.991 C Ⅰ 2023 2028 3,330
220- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
221- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
222- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
223- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
224- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
227- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ 少路東橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
228- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
229- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
230- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
232- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529



233- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
234- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
235- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
236- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
237- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
238- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
239- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
240- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
241- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.98 S Ⅰ 2023 2028 3,663
242- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.981 S Ⅰ 2023 2028 3,663
243- U ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.982 S Ⅰ 2023 2028 3,663
253- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.997 S Ⅰ 2023 2028 3,663
254- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.998 S Ⅰ 2023 2028 3,663
255- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.999 S Ⅰ 2023 2028 3,663
256- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
257- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
258- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
259- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
260- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.999 S Ⅰ 2023 2028 3,663
261- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.983 S Ⅰ 2023 2028 3,663
262- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.981 S Ⅰ 2023 2028 3,663
263- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.997 S Ⅰ 2023 2028 3,663
264- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.001 S Ⅰ 2023 2028 3,663
265- U ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.012 S Ⅰ 2023 2028 3,663
266- U ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.014 S Ⅰ 2023 2028 3,663
267- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.001 S Ⅰ 2023 2028 3,663
268- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
269- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
270- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
271- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
272- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
273- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
274- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
275- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
276- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
279- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
280- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.2 S Ⅰ 2023 2028 3,029
281- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
282- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
283- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 C Ⅰ 2023 2028 3,528
284- U ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
285- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
301- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 C Ⅰ 2023 2028 3,299
304- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
305- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.6 C Ⅰ 2023 2028 3,263
306- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 13.5 C Ⅰ 2023 2028 2,250
307- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ 千⾥中央分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
308- 1U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ 千⾥中央分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 12.4 A2 Ⅱ 2023 2028 2,066
308- 2U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ 千⾥中央分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
310- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.6 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,596 剥落防⽌⼯ 等



311- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
312- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
313- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
314- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
315- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.3 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,047 剥落防⽌⼯ 等
316- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,312 剥落防⽌⼯ 等
319- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
320- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
321- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
322- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
323- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.6 C Ⅰ 2023 2028 3,263
332- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.9 C Ⅰ 2023 2028 2,813
333- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
334- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
335- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
336- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
337- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
338- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
340- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
341- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
342- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
343- U ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
344- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
345- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
346- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
347- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
348- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
349- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
350- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
351- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
352- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
353- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
354- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
355- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
356- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
357- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
358- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
359- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
361- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
362- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
363- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
364- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
365- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
366- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
367- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
368- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
369- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
370- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
371- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
372- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663



373- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
374- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
375- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
376- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
377- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
378- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
379- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
380- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
381- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
382- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 C Ⅰ 2023 2028 3,281
383- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
384- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 C Ⅰ 2023 2028 3,362
385- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.4 C Ⅰ 2023 2028 3,398
386- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.3 C Ⅰ 2023 2028 3,379
388- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
389- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
390- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
391- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
392- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
393- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15 C Ⅰ 2023 2028 2,498
394- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
395- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.3 C Ⅰ 2023 2028 3,379
396- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
397- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
398- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
399- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
400- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
401- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 A2 Ⅱ 2023 2028 3,330
402- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.5 C Ⅰ 2023 2028 2,583
403- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
404- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
405- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
406- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.8 C Ⅰ 2023 2028 3,465
407- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
408- 1U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ ⼭⽥川橋 特殊橋 単純モノレール桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
408- 2U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ ⼭⽥川橋 特殊橋 単純モノレール桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
408- 3U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ ⼭⽥川橋 特殊橋 単純モノレール桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
409- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.2 C Ⅰ 2023 2028 3,029
410- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
411- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
412- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
413- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
414- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
415- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
416- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
417- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
418- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
419- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
420- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
421- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330



422- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
423- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
424- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
425- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,312 剥落防⽌⼯ 等
426- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.4 C Ⅰ 2023 2028 R2 2,898 剥落防⽌⼯ 等
428- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.4 C Ⅰ 2023 2028 2,898
429- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
430- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
431- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
432- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
433- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
434- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
435- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
436- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
437- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
438- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
439- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
440- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
441- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
442- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
443- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21 C Ⅰ 2023 2028 3,497
444- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 A2 Ⅱ 2023 2028 R2 3,663 剥落防⽌⼯ 等
449- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10 C Ⅰ 2023 2028 R2 1,665 剥落防⽌⼯ 等
455- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ 万博⻄分岐橋 分岐橋 分岐橋 20.3 C Ⅰ 2023 2028 3,379
459- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
460- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 C Ⅰ 2023 2028 3,249
461- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
462- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
463- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
464- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
465- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
466- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 C Ⅰ 2023 2028 3,249
467- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
468- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ 万博東分岐橋 分岐橋 ２径間連続分岐橋 20.3 C Ⅰ 2023 2028 3,379
470- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.3 A2 Ⅱ 2023 2028 3,713
472- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
473- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 13 C Ⅰ 2023 2028 2,165
474- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
475- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
476- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
477- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
478- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
479- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
480- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
481- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
482- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
483- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
484- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
485- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
486- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663



487- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
488- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
489- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
490- U ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
491- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
492- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
493- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
494- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
495- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
496- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
497- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
498- U ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
499- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
501- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
502- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
503- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
504- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
505- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
506- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
507- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
508- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
509- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
510- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
511- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
512- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
513- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
516- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
517- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
518- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.5 S Ⅰ 2023 2028 2,750
519- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
521- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
522- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
523- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
524- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
525- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
526- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 11.6 S Ⅰ 2023 2028 1,931
527- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
529- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
530- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
531- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
532- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15 S Ⅰ 2023 2028 2,498
533- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
534- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
535- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
536- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
537- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
538- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
539- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
540- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
541- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312



542- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
543- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
544- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
545- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
546- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
547- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
548- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
549- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
550- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
551- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
552- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
553- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
554- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
555- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.9 S Ⅰ 2023 2028 2,480
556- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
562- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
563- 1U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 茨⽊⻄橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 14.2 S Ⅰ 2023 2028 2,363
563- 2U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 茨⽊⻄橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
563- 3U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 茨⽊⻄橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 14.2 C Ⅰ 2023 2028 2,363
564- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
565- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
566- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
567- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
568- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
569- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
570- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
572- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
573- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
574- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
575- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
577- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
578- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
579- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
580- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
581- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
582- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.1 C Ⅰ 2023 2028 2,849
584- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 9.9 C Ⅰ 2023 2028 1,647
585- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
586- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
587- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
588- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 S Ⅰ 2023 2028 3,281
589- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
590- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
591- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
592- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
593- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
594- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.9 S Ⅰ 2023 2028 2,480
595- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
596- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
597- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312



598- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
599- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
600- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
601- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
602- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
603- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
604- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
605- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
606- U ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
608- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
609- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
610- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
611- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 C Ⅰ 2023 2028 3,362
612- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
613- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.1 C Ⅰ 2023 2028 3,514
614- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 南茨⽊分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 21.6 C Ⅰ 2023 2028 3,596
616- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 南茨⽊分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 16.7 C Ⅰ 2023 2028 2,781
617- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.8 C Ⅰ 2023 2028 2,633
618- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.6 C Ⅰ 2023 2028 3,263
619- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
620- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
621- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
622- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
623- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
624- U ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
626- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.799 S Ⅰ 2023 2028 2,466
627- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.06 S Ⅰ 2023 2028 3,182
631- U ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 S Ⅰ 2023 2028 3,312
632- U ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 S Ⅰ 2023 2028 3,312
633- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 C Ⅰ 2023 2028 3,312
634- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 S Ⅰ 2023 2028 3,312
635- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 S Ⅰ 2023 2028 3,312
636- U ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 C Ⅰ 2023 2028 3,312
637- U ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 C Ⅰ 2023 2028 3,312
638- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 S Ⅰ 2023 2028 3,312
639- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 S Ⅰ 2023 2028 3,312
640- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.938 S Ⅰ 2023 2028 3,312
641- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.934 S Ⅰ 2023 2028 3,312
642- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.912 S Ⅰ 2023 2028 3,312
643- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.905 C Ⅰ 2023 2028 3,312
644- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.018 C Ⅰ 2023 2028 3,330
647- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.999 S Ⅰ 2023 2028 3,663
648- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.979 C Ⅰ 2023 2028 3,663
649- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.963 S Ⅰ 2023 2028 3,663
650- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.97 S Ⅰ 2023 2028 3,330
651- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.981 S Ⅰ 2023 2028 3,330
652- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.993 S Ⅰ 2023 2028 3,330
653- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
654- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
655-1U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16 S Ⅰ 2023 2028 2,664



655-2U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16 S Ⅰ 2023 2028 2,664
656- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
657- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
658- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.014 C Ⅰ 2023 2028 3,663
665- U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
666- U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
667- U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
668- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
669- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
670- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
671- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
672- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
673- 1U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
673- 2U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
673- 3U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
673- 4U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
675- 1U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 16.9 C Ⅰ 2023 2028 2,813
675- 2U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 17 S Ⅰ 2023 2028 2,831
675- 3U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 17 S Ⅰ 2023 2028 2,831
675- 4U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 17 C Ⅰ 2023 2028 2,831
677- U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
678- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
679- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
680- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
681- U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
682- U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
683- U ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
686- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
687- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
688- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
689- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
690- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
691- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
692- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
693- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
694- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 S Ⅰ 2023 2028 3,330
695- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
696- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
697- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
698- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
707- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.998 C Ⅰ 2023 2028 3,330
721- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18 C Ⅰ 2023 2028 2,997
722- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18 S Ⅰ 2023 2028 2,997
723- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
724- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
725- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
731- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.082 S Ⅰ 2023 2028 3,348
732- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.071 S Ⅰ 2023 2028 3,348
733- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.048 S Ⅰ 2023 2028 2,664
737- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.053 S Ⅰ 2023 2028 3,348



738- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.048 C Ⅰ 2023 2028 2,997
739- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.053 C Ⅰ 2023 2028 3,348
740- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.053 S Ⅰ 2023 2028 3,348
741- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.052 S Ⅰ 2023 2028 3,348
744- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
745- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
746- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
747- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
774- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.935 S Ⅰ 2023 2028 3,312
775- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.981 S Ⅰ 2023 2028 3,330
776- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.999 S Ⅰ 2023 2028 3,330
777- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18 C Ⅰ 2023 2028 2,997
778- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
779- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
780- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
781- U ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
782- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.896 S Ⅰ 2023 2028 3,312
783- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.808 S Ⅰ 2023 2028 3,299
784- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.391 S Ⅰ 2023 2028 3,064
785- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.004 S Ⅰ 2023 2028 3,663
786- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.009 S Ⅰ 2023 2028 3,330
787- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.064 S Ⅰ 2023 2028 3,348
789- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.002 S Ⅰ 2023 2028 3,663
791- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
792- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
793- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
794- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.018 S Ⅰ 2023 2028 3,663
795- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.028 C Ⅰ 2023 2028 3,663
796- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.028 S Ⅰ 2023 2028 3,663
797- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.972 S Ⅰ 2023 2028 3,663
798- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.029 C Ⅰ 2023 2028 3,663
799- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.028 S Ⅰ 2023 2028 3,663
800- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.028 S Ⅰ 2023 2028 3,663
801- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.02 S Ⅰ 2023 2028 3,663
802- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.496 S Ⅰ 2023 2028 3,083
803- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.509 C Ⅰ 2023 2028 3,083
804- U ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.718 C Ⅰ 2023 2028 3,114
815- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.912 C Ⅰ 2023 2028 3,146
816- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.919 S Ⅰ 2023 2028 3,146
817- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.941 C Ⅰ 2023 2028 3,146
818- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.964 C Ⅰ 2023 2028 3,164
819- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.986 C Ⅰ 2023 2028 3,164
820- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19 C Ⅰ 2023 2028 3,164
824- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.055 S Ⅰ 2023 2028 3,348
825- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.031 C Ⅰ 2023 2028 3,330
826- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.007 C Ⅰ 2023 2028 3,330
834- 1U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 17.6 S Ⅰ 2023 2028 2,929
834- 2U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 16.7 C Ⅰ 2023 2028 2,781
834- 3U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 16.7 C Ⅰ 2023 2028 2,781
834- 4U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 16.7 C Ⅰ 2023 2028 2,781



834- 5U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 17.4 C Ⅰ 2023 2028 2,898
836- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16 C Ⅰ 2023 2028 2,664
837- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
838- U ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
839- U ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
840- U ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
844- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.499 C Ⅰ 2023 2028 2,916
845- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
846- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.5 S Ⅰ 2023 2028 2,916
847- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
848- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
849- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21 C Ⅰ 2023 2028 3,497
850- U ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
853- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17 C Ⅰ 2023 2028 2,831
856- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21 C Ⅰ 2023 2028 3,497
862- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.973 C Ⅰ 2023 2028 2,498
863- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.96 C Ⅰ 2023 2028 3,663
864- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.96 C Ⅰ 2023 2028 3,663
868- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.96 S Ⅰ 2023 2028 3,663
869- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.96 S Ⅰ 2023 2028 3,663
870- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.962 C Ⅰ 2023 2028 3,497
872- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
873- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
874- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
875- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
876- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.92 S Ⅰ 2023 2028 3,645
877- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 S Ⅰ 2023 2028 3,663
878- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.222 C Ⅰ 2023 2028 3,694
879- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.997 S Ⅰ 2023 2028 3,663
880- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.986 S Ⅰ 2023 2028 3,663
881- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.98 C Ⅰ 2023 2028 3,829
882- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.982 S Ⅰ 2023 2028 3,164
883- U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.483 S Ⅰ 2023 2028 3,249
884- 1U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 京阪跨線橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 14.4 C Ⅰ 2023 2028 2,399
884- 2U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 京阪跨線橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
884- 3U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 京阪跨線橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
884- 4U ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 京阪跨線橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 15.1 C Ⅰ 2023 2028 2,516
896- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20 C Ⅰ 2023 2028 3,330
897- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18 C Ⅰ 2023 2028 2,997
898- U ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
899- U ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
900- U ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.6 C Ⅰ 2023 2028 3,263
902- 1U ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ ⾨真分岐橋 分岐橋 ２径間連続分岐橋 22 C Ⅰ 2023 2028 3,663
902- 3U ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ ⾨真分岐橋 分岐橋 ２径間連続分岐橋 13.3 C Ⅰ 2023 2028 2,214
903- U ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.012 C Ⅰ 2023 2028 3,330
904- U ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.014 C Ⅰ 2023 2028 3,330
001- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
002- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
003- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
004- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997



005- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
006- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
007- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.1 C Ⅰ 2023 2028 3,015
008- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
009- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.1 C Ⅰ 2023 2028 3,015
010- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
011- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
012- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
013- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
014- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
017- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤阪空港駅分岐橋 分岐橋 ３径間連続ﾓﾉﾚｰﾙ橋（分岐橋） 21.7 C Ⅰ 2023 2028 3,614
019- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤阪空港駅分岐橋 分岐橋 ３径間連続ﾓﾉﾚｰﾙ橋（分岐橋） 21.7 S Ⅰ 2023 2028 3,614
020- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
025- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
026- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 C Ⅰ 2023 2028 3,299
027- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 S Ⅰ 2023 2028 3,299
028- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 S Ⅰ 2023 2028 3,281
029- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 S Ⅰ 2023 2028 3,281
031- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 S Ⅰ 2023 2028 3,299
032- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
034- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
035- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
036- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
037- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330

039- 1D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤池跨道橋 特殊橋 ﾓﾉﾚｰﾙ橋 18.1 C Ⅰ 2023 2028 3,015
039- 2D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤池跨道橋 特殊橋 ﾓﾉﾚｰﾙ橋 18.1 S Ⅰ 2023 2028 3,015
039- 3D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤池跨道橋 特殊橋 ﾓﾉﾚｰﾙ橋 18.1 C Ⅰ 2023 2028 3,015
039- 4D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤池跨道橋 特殊橋 ﾓﾉﾚｰﾙ橋 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
042- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 S Ⅰ 2023 2028 3,299
043- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 S Ⅰ 2023 2028 3,299
044- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 C Ⅰ 2023 2028 3,281
045- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 S Ⅰ 2023 2028 3,281
046- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 S Ⅰ 2023 2028 3,281
047- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 S Ⅰ 2023 2028 3,281
048- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 S Ⅰ 2023 2028 3,281
049- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 S Ⅰ 2023 2028 3,281
050- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 S Ⅰ 2023 2028 3,299
051- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
052- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.9 S Ⅰ 2023 2028 2,813
053- D ⼤阪モノレール線 1996 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.8 C Ⅰ 2023 2028 2,799
064- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.4 S Ⅰ 2023 2028 3,231
066- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
067- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
068- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
069- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
070- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
071- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
072- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
073- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 S Ⅰ 2023 2028 2,664
074- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.1 C Ⅰ 2023 2028 2,682



076- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.0 C Ⅰ 2023 2028 2,498
077- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
078- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
079- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.0 C Ⅰ 2023 2028 2,498
080- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.0 C Ⅰ 2023 2028 2,498
081- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.0 C Ⅰ 2023 2028 2,498
082- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
083- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
084- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
085- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
086- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
087- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
088- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
089- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
090- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
091- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
092- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
093- D ⼤阪モノレール線 1996 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.3 C Ⅰ 2023 2028 3,047
097- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
098- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
099- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
100- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
101- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
102- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
103- D ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
104- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
105- D ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 S Ⅰ 2023 2028 3,362
106- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.3 S Ⅰ 2023 2028 3,379
107- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.4 S Ⅰ 2023 2028 3,398
108- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.4 S Ⅰ 2023 2028 3,398
109- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.4 S Ⅰ 2023 2028 3,398
110- D ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.4 S Ⅰ 2023 2028 3,398
111- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.3 S Ⅰ 2023 2028 3,379
112- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
114- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
115- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
116- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.0 S Ⅰ 2023 2028 2,831
117- D ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
118- D ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
125- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 13.8 S Ⅰ 2023 2028 2,300
128- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
129- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
130- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
131- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
132- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
133- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
135- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
136- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
137- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
138- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195



139- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 柴原分岐橋 分岐橋 ２径間連続分岐橋 21.2 C Ⅰ 2023 2028 3,528
141- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
142- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
143- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
144- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
145- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
146- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.9 S Ⅰ 2023 2028 3,479
147- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.9 S Ⅰ 2023 2028 3,479
148- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
149- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.2 S Ⅰ 2023 2028 3,029
150- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
151- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
152- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
153- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
154- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
155- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
196- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
197- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
198- D ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
199- D ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
200- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
201- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
202- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
203- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
204- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
205- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
206- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
208- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
209- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
210- D ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 S Ⅰ 2023 2028 3,299
214- D ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
215- D ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
216- D ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
217- D ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
220- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
221- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
222- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
223- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
224- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
227- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
228- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
229- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
230- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
232- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 C Ⅰ 2023 2028 2,529
233- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
234- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
235- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
236- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
237- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
238- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 C Ⅰ 2023 2028 3,528



239- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 C Ⅰ 2023 2028 3,528
240- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
241- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
242- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
243- D ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
253- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
254- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
255- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
256- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
257- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
258- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
259- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
260- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
261- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
262- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
263- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
264- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
265- D ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
266- D ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
267- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
268- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
269- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
270- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
271- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
272- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
273- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
274- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
275- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 C Ⅰ 2023 2028 3,528
276- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
279- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
280- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.2 S Ⅰ 2023 2028 3,029
281- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
282- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
283- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.2 S Ⅰ 2023 2028 3,528
284- D ⼤阪モノレール線 1988 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
285- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
301- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
304- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 2,997 剥落防⽌⼯ 等
305- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.3 C Ⅰ 2023 2028 3,379
306- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 13.8 C Ⅰ 2023 2028 2,300
307- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ 千⾥中央分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663

308- 1D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ 千⾥中央分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 12.4 C Ⅰ 2023 2028 2,066
308- 2D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ 千⾥中央分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
310- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.6 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,596 剥落防⽌⼯ 等
311- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
312- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
313- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
314- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
315- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.3 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,047 剥落防⽌⼯ 等
316- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330



319- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
320- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
321- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
322- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
323- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.3 C Ⅰ 2023 2028 3,379
332- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.0 S Ⅰ 2023 2028 2,831
333- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
334- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
335- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
336- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
337- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
338- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
340- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
341- D ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
342- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
343- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
344- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
345- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
346- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
347- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
348- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
349- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
350- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
351- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
352- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
353- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
354- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
355- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
356- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
357- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
358- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
359- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
361- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,663 剥落防⽌⼯ 等
362- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
363- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
364- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
365- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
366- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
367- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
368- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
369- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
370- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
371- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
372- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
373- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
374- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
375- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
376- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
377- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
378- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330



379- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
380- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
381- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
382- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 C Ⅰ 2023 2028 3,362
383- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 S Ⅰ 2023 2028 3,299
384- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 C Ⅰ 2023 2028 3,281
385- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 C Ⅰ 2023 2028 3,249
386- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
388- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
389- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 A2 Ⅱ 2023 2028 3,330
390- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 A2 Ⅱ 2023 2028 3,330
391- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
392- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
393- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.0 C Ⅰ 2023 2028 2,498
394- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
395- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.6 C Ⅰ 2023 2028 3,263
396- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 C Ⅰ 2023 2028 3,299
397- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
398- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
399- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
400- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,312 剥落防⽌⼯ 等
401- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
402- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.4 C Ⅰ 2023 2028 2,565
403- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
404- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
405- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
406- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.8 C Ⅰ 2023 2028 3,465
407- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663

408- 1D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ ⼭⽥川橋 特殊橋 単純モノレール桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
408- 2D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ ⼭⽥川橋 特殊橋 単純モノレール桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
408- 3D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ ⼭⽥川橋 特殊橋 単純モノレール桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
409- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.2 C Ⅰ 2023 2028 3,029
410- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
411- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
412- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
413- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
414- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
415- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
416- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
417- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
418- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
419- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
420- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
421- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
422- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
423- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
424- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
425- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
426- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.5 C Ⅰ 2023 2028 2,916
428- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.5 C Ⅰ 2023 2028 2,916



429- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
430- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
431- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
432- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,663 剥落防⽌⼯ 等
433- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
434- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
435- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
436- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
437- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
438- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
439- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
440- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
441- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
442- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
443- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
444- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
445- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ 万博⼊出庫分岐橋 軌道桁 4径間連続分岐橋 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
449- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 1,665 剥落防⽌⼯ 等
455- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ 万博⻄分岐橋 分岐橋 分岐橋 20.3 C Ⅰ 2023 2028 3,379
459- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
460- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 C Ⅰ 2023 2028 3,249
461- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
462- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
463- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
464- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
465- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
466- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 C Ⅰ 2023 2028 3,249
467- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
468- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ 万博東分岐橋 分岐橋 ２径間連続分岐橋 20.3 C Ⅰ 2023 2028 3,379
470- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.3 C Ⅰ 2023 2028 3,713
472- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
473- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 12.9 C Ⅰ 2023 2028 2,147
474- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
475- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 A2 Ⅱ 2023 2028 3,312
476- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
477- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
478- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
479- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
480- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,330 剥落防⽌⼯ 等
481- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
482- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
483- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
484- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
485- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
486- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
487- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
488- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
489- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
490- D ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 C Ⅰ 2023 2028 3,645
491- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645



492- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
493- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
494- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
495- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
496- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
497- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
498- D ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
499- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
501- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
502- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
503- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
504- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
505- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
506- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
507- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
508- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
509- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
510- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
511- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
512- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
513- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
516- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
517- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
518- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.6 S Ⅰ 2023 2028 2,763
519- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
521- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
522- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
523- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
524- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
525- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
526- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 11.5 S Ⅰ 2023 2028 1,917
527- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
529- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
530- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
531- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
532- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.9 S Ⅰ 2023 2028 2,480
533- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
534- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
535- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
536- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
537- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
538- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
539- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
540- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
541- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
542- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
543- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
544- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
545- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
546- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663



547- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
548- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
549- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
550- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
551- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
552- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
553- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
554- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
555- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.0 C Ⅰ 2023 2028 2,498
556- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
562- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330

563- 1D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 茨⽊⻄橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 14.1 S Ⅰ 2023 2028 2,349
563- 2D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 茨⽊⻄橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
563- 3D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 茨⽊⻄橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 14.1 C Ⅰ 2023 2028 2,349
564- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
565- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
566- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
567- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
568- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
569- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
570- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
572- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
573- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
574- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
575- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
577- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
578- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
579- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
580- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
581- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
582- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.2 S Ⅰ 2023 2028 2,862
584- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10.0 C Ⅰ 2023 2028 1,665
585- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.4 C Ⅰ 2023 2028 3,231
586- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
587- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
588- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
589- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
590- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
591- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
592- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
593- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
594- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.1 S Ⅰ 2023 2028 2,516
595- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.9 S Ⅰ 2023 2028 3,479
596- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
597- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
598- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
599- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
600- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
601- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
602- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663



603- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
604- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
605- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
606- D ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
608- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
609- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
610- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
611- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
612- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
613- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.1 C Ⅰ 2023 2028 3,514
615-1D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 南茨⽊分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 21.8 C Ⅰ 2023 2028 3,632
615-2D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 南茨⽊分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 21.8 C Ⅰ 2023 2028 3,632
617- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10.4 C Ⅰ 2023 2028 1,733
618- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 C Ⅰ 2023 2028 3,249
619- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
620- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
621- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
622- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
623- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
624- D ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
626- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.2 S Ⅰ 2023 2028 2,529
627- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 C Ⅰ 2023 2028 3,164
631- D ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
632- D ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
633- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
634- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
635- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
636- D ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
637- D ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
638- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
639- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
640- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
641- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
642- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
643- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
644- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
647- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
648- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
649- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
650- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
651- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
652- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
653- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
654- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
655-1D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 C Ⅰ 2023 2028 2,664
655-2D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 C Ⅰ 2023 2028 2,664
656- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
657- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
658- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
665- D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330



666- D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
667- D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
668- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
669- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
670- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
671- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
672- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330

673- 1D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
673- 2D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
673- 3D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
673- 4D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 19.8 S Ⅰ 2023 2028 3,299
675- 1D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 17.2 S Ⅰ 2023 2028 2,862
675- 2D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 17.0 S Ⅰ 2023 2028 2,831
675- 3D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 17.0 C Ⅰ 2023 2028 2,831
675- 4D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 特殊橋 ２径間連続モノレール橋 17.0 C Ⅰ 2023 2028 2,831
677- D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
678- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
679- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
680- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
681- D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
682- D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
683- D ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
686- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
687- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
688- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
689- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
690- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
691- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
692- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
693- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
694- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
695- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
696- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
697- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
698- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
707- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
721- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
722- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
723- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
724- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
725- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
731- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
732- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
733- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 S Ⅰ 2023 2028 2,664
737- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
738- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
739- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
740- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
741- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
744- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663



745- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
746- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
747- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
774- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
775- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
776- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
777- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
778- D ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
779- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
780- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
781- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
782- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
783- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 S Ⅰ 2023 2028 3,362
784- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.6 S Ⅰ 2023 2028 3,096
785- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
786- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
787- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
789- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
791- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
792- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
793- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
794- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
795- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
796- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
797- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
798- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
799- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
800- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
801- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
802- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.5 S Ⅰ 2023 2028 3,083
803- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.5 C Ⅰ 2023 2028 3,083
804- D ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.3 S Ⅰ 2023 2028 3,047
815- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 C Ⅰ 2023 2028 3,182
816- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 C Ⅰ 2023 2028 3,182
817- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
818- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 C Ⅰ 2023 2028 3,164
819- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 C Ⅰ 2023 2028 3,164
820- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 C Ⅰ 2023 2028 3,164
824- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
825- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
826- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330

834- 1D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 17.3 C Ⅰ 2023 2028 2,880
834- 2D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 16.7 C Ⅰ 2023 2028 2,781
834- 3D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 16.7 C Ⅰ 2023 2028 2,781
834- 4D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 16.7 C Ⅰ 2023 2028 2,781
834- 5D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 特殊橋 単純モノレール桁 17.4 C Ⅰ 2023 2028 2,898
836- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 C Ⅰ 2023 2028 2,664
837- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
838- D ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
839- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330



840- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
844- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.5 C Ⅰ 2023 2028 2,916
845- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
846- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.5 C Ⅰ 2023 2028 2,916
847- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
848- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
849- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
850- D ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
853- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.0 C Ⅰ 2023 2028 2,831
856- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
862- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.0 C Ⅰ 2023 2028 2,498
863- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
864- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
868- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
869- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
870- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
872- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
873- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
874- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
875- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
876- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.1 C Ⅰ 2023 2028 3,681
877- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
878- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
879- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
880- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
881- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.1 C Ⅰ 2023 2028 3,681
882- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 C Ⅰ 2023 2028 3,182
883- D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 S Ⅰ 2023 2028 3,249

884- 1D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 京阪跨線橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 14.4 C Ⅰ 2023 2028 2,399
884- 2D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 京阪跨線橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
884- 3D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 京阪跨線橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 19.2 S Ⅰ 2023 2028 3,195
884- 4D ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 京阪跨線橋 特殊橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 15.1 C Ⅰ 2023 2028 2,516
896- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
897- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
898- D ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
899- D ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
900- D ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.6 C Ⅰ 2023 2028 3,263
902-1D ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ ⾨真分岐橋 分岐橋 ２径間連続分岐橋 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
902-3D ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ ⾨真分岐橋 分岐橋 ２径間連続分岐橋 13.9 C Ⅰ 2023 2028 2,313
903- D ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
904- D ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
301- C ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
304- C ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 C Ⅰ 2023 2028 3,164
305- C ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
306- C ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ - 軌道桁 単純PC軌道桁 13.7 C Ⅰ 2023 2028 2,282
307- C ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ 千⾥中央分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 21.4 C Ⅰ 2023 2028 3,564
309- U ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ 千⾥中央分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
309- D ⼤阪モノレール線 1985 池⽥ 千⾥中央分岐橋 分岐橋 ３径間連続分岐橋 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
459- C ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.6 C Ⅰ 2023 2028 2,929
460- C ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 C Ⅰ 2023 2028 3,249



461- C ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
462- C ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
463- C ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
464- C ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
465- C ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
466- C ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 C Ⅰ 2023 2028 R2 3,249 剥落防⽌⼯ 等
467- C ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.6 S Ⅰ 2023 2028 2,929
902-2U ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ ⾨真分岐橋 分岐橋 ２径間連続分岐橋 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
902-2D ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ ⾨真分岐橋 分岐橋 ２径間連続分岐橋 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
903- C ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
904- C ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330

N000- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N001- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 C Ⅰ 2023 2028 3,164
N002- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.8 C Ⅰ 2023 2028 3,132
N003- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.7 C Ⅰ 2023 2028 3,114
N004- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N005- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.1 C Ⅰ 2023 2028 2,516
N006- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.1 C Ⅰ 2023 2028 2,516
N007- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N008- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N009- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N010- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 A2 Ⅱ 2023 2028 3,330
N011- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N012- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N013- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N014- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.5 C Ⅰ 2023 2028 3,582
N015- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N016- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N017- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1993 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10.1 C Ⅰ 2023 2028 1,683
N018- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 C Ⅰ 2023 2028 3,299
N026- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.2 C Ⅰ 2023 2028 3,195
N027- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N028- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N031- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N032- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N033- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N034- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N035- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N036- 1U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N036- 2U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N037- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.3 C Ⅰ 2023 2028 3,379
N038- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.5 C Ⅰ 2023 2028 3,416
N039- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.6 C Ⅰ 2023 2028 3,429
N041- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 C Ⅰ 2023 2028 3,362
N042- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N043- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N044- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N045- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N046- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N048- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348



N049- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N050- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N052- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.6 C Ⅰ 2023 2028 3,263
N053- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.6 S Ⅰ 2023 2028 3,263
N054- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.1 C Ⅰ 2023 2028 3,015
N055- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N056- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N057- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N058- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N059- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N060- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N062- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N063- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N064- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N065- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N066- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N067- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N068- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N069- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N070- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N071- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N072- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N073- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N074- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N075- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N076- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N077- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N078- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N079- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N080- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N081- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N082- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N083- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N084- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N085- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N086- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N090- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 C Ⅰ 2023 2028 3,281
N091- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.3 C Ⅰ 2023 2028 2,714
N092- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.3 S Ⅰ 2023 2028 2,714
N094- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 阪大分岐橋 分岐橋 分岐橋 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N095- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 阪大分岐橋 分岐橋 分岐橋 22.4 S Ⅰ 2023 2028 3,731
N096- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.6 S Ⅰ 2023 2028 3,596
N097- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N098- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N099- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N100- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N101- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.9 C Ⅰ 2023 2028 2,813
N102- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.8 C Ⅰ 2023 2028 2,799
N103- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.9 C Ⅰ 2023 2028 2,979
N105- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.7 S Ⅰ 2023 2028 2,781



N106- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N107- U 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N108- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N109- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.0 S Ⅰ 2023 2028 2,498
N110- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.5 S Ⅰ 2023 2028 2,417
N111- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N112- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N113- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N114- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N115- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N116- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N117- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N118- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N119- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N120- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N121- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.5 S Ⅰ 2023 2028 2,417
N122- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.5 S Ⅰ 2023 2028 2,417
N123- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.5 C Ⅰ 2023 2028 2,417
N124- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.0 S Ⅰ 2023 2028 2,331
N124-1U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N125- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.5 C Ⅰ 2023 2028 3,416
N126- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N127- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N128- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N129- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N130- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N131- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N132- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N133- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N134- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N135- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N136- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N137- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N138- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N139- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N140- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N141- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N142- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N143- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N144- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N145- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N146- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N147- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N148- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N150- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N151- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N152- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N153- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N154- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N155- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497



N156- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N157- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N158- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.5 C Ⅰ 2023 2028 3,582
N159- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N160- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 C Ⅰ 2023 2028 2,664
N161- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 S Ⅰ 2023 2028 2,664
N162- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 S Ⅰ 2023 2028 2,664
N163- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N164- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N165- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N169- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 S Ⅰ 2023 2028 3,164
N170- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 C Ⅰ 2023 2028 3,164
N171- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N172- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N173- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N174- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N175- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N176- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N177- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.5 S Ⅰ 2023 2028 2,750
N178- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.8 S Ⅰ 2023 2028 2,633
N180- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10.1 C Ⅰ 2023 2028 1,683
N182- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
N184- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N186- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10.0 C Ⅰ 2023 2028 1,665
N188- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N189- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N190- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N192- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.5 S Ⅰ 2023 2028 3,416
N193- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.5 S Ⅰ 2023 2028 3,416
N194- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.5 S Ⅰ 2023 2028 3,416
N195- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N196- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N197- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N198- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.5 S Ⅰ 2023 2028 2,916
N199- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N200- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N201- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N202- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N203- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N204- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 C Ⅰ 2023 2028 3,182
N205- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N206- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N207- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N208- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N209- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N210- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N211- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N212- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N213- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N214- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348



N215- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N216- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N217- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N218- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N219- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N220- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N221- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N222- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N223- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N224- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N225- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N226- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N227- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N228- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N229- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N230- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N231- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N232- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N233- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N234- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N235- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N236- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N237- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N238- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N239- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
N240- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.4 S Ⅰ 2023 2028 3,064
N241- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.4 C Ⅰ 2023 2028 3,064
N242- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 9.9 C Ⅰ 2023 2028 1,647
N244- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
N246- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N247- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N248- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 C Ⅰ 2023 2028 3,299
N249- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N250- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N251- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N252- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N253- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 C Ⅰ 2023 2028 3,362
N254- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N255- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N256- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N257- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N258- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N259- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.5 C Ⅰ 2023 2028 2,583
N261- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.5 S Ⅰ 2023 2028 2,583
N262- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N263- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N264- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N265- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N266- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N267- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497



N268- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N269- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N270- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.7 S Ⅰ 2023 2028 3,614
N271- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N272- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N273- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N274- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N275- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N276- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N277- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N278- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N279- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N280- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N281- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N282- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N283- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N284- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N285- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N286- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N287- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N288- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N289- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N290- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N291- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N292- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N293- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N294- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 S Ⅰ 2023 2028 3,249
N295- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 S Ⅰ 2023 2028 3,249
N296- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.4 S Ⅰ 2023 2028 3,231
N297- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.1 S Ⅰ 2023 2028 3,182
N298- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N299- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N300- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N301- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N302- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.6 S Ⅰ 2023 2028 2,763
N304- 1U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N305- U 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.5 C Ⅰ 2023 2028 3,083
N000- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N001- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.8 S Ⅰ 2023 2028 3,132
N002- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.6 S Ⅰ 2023 2028 3,096
N003- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.5 S Ⅰ 2023 2028 3,083
N004- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N005- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.1 C Ⅰ 2023 2028 2,516
N006- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.1 S Ⅰ 2023 2028 2,516
N007- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N008- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N009- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N010- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N011- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N012- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663



N013- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N014- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.5 C Ⅰ 2023 2028 3,582
N015- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N016- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
N017- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 9.9 S Ⅰ 2023 2028 1,647
N018- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.3 C Ⅰ 2023 2028 3,213
N026- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.8 S Ⅰ 2023 2028 3,132
N027- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N028- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N031- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N032- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N033- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N034- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N035- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330

N036- 1D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N036- 2D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N037- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.7 C Ⅰ 2023 2028 3,281
N038- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 C Ⅰ 2023 2028 3,249
N039- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.3 S Ⅰ 2023 2028 3,213
N041- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 C Ⅰ 2023 2028 3,299
N042- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
N043- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N044- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N045- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
N046- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
N048- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N049- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N050- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N052- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.4 S Ⅰ 2023 2028 3,231
N053- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.4 C Ⅰ 2023 2028 3,231
N054- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.9 C Ⅰ 2023 2028 2,979
N055- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N056- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N057- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N058- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N059- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N060- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N062- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N063- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N064- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 S Ⅰ 2023 2028 2,997
N065- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N066- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N067- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N068- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N069- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N070- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N071- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N072- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N073- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N074- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663



N075- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N076- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N077- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N078- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N079- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N080- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N081- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N082- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N083- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N084- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N085- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N086- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N090- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.4 C Ⅰ 2023 2028 3,398
N091- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.7 C Ⅰ 2023 2028 2,781
N092- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.7 S Ⅰ 2023 2028 2,781
N093- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 阪大分岐橋 分岐橋 分岐橋 22.1 C Ⅰ 2023 2028 3,681
N094- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 阪大分岐橋 分岐橋 分岐橋 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N096- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.6 S Ⅰ 2023 2028 3,596
N097- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N098- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N099- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N100- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N101- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.1 S Ⅰ 2023 2028 2,849
N102- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.2 S Ⅰ 2023 2028 2,862
N103- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.1 S Ⅰ 2023 2028 3,015
N105- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.3 S Ⅰ 2023 2028 2,880
N106- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N107- D 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N108- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N109- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.0 S Ⅰ 2023 2028 2,498
N110- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.5 C Ⅰ 2023 2028 2,417
N111- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N112- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N113- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N114- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N115- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N116- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N117- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N118- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N119- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N120- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N121- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.5 S Ⅰ 2023 2028 2,417
N122- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.5 C Ⅰ 2023 2028 2,417
N123- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.5 C Ⅰ 2023 2028 2,417
N124- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.0 C Ⅰ 2023 2028 2,331
N124-1D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N125- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.5 C Ⅰ 2023 2028 3,416
N126- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N127- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N128- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497



N129- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N130- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N131- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N132- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N133- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N134- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N135- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N136- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N137- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N138- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N139- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N140- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N141- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N142- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N143- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N144- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N145- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N146- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N147- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N148- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N150- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N151- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N152- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N153- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N154- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N155- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N156- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N157- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N158- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.5 S Ⅰ 2023 2028 3,582
N159- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N160- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 C Ⅰ 2023 2028 2,664
N161- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 C Ⅰ 2023 2028 2,664
N162- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.0 S Ⅰ 2023 2028 2,664
N163- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N164- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N165- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N169- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 C Ⅰ 2023 2028 3,164
N170- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.0 C Ⅰ 2023 2028 3,164
N171- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N172- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N173- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N174- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N175- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N176- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N177- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.5 S Ⅰ 2023 2028 2,750
N178- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.2 S Ⅰ 2023 2028 2,696
N180- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10.1 S Ⅰ 2023 2028 1,683
N182- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.9 S Ⅰ 2023 2028 3,645
N184- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N186- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10.0 C Ⅰ 2023 2028 1,665



N188- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N189- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N190- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N192- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.5 S Ⅰ 2023 2028 3,416
N193- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.5 C Ⅰ 2023 2028 3,416
N194- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.5 C Ⅰ 2023 2028 3,416
N195- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N196- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N197- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N198- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.4 S Ⅰ 2023 2028 2,898
N199- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N200- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 C Ⅰ 2023 2028 3,146
N201- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N202- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N203- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
N204- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N205- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N206- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N207- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N208- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N209- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N210- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N211- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N212- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N213- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 C Ⅰ 2023 2028 3,312
N214- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N215- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N216- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N217- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.9 S Ⅰ 2023 2028 3,146
N218- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N219- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N220- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N221- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N222- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N223- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N224- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N225- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N226- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N227- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N228- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N229- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N230- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N231- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N232- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N233- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N234- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N235- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N236- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N237- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N238- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348



N239- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N240- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.6 S Ⅰ 2023 2028 3,096
N241- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.6 C Ⅰ 2023 2028 3,096
N242- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 10.1 C Ⅰ 2023 2028 1,683
N244- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N246- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N247- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N248- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.8 C Ⅰ 2023 2028 3,299
N249- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N250- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N251- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N252- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N253- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 C Ⅰ 2023 2028 3,362
N254- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N255- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N256- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N257- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N258- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N259- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.5 C Ⅰ 2023 2028 2,583
N261- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 15.5 C Ⅰ 2023 2028 2,583
N262- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N263- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N264- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N265- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N266- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N267- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 C Ⅰ 2023 2028 3,497
N268- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N269- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N270- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.7 S Ⅰ 2023 2028 3,614
N271- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N272- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N273- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N274- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N275- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N276- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N277- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N278- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N279- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 C Ⅰ 2023 2028 3,330
N280- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N281- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 S Ⅰ 2023 2028 3,663
N282- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N283- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N284- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N285- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.0 C Ⅰ 2023 2028 3,663
N286- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.1 C Ⅰ 2023 2028 3,681
N287- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.1 C Ⅰ 2023 2028 3,681
N288- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 22.1 C Ⅰ 2023 2028 3,681
N289- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N290- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 S Ⅰ 2023 2028 3,362
N291- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348



N292- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 C Ⅰ 2023 2028 3,348
N293- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N294- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 S Ⅰ 2023 2028 3,249
N295- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 S Ⅰ 2023 2028 3,249
N296- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.5 S Ⅰ 2023 2028 3,249
N297- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 19.9 S Ⅰ 2023 2028 3,312
N298- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N299- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N300- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.0 C Ⅰ 2023 2028 2,997
N301- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 21.0 S Ⅰ 2023 2028 3,497
N302- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 16.6 S Ⅰ 2023 2028 2,763

N304- 1D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.7 S Ⅰ 2023 2028 3,447
N305- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.7 S Ⅰ 2023 2028 3,114
N306- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 18.6 S Ⅰ 2023 2028 3,096
N307- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 C Ⅰ 2023 2028 3,362
N308- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 S Ⅰ 2023 2028 3,362
N309- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 C Ⅰ 2023 2028 3,362
N310- D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.2 S Ⅰ 2023 2028 3,362
N094- C 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 阪大分岐橋 分岐橋 分岐橋 20.4 C Ⅰ 2023 2028 3,398

N304- 2U 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.4 S Ⅰ 2023 2028 3,398
N304- 2D 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.0 S Ⅰ 2023 2028 3,330
N306- C 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 17.7 S Ⅰ 2023 2028 2,948
N307- C 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N308- C 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N309- C 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N310- C 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N311- C 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 20.1 S Ⅰ 2023 2028 3,348
N312- C 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.0 S Ⅰ 2023 2028 2,331
N313- C 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ - 軌道桁 単純PC軌道桁 14.0 S Ⅰ 2023 2028 2,331



個別施設計画（鋼軌道桁）

施設名 路線名
竣⼯年次
（⻄暦）

⼟⽊
事務所

橋梁名称 桁種別 上部⼯形式 区間⻑ ﾓﾉﾚｰﾙ
判定会議後

健全度
(4段階評価)

点検年度 次回点検年度 設計年度 対策年度
事業費

(単位：千円)
修繕内容

B-15 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ ⼤阪空港駅東橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 54.0 C Ⅰ 2019 2024 37,868
B-30 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 空港⻄橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 30.5 C Ⅰ 2019 2024 21,393
B-33 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 空港東橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 45.5 B Ⅰ 2019 2024 31,902
B-38 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ ⼤池線⻄橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 24.25 C Ⅰ 2019 2024 17,036
B-40 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ ⼤池線東橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 35.626 C Ⅰ 2019 2024 24,965
B-54 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ 南⾨前池第1南橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 40.5 C Ⅰ 2019 2024 28,405
B-56 ⼤阪モノレール線 1994 池⽥ 南⾨前池第2南橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 30.0 C Ⅰ 2019 2024 21,038
B-58 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 南⾨前池橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 126.0 A2 Ⅱ 2019 2024 88,358
B-65 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 南⾨前池北橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 31.2 A2 Ⅱ 2019 2024 21,879
B-94 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 宝塚線跨線橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 149.0 A2 Ⅱ 2019 2024 104,496

B-113 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 176号跨道橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 29.0 C Ⅰ 2019 2024 20,346
B-119 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ ⾦坂⻄橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 160.0 B Ⅰ 2019 2024 112,200
B-122 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 金坂橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 155.0 C Ⅰ 2019 2024 108,703
B-134 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 阪⼤前橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 26.0 C Ⅰ 2019 2024 18,233
B-156 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 柴原町⻄橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 71.2 B Ⅰ 2019 2024 49,929
B-158 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 柴原町橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 135.0 C Ⅰ 2019 2024 94,678
B-161 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 柴原町東橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 133.5 A2 Ⅱ 2019 2024 93,612
B-164 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 桜の町⻄橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 130.8 A2 Ⅱ 2019 2024 91,724
B-167 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 桜の町橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 131.4 A2 Ⅱ 2019 2024 92,154
B-170 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 千⾥川橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 139.8 A2 Ⅱ 2019 2024 98,044
B-173 ⼤阪モノレール線 1990 池⽥ 千⾥川東橋 軌道桁 ５径間連続鋼軌道桁 201.0 A2 Ⅱ 2019 2024 140,961
B-207 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ 村町橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 40.0 C Ⅰ 2022 2027 28,050
B-211 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 村町東橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 130.0 C Ⅰ 2022 2027 91,163
B-218 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 少路⻄橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 76.0 C Ⅰ 2022 2027 53,295
B-225 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ 少路東橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 76.0 C Ⅰ 2022 2027 Ｒ7 53,295 塗装塗替⼯
B-231 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ 上野橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 43.938 C Ⅰ 2022 2027 30,780
B-244 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ 島熊⼭⻄橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 110.0 C Ⅰ 2022 2027 77,138
B-247 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ 島熊山橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 116.5 C Ⅰ 2022 2027 81,700
B-250 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ 島熊山東橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 112.0 C Ⅰ 2022 2027 78,540
B-277 ⼤阪モノレール線 1989 池⽥ 千⾥⻄橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 87.0 C Ⅰ 2022 2027 61,018
B-302 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 新御堂橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 55.118 C Ⅰ 2022 2027 38,634
B-317 ⼤阪モノレール線 1984 池⽥ 北新⽥橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 67.0 A2 Ⅱ 2022 2027 46,993
B-324 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 新千⾥橋（第⼀） 軌道桁 ５径間連続鋼軌道桁 212.0 C Ⅰ 2022 2027 148,665
B-329 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 新千⾥橋（第⼆） 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 110.0 A2 Ⅱ 2022 2027 − − 77,138
B-339 ⼤阪モノレール線 1986 池⽥ 上新⽥橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 38.0 C Ⅰ 2022 2027 26,648
B-360 ⼤阪モノレール線 1981 茨⽊ 古江橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 42.0 C Ⅰ 2022 2027 29,453
B-387 ⼤阪モノレール線 1985 茨⽊ 津雲橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 25.5 C Ⅰ 2022 2027 17,877
B-427 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 進歩橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 36.0 C Ⅰ 2022 2027 25,245
B-450 ⼤阪モノレール線 1986 茨⽊ 千⾥橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 35.378 C Ⅰ 2022 2027 24,834
B-500 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 調和橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 36.0 A2 Ⅱ 2022 2027 25,245
B-514 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 名神⻄橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 39.0 C Ⅰ 2022 2027 R4 27,358 塗装塗替⼯
B-520 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 名神本線橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 48.0 C Ⅰ 2022 2027 33,660
B-528 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 名神東橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 38.0 C Ⅰ 2022 2027 26,648
B-557 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ 下穂積橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 133.4 C Ⅰ 2022 2027 93,556
B-571 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 茨⽊東橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 36.7 C Ⅰ 2022 2027 25,731
B-576 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ ⼤京線跨道橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 36.0 A2 Ⅱ 2022 2027 25,245
B-583 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ ＪＲ東海道本線跨線橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 42.5 A2 Ⅱ 2022 2027 29,808

補修⼯事
実施年度



B-607 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 奈良橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 32.0 C Ⅰ 2022 2027 22,440
B-625 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 京都線跨線橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 37.0 C Ⅰ 2022 2027 25,956
B-628 ⼤阪モノレール線 1990 茨⽊ 沢良宜橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 116.0 A2 Ⅱ 2023 2028 81,345
B-645 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 沢良宜南橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 88.0 A2 Ⅱ 2023 2028 R3 61,710 塗装塗替⼯
B-659 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 沢良宜⻄橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 65.312 C Ⅰ 2023 2028 45,796
B-661 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 近畿道跨道橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 6.499 C Ⅰ 2023 2028 4,563
B-663 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 近畿道跨道橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 6.001 C Ⅰ 2023 2028 4,208
B-664 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 沢良宜駅北橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 32.95 C Ⅰ 2023 2028 23,151
B-684 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ ⾼浜橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 80.0 C Ⅰ 2023 2028 56,100
B-699 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 横江北橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 112.5 A2 Ⅱ 2023 2028 78,895
B-702 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 横江中橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 150.0 C Ⅰ 2023 2028 R3 105,188 塗装塗替⼯
B-705 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 横江南橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 79.5 A2 Ⅱ 2023 2028 55,745
B-708 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ ⼤阪⾼槻京都線北跨道橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 132.5 A2 Ⅱ 2023 2028 92,920
B-711 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ ⼤阪⾼槻京都線南跨道橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 63.5 A2 Ⅱ 2023 2028 44,525
B-713 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 鶴野橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 79.0 A2 Ⅱ 2023 2028 55,408
B-718 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 摂津駅北橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 105.5 C Ⅰ 2023 2028 73,977
B-726 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ ⼤正川橋 軌道桁 ４径間連続鋼軌道桁 148.0 A2 Ⅱ 2023 2028 103,785
B-730 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 三島北橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 35.5 C Ⅰ 2023 2028 24,890
B-734 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 三島中橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 92.0 C Ⅰ 2023 2028 64,515
B-742 ⼤阪モノレール線 1991 茨⽊ 三島南橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 98.3 A2 Ⅱ 2023 2028 68,928
B-748 ⼤阪モノレール線 1992 茨⽊ 安威川橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 98.2 C Ⅰ 2023 2028 68,872
B-751 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 安威川南橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 93.5 A2 Ⅱ 2023 2028 65,562
B-753 ⼤阪モノレール線 1991 茨⽊ 新幹線北橋 軌道桁 ４径間連続鋼軌道桁 191.0 A2 Ⅱ 2023 2028 133,948
B-757 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 新幹線跨線橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 132.0 A2 Ⅱ 2023 2028 92,565
B-761 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ 新幹線南橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 117.0 C Ⅰ 2023 2028 82,056
B-764 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ ⼤阪⾼槻線北橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 137.5 A2 Ⅱ 2023 2028 96,417
B-768 ⼤阪モノレール線 1993 茨⽊ ⼤阪⾼槻線跨道橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 113.5 A2 Ⅱ 2023 2028 79,587
B-771 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 東⼀津屋北橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 147.5 C Ⅰ 2023 2028 103,430
B-788 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 東⼀津屋中橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 38.0 C Ⅰ 2023 2028 26,648
B-790 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 東⼀津屋南橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 36.0 A2 Ⅱ 2023 2028 R5 − − 25,245 塗装塗替⼯
B-812 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 国道1号跨道橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 143.0 A2 Ⅱ 2023 2028 100,288
B-821 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 庭窪交差点橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 84.5 A2 Ⅱ 2023 2028 Ｒ7 59,260 塗装塗替⼯
B-827 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ ⼤⽇町北橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 145.5 A2 Ⅱ 2023 2028 102,027
B-830 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ ⼤⽇町南橋 軌道桁 ４径間連続鋼軌道桁 194.293 A2 Ⅱ 2023 2028 136,248
B-841 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ ⼤⽇東町橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 157.9 A2 Ⅱ 2023 2028 110,723
B-851 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 向島町北橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 106.0 A2 Ⅱ 2023 2028 H27 74,333 塗装塗替⼯
B-854 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 向島町南橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 39.0 A2 Ⅱ 2023 2028 27,358
B-857 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ ⽉出交差点橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 104.5 A2 Ⅱ 2023 2028 73,285
B-860 ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ ⽉出町橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 40.0 C Ⅰ 2023 2028 R1 28,050 塗装塗替⼯
B-865 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 泉町橋 軌道桁 ２径間連続鋼軌道桁 89.0 A2 Ⅱ 2023 2028 62,421
B-867 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 松葉交差点橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 42.915 A2 Ⅱ 2023 2028 30,088
B-871 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 松葉町橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 31.0 A2 Ⅱ 2023 2028 21,748
B-905 ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ 新橋町橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 115.908 A2 Ⅱ 2023 2028 H27 81,270 塗装塗替⼯
NB-19 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 中国道跨道橋 軌道桁 ４径間連続鋼軌道桁 115.9 C Ⅰ 2023 2028 154,275
NB-23 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 万博南橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 155.0 A2 Ⅱ 2023 2028 108,703
NB-29 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 万博東第⼀橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 35.5 C Ⅰ 2023 2028 24,890
NB-40 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 万博東第⼆橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 33.0 C Ⅰ 2023 2028 23,151
NB-47 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 万博東第三橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 34.0 A2 Ⅱ 2023 2028 23,843
NB-51 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 万博東第四橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 40.0 C Ⅰ 2023 2028 28,050
NB-61 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 万博東第五橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 44.0 A2 Ⅱ 2023 2028 30,855



NB-87 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 万博北橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 136.0 A2 Ⅱ 2023 2028 95,370
NB-104 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ 阪⼤病院北橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 50.0 A2 Ⅱ 2023 2028 35,063
NB-149 国際⽂化公園都市モノレール線 2003 茨⽊ 豊川南橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 38.5 C Ⅰ 2023 2028 27,003
NB-166 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 豊川橋 軌道桁 ３径間連続鋼軌道桁 134.0 C Ⅰ 2023 2028 93,968
NB-181 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ 豊川駅橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 37.518 C Ⅰ 2023 2028 26,292
NB-187 国際⽂化公園都市モノレール線 2006 茨⽊ 箕川橋 軌道桁 単純複数鋼軌道桁 42.005 C Ⅰ 2023 2028 29,453
NB-191 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 国道171号跨道橋 軌道桁 単純複数鋼軌道桁 50.0 C Ⅰ 2023 2028 35,063
NB-243 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 勝尾寺川橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 40.226 C Ⅰ 2023 2028 28,200
NB-245 国際⽂化公園都市モノレール線 2004 茨⽊ 茨⽊能勢線跨道橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 36.474 C Ⅰ 2023 2028 25,600
NB-260 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ ⼭麓線跨道橋 軌道桁 単純鋼軌道桁 36.474 C Ⅰ 2023 2028 25,600



個別施設計画（駅舎）

施設名 路線名
竣⼯年次
（⻄暦）

⼟⽊
事務所

ﾓﾉﾚｰﾙ
判定会議後

健全度
(4段階評価)

点検年度 次回点検年度 設計年度 対策年度
事業費

(単位：百万円)
修繕内容

⼤阪空港駅 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ C Ⅰ 2020 2025 R6 92 EV,ES更新
蛍池駅 ⼤阪モノレール線 1993 池⽥ C Ⅰ 2022 2027 R5 52 EV,ES更新
柴原駅 ⼤阪モノレール線 1991 池⽥ C Ⅰ 2020 2025 R4 R7 52 EV,ES更新
少路駅 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ C Ⅰ 2022 2027 R6 41 EV,ES更新
千⾥中央駅 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ C Ⅰ 2022 2027
⼭⽥駅 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ C Ⅰ 2022 2027

万博記念公園駅 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ A2 Ⅱ 2023 2028
宇野辺駅 ⼤阪モノレール線 1987 茨⽊ C Ⅰ 2022 2027 R5 55 EV,ES更新
南茨⽊駅 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ A2 Ⅱ 2022 2027 R5 55 EV,ES更新
沢良宜駅 ⼤阪モノレール線 1996 茨⽊ C Ⅰ 2023 2028 R5 R8 97 EV,ES更新
摂津駅 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ C Ⅰ 2023 2028 R9 62 EV,ES更新
南摂津駅 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ A2 Ⅱ 2023 2028
⼤⽇駅 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ C Ⅰ 2023 2028 R8 250 EV,ES更新
⾨真市駅 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ C Ⅰ 2023 2028
公園東⼝駅 国際⽂化公園都市モノレール線 1995 茨⽊ A2 Ⅱ 2023 2028
阪⼤病院前駅 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ C Ⅰ 2023 2028 R5 55 EV,ES更新
豊川駅 国際⽂化公園都市モノレール線 2005 茨⽊ A2 Ⅱ 2023 2028
彩都⻄駅 国際⽂化公園都市モノレール線 2002 茨⽊ C Ⅰ 2023 2028

補修⼯事
実施年度



個別施設計画（分岐橋）

施設名 路線名
竣⼯年次
（⻄暦）

⼟⽊
事務所

橋梁名称 上部⼯形式 区間⻑ ﾓﾉﾚｰﾙ
判定会議後

健全度
(4段階評価)

点検年度 次回点検年度 設計年度 対策年度
事業費

(単位：千円)
修繕内容

B-17 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ ⼤阪空港駅分岐橋 ３径間連続ﾓﾉﾚｰﾙ橋（分岐橋） 89.5 A2 Ⅱ 2021 2026 218,093
B-139 ⼤阪モノレール線 1992 池⽥ 柴原分岐橋 ２径間連続分岐橋 44.0 C Ⅰ 2019 2024 107,217
B-307 ⼤阪モノレール線 1983 池⽥ 千⾥中央分岐橋 ３径間連続分岐橋 81.0 C Ⅰ 2019 2024 197,385
B-451 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 万博⻄分岐橋 分岐橋 43.948 C Ⅰ 2021 2026 106,978
B-468 ⼤阪モノレール線 1983 茨⽊ 万博東分岐橋 ２径間連続分岐橋 50.95 B Ⅰ 2021 2026 124,283
B-471 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ 万博東第2分岐橋 ラーメン橋 27.7 B Ⅰ 2021 2026 67,494
B-614 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 南茨⽊分岐橋 ３径間連続分岐橋 95.0 C Ⅰ 2021 2026 231,500
B-901 ⼤阪モノレール線 1996 枚⽅ ⾨真分岐橋 ２径間連続分岐橋 59.5 A2 Ⅱ 2022 2027 144,991
NB-93 国際⽂化公園都市モノレール線 1996 茨⽊ 阪大分岐橋 分岐橋 72.5 A2 Ⅱ 2019 2024 176,660

補修⼯事
実施年度



個別施設計画（特殊橋）

施設名 路線名
竣⼯年次
（⻄暦）

⼟⽊
事務所

橋梁名称 上部⼯形式 区間⻑ ﾓﾉﾚｰﾙ
判定会議後

健全度
(4段階評価)

点検年度 次回点検年度 設計年度 対策年度
事業費

(単位：千円)
修繕内容

B-39 ⼤阪モノレール線 1995 池⽥ ⼤池跨道橋 ﾓﾉﾚｰﾙ橋 72.0 C Ⅰ 2021 2026 59,616
B-408 ⼤阪モノレール線 1984 茨⽊ ⼭⽥川橋 単純モノレール桁 69.0 A2 Ⅱ 2019 2024 57,132
B-563 ⼤阪モノレール線 1988 茨⽊ 茨⽊⻄橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 51.3 A2 Ⅱ 2019 2024 42,476
B-662 ⼤阪モノレール線 1994 茨⽊ 近畿道跨道橋 単純（単弦）トラスドアーチ 85.415 A2 Ⅱ 2019 2024 70,711
B-673 ⼤阪モノレール線 1995 茨⽊ 沢良宜駅南跨道橋 ２径間連続モノレール橋 148.0 A2 Ⅱ 2019 2024 122,544
B-805 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 淀川第1橋梁 単純ニールセンローゼ 86.693 A2 Ⅱ 2020 2025 71,788
B-808 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 淀川第2橋梁 単純ニールセンローゼ 131.032 A2 Ⅱ 2020 2025 108,468
B-809 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 淀川第3橋梁 単純ニールセンローゼ 196.54 A2 Ⅱ 2020 2025 162,702
B-810 ⼤阪モノレール線 1993 枚⽅ 淀川第4橋梁 単純ニールセンローゼ 131.032 B Ⅰ 2020 2025 H27 108,468 塗装塗替⼯等
B-811 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ 淀川第5橋梁 単純ニールセンローゼ 86.7 A2 Ⅱ 2020 2025 H27 71,788 塗装塗替⼯等
B-834 ⼤阪モノレール線 1994 枚⽅ ⼤⽇交差点橋 単純モノレール桁 85.0 A2 Ⅱ 2022 2027 70,380
B-884 ⼤阪モノレール線 1995 枚⽅ 京阪跨線橋 単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋 69.15 A2 Ⅱ 2022 2027 57,298

補修⼯事
実施年度


