

# 【テーマ1】 I R 立地に向けた事業化検討

## めざす方向

国の動向等を踏まえ、I R 事業者公募や区域認定申請に向けた準備を進めます。

(中長期の目標・指標)

・国からの区域認定を得て、大阪・関西の持続的な経済成長のエンジンとなる、国際競争力の高い世界最高水準の I R を早期に実現する。

## I R 立地に向けた事業化検討

<今年度何をするか(取組の内容、手法・スケジュール等)>	<何をどのような状態にするか(目標)>	<進捗状況(H31.3月末時点)>
<p>■ I R 推進会議での議論を踏まえた大阪 I R 基本構想の取りまとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部有識者や経済界で構成する I R 推進会議を運営し、大阪 I R のめざす姿や国の制度設計への働きかけ、I R 立地に伴う懸念事項に関することなどについて議論を行う。</li> <li>国の動向や I R 推進会議での議論も踏まえ、大阪における I R の基本的な考え方を示した大阪 I R 基本構想を取りまとめる。</li> </ul> <p>(スケジュール)</p> <p>2018年4月～：I R 推進会議を適宜開催 I R 実施法の成立を踏まえ、大阪 I R 基本構想を取りまとめ</p> <p>▶</p> <p>■ 事業者公募に向けた準備の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I R の事業化に向けて重要となる項目・課題等について、専門知識・ノウハウを有するアドバイザーも活用しつつ検討・整理を進め、事業者公募に向けた準備を実施する。</li> </ul> <p>(スケジュール)</p> <p>2018年4月～：各項目の整理、課題等の具体的な検討</p>	<p>◇活動指標(アウトプット)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国の動向等を踏まえ、I R 推進会議を適宜開催。</li> </ul> <p>◇成果指標(アウトカム)</p> <p>(定性的な目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I R 実施法の成立を踏まえ、大阪 I R 基本構想を取りまとめ。</li> </ul> <p>◇成果指標(アウトカム)</p> <p>(定性的な目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I R の事業化に向けた項目・課題等を整理し、I R 実施法の内容やスケジュール等に合わせて、事業者公募に向けた準備を実施。</li> </ul>	<p>○ I R 推進会議を3回開催(7月、11月、2月)。</p> <p>○ I R 整備法や国の動向、I R 推進会議での議論などを踏まえ、2019年2月に大阪 I R 基本構想(案)を取りまとめた。</p> <p>○アドバイザーも活用しつつ、事業性の検討・分析や開発条件、事業条件など具体的な事業設計を行い、事業者公募に向けた準備を実施した。</p>