

令和8年（2026年）4月～	
事業工程	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 各 I R 施設の建設工事の推進（関係者との工事調整や行政協議等を含む。） ➤ 各 I R 施設の設備・内装設計 ➤ 開業準備計画の作成 ➤ 開業準備の実施 ➤ マーケティング、ブランディング活動の推進 <p>※令和8年度末（2026年度末）までに、上記に記載した実施事項を完了又は進行中の状態とする。</p>
収支計画 ・資金計画	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 主な資金需要： 建設工事費用、融資関連費用 等 ➤ 収支計画：営業費用 約60億円／当期純利益 約▲100億円（2027年3月期） ➤ 資金計画：資本金 約1,700億円 (MGM・オリックスの出資：約1,200億円、少数株主の出資：約500億円)