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Ｂ/Ｃ根拠資料【寝屋川】

１）事業評価の対象期間について

○当面の治水目標の完成時期を令和26年と想定する。
○費用便益分析の評価期間は、「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」に基づき、事業完成後50
年間とする。

○便益・費用ともに評価時点で現在価値化する。（社会的割引率を4%とする。）
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① 全体事業の効率性評価
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Ｂ/Ｃ根拠資料【寝屋川】

２）事業費について
整備計画
全体事業費

工事費 用地費 補償費 諸経費

前回評価(①) 約2,935億円 約1,914億円 約34億円 約1億円 約986億円

今回評価(②) 約4,250億円 約2,695億円 約34億円 約1億円 約1,520億円

増分（②-①） 約1,315億円 約781億円 0億円 0億円 約534億円
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●事業費の変更：約1,315億円増
【北部地下河川】約766億円増
• 計画土被り増加（36～59m⇒36～70m）によるセグメント厚の変更（305⇒500mm）に伴い、
コンクリート量、鋼材重量が増加

• コンクリート単価の上昇（H25年：12,500円/m3→R2年：20,000円/m3）
【流域調節池】約552億円増
• 実績によるm3あたり単価の見直し（187千円/m3→341千円/m3）
（参考）社会情勢の変化による事業費増
北部地下河川城北立坑築造工事における労務単価、資材単価 ⇒ 労務単価：7.2%上昇、資材単価：38.0%上昇

◆維持管理費の変更増（約33億円/年）
• 前回は、実績からの維持管理費を想定していたが、河川整備計画完成時には、地下河川（大深度区間）、地下河川
排水機場等、大規模施設が竣工し、維持管理費が増大する見込み。実績には、地下河川に関わる維持管理費が占
める割合が少ないため、治水経済調査で一般的に用いられる建設費の0.5%から得られる維持管理費と実績値から
得られる維持管理費の高額となる方を採用。

維持管理費（※）

前回評価(①) 約18億円/年

今回評価(②) 約51億円/年

増分（②-①） 約33億円/年 ※河川整備計画完成時点（令和26年）の維持管理費用を示す。
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平成29年度再評価
時点（前回） 27,505,845 3,743,747 2,250,398 3,520 1,131 47,723,133 591 501 1,092 47,724,225
令和４年度再評価
時点（今回） 32,246,638 10,497,780 3,551,181 4,250,652 2,357,318 4,103 1,329 52,909,001 306 317 623 52,909,624

※　平成29年度データでは家庭用品における自動車の区分はなし

評価年度

一般資産額（百万円） 農作物資産（百万円）

家屋
家庭用品
(自動車以

外)

家庭用品
(自動車)

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

償却 在庫 償却 在庫
小計

14,218,492

一般資産額等
合計比率
（②/①）

畑作物

1.11

一般資産額
等合計

(百万円)

※
①

②

Ｂ/Ｃ根拠資料【寝屋川】

３）年平均被害軽減期待額（全体事業：今回評価）

※ 被害額は、「治水経済調査マニュアル(案) R2.4」の算定方法に準拠し、令和３年評価額
（治水経済調査マニュアル(案)各種資産単価及びデフレーターR4.3改正）より算定

対象河道：事業着手時点（S63年）
【今回評価】年平均被害軽減期待額

（単位：百万円）

【今回評価】の年平均被害軽減期待額：332,159百万円（3,321.59億円）

①
事業を

実施しない場合

②
事業を

実施した場合

③
被害軽減額
（①-②）

W=1/3 0.333 0 0 0 0 0.000

W=1/10 0.100 1,664,177 107,783 1,556,394 778,197 0.233 181,579 181,579

W=1/30 0.033 2,385,000 623,546 1,761,454 1,658,924 0.067 110,595 292,174

W=1/100 0.010 2,949,067 1,283,210 1,665,857 1,713,656 0.023 39,985 332,159

流量規模
年平均
超過確率

被　害　額
年平均被害軽減額

④×⑤

年平均被害額の
累計=

年平均被害軽減
期待額

区間確率
⑤

区間平均
被害軽減額④

（参考） 資産データの状況（H29年度時点とR4年度時点の寝屋川流域内の想定氾濫域（内水域）の資産比較）
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Ｂ/Ｃ根拠資料【寝屋川】

＜治水経済調査マニュアルの違い（H17.4⇒R2.4）による年平均被害軽減期待額の比較＞

 前回評価における被害額は「治水経済調査マニュアル(案) H17.4」により算定されてい
るのに対し、今回評価における被害額は「治水経済調査マニュアル(案) R2.4」の算定
方法に準拠し算定した。

 「治水経済調査マニュアル(案) H17.4」による年被害軽減期待額に対して、各確率規模
の年被害軽減期待額が前回評価より上昇し、年平均被害軽減期待額が上昇した。

【治水経済調査マニュアル(案) H17.4による】年平均被害軽減期待額

※ 被害額は「治水経済調査マニュアル(案) H17.4」の算定方法に準拠し、令和３年評価額（治水経済
調査マニュアル(案)各種資産単価及びデフレーターR4.3改正）より算定

⇒今回評価 332,159百万円（約1.05倍）

対象河道：事業着手時点（S63年） （単位：百万円）

4

①
事業を

実施しない場合

②
事業を

実施した場合

③
被害軽減額
（①-②）

W=1/3 0.333 0 0 0 0 0.000 0 0

W=1/10 0.100 1,612,351 117,442 1,494,908 747,454 0.233 174,406 174,406

W=1/30 0.033 2,298,535 660,133 1,638,401 1,566,655 0.067 104,444 278,850

W=1/100 0.010 2,827,274 1,312,900 1,514,374 1,576,387 0.023 36,782 315,632

年平均被害額の
累計=

年平均被害軽減
期待額

流量規模
年平均
超過確率

被　害　額
区間平均

被害軽減額④
区間確率

⑤
年平均被害軽減額

④×⑤



7,887 

4,960 

4,047 

1,991 

2,397 

2,686 

10,666 

16,326 

4,239 

2,308 

252 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

今回評価

1/100規模

被害額

（新マニュアル）

今回評価

1/100規模

被害額

（旧マニュアル）

家屋被害
家庭用品被害
事業所償却・在庫資産被害
農漁家償却・在庫資産被害
公共土木施設等被害
営業停止損失・家庭・事務所における応急対策費用
国・地方公共団体における応急対策費用

マニュアル変更等による被害額の
増額（約1.04倍）

Ｂ/Ｃ根拠資料【寝屋川】

＜前回評価時の年平均被害軽減期待額との比較＞
 今回評価に適用した新マニュアルによる被害額は、前回の旧マニュアルより大きくなる。

 このため、各確率規模の被害額軽減効果が前回評価より増加し、年平均被害軽減期待額が増加した。

新・旧マニュアルによる被害額内訳の比較【今回評価の事業実施前1/100規模の結果に対して新旧マニュアルで算出】

被害額算定項目 旧マニュアルからの変更点 内容例

家屋被害  被害率の変更  Aグループ※：床上の浸水深50cm～99cmの場合、
被害率：0.119（旧） ⇒ 0.253（新） 約2.1倍に変更

※被害率は地盤勾配に応じて3つのグループに分けて設定しており、Aグループは最も緩い勾配1/1000未満

家庭用品被害  算出方法の変更（自動車以外＋自動車）
 被害率の変更

 一般家財と自動車の配置高が異なるため、自動車被害率の閾値を区別して算定
 地盤面から浸水深30cm以上で自動車被害発生

公共土木施設等被害  算出方法の変更
（公共土木の被害＋農業の被害）

 被害率の変更

 公共土木・公益施設被害比率の見直し
一般資産被害額の169.4％（旧） ⇒ 74.2％（新） 約1/2倍に変更

 農地・農業用施設は、「農地の浸水面積」に単位面積当たり被害額を乗じて被害
額を算定

国・地方公共団体に
おける応急対策費用

 新項目の追加
「水害廃棄物の処理費用」を追加

 「家庭用品被害額」に対する比率（全国実績の値：6.23％）を用いて、水害廃棄物
の処理費用を算定

新マニュアルの主な改定内容
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被害比率の見直
しによる減額

新項目（国・地方公共団体
における応急対策費用）

被害率の増加
による増額

自動車被害の区
別による増額

家屋 家庭用品 事務所 公共土木 間接被害



Ｂ/Ｃ根拠資料【寝屋川】
＜前回評価時の事業費との比較＞

6

北部地下河川、流域調節池の
事業費が増大し、H29年時点の
残事業費の約1.4倍（約1,315億
円増）となった。

*1：実績による単価見直し （m当たりの建設費）1,700千円→1,449千円
*2：実績による見直し 本体：11,500百万円、守口立坑：2,523百万円、松生立坑：837百万円（諸経費込み）
*3：大深度地下使用の認可内容に基づく変更

計画土被り増加（36~59m⇒36~70m）によるセグメント厚の変更（305⇒500mm）に伴い、コンクリート量、鋼材重量が増加
コンクリート単価の上昇（H25年：12,500円/m3→R2年：20,000円/m3）

*4：実績による単価見直し （m3当たりの建設費）187千円→341千円

整
備
規
模

項目

事業費
備
考前回評価

（H29）
今回評価
（R4）

増減

1/

10
対
応

恩智川河川改修（残：片岸延長1.2km） 20.40 17.39 ▲3.01 *1

恩智川多目的遊水地（法善寺） 51.42 51.42

南部地下河川（岸里調節池） 264.00 264.00

南部地下河川（排水機場） 483.00 483.00

北部地下河川（守口調節池） 155.66 148.60 ▲7.06 *2

北部地下河川（鶴見調節池） 321.28 597.39 +276.11
*3

北部地下河川（都島調節池） 596.38 1,093.65 +497.27

北部地下河川（排水機場） 371.65 371.65

流域調節池
（河川整備計画：396千m3、残：356千
m3）

663.85 1,212.86 +549.01 *4

1/

30
対
応

恩智川治水緑地（越流堤切下げ） 0.17 0.17

流域調節池（3千m3) 7.48 10.22 +2.74 *4

2935.28 4,250.33 1,315.05
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4% 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4 0 1.000 1.000

S63 1988 -34 3.794 0.980 0 0 26,927 74,095 0 0 26,927 74,095

H1 1989 -33 3.648 0.957 8,776 30,640 29,109 81,295 135 376 29,244 81,671

H2 1990 -32 3.508 0.934 18,263 59,809 28,670 80,036 280 782 28,950 80,818

H3 1991 -31 3.373 0.907 27,607 84,454 32,493 89,727 424 1,170 32,917 90,897

H4 1992 -30 3.243 0.893 38,196 110,571 38,582 104,039 586 1,580 39,168 105,619

H5 1993 -29 3.119 0.889 50,771 140,706 43,096 112,137 779 2,027 43,875 114,164

H6 1994 -28 2.999 0.894 64,816 173,713 36,774 92,308 994 2,496 37,768 94,804

H7 1995 -27 2.883 0.899 76,801 199,004 41,026 99,540 1,178 2,859 42,204 102,399

H8 1996 -26 2.772 0.903 90,172 225,677 36,571 85,315 1,383 3,227 37,954 88,542

H9 1997 -25 2.666 0.898 102,091 244,345 32,500 73,474 1,566 3,541 34,066 77,015

H10 1998 -24 2.563 0.898 112,683 259,276 32,102 68,565 1,729 3,692 33,831 72,257

H11 1999 -23 2.465 0.910 123,145 276,239 27,871 56,748 1,889 3,847 29,760 60,595

H12 2000 -22 2.370 0.922 132,229 289,030 26,548 52,087 2,029 3,980 28,577 56,067

H13 2001 -21 2.279 0.933 140,881 299,401 20,549 37,997 2,161 3,996 22,710 41,993

H14 2002 -20 2.191 0.945 147,578 305,490 22,312 39,171 2,264 3,975 24,576 43,146

H15 2003 -19 2.107 0.960 154,850 313,258 20,995 35,648 2,376 4,034 23,371 39,682

H16 2004 -18 2.026 0.971 161,692 318,209 20,130 33,202 2,481 4,091 22,611 37,293

H17 2005 -17 1.948 0.984 168,253 322,395 16,414 26,323 2,581 4,140 18,995 30,463

H18 2006 -16 1.873 0.992 173,602 322,497 16,662 26,035 2,663 4,162 19,325 30,197

H19 2007 -15 1.801 0.999 179,033 322,109 13,799 21,142 2,747 4,208 16,546 25,350

H20 2008 -14 1.732 1.007 183,530 320,149 7,973 12,165 2,816 4,296 10,789 16,461

H21 2009 -13 1.665 1.013 186,128 314,022 8,978 12,703 2,856 4,040 11,834 16,743

H22 2010 -12 1.601 1.033 189,054 312,579 7,973 10,848 2,900 3,946 10,873 14,794

H23 2011 -11 1.539 1.050 191,653 309,732 6,086 8,097 2,940 3,912 9,026 12,009

H24 2012 -10 1.480 1.058 193,636 303,284 6,228 7,934 2,971 3,785 9,199 11,719

H25 2013 -9 1.423 1.061 195,666 295,514 8,737 10,953 3,002 3,763 11,739 14,716

H26 2014 -8 1.369 1.044 198,513 283,713 4,916 6,138 3,046 3,803 7,962 9,941

H27 2015 -7 1.316 1.022 200,116 269,277 3,814 4,596 3,070 3,700 6,884 8,296

H28 2016 -6 1.265 1.018 201,359 259,407 6,012 7,013 3,089 3,604 9,101 10,617

H29 2017 -5 1.217 1.019 203,318 252,245 6,453 7,415 3,119 3,584 9,572 10,999

H30 2018 -4 1.170 1.019 205,421 245,012 4,902 5,609 3,152 3,606 8,054 9,215

R1 2019 -3 1.125 1.012 207,019 235,754 3,778 4,254 3,176 3,576 6,954 7,830

R2 2020 -2 1.082 1.003 208,250 226,018 5,667 6,132 3,195 3,457 8,862 9,589

R3 2021 -1 1.040 1.000 210,097 218,501 6,178 6,425 3,223 3,352 9,401 9,777

R4 2022 0 1.000 1.000 212,110 212,110 16,015 16,015 3,254 3,254 19,269 19,269

R5 2023 1 0.962 1.000 217,330 209,071 16,015 15,407 3,334 3,208 19,349 18,615

R6 2024 2 0.925 1.000 222,549 205,858 16,015 14,814 3,414 3,158 19,429 17,972

R7 2025 3 0.889 1.000 227,769 202,487 16,015 14,237 3,494 3,106 19,510 17,343

R8 2026 4 0.855 1.000 232,988 199,205 16,015 13,693 3,574 3,056 19,590 16,749

R9 2027 5 0.822 1.000 238,208 195,807 16,015 13,164 3,655 3,004 19,670 16,168

R10 2028 6 0.790 1.000 243,427 192,307 16,015 12,652 3,735 2,950 19,750 15,602

R11 2029 7 0.760 1.000 248,647 188,972 16,015 12,172 3,815 2,899 19,830 15,071

R12 2030 8 0.731 1.000 253,866 185,576 16,015 11,707 3,895 2,847 19,910 14,554

R13 2031 9 0.703 1.000 259,086 182,137 16,015 11,259 3,975 2,794 19,990 14,053

R14 2032 10 0.676 1.000 264,305 178,670 16,015 10,826 4,055 2,741 20,070 13,567

R15 2033 11 0.650 1.000 269,525 175,191 16,015 10,410 4,135 2,688 20,150 13,098

R16 2034 12 0.625 1.000 274,744 171,715 16,015 10,009 4,215 2,634 20,230 12,643

R17 2035 13 0.601 1.000 279,964 168,258 16,015 9,625 4,295 2,581 20,310 12,206

R18 2036 14 0.577 1.000 285,183 164,551 16,015 9,241 4,375 2,524 20,390 11,765

R19 2037 15 0.555 1.000 290,403 161,174 16,015 8,888 4,455 2,473 20,470 11,361

R20 2038 16 0.534 1.000 295,622 157,862 16,015 8,552 4,535 2,422 20,550 10,974

R21 2039 17 0.513 1.000 300,842 154,332 16,015 8,216 4,615 2,368 20,631 10,584

R22 2040 18 0.494 1.000 306,061 151,194 16,015 7,911 4,695 2,320 20,711 10,231

R23 2041 19 0.475 1.000 311,281 147,858 16,015 7,607 4,776 2,268 20,791 9,875

R24 2042 20 0.456 1.000 316,500 144,324 16,015 7,303 4,856 2,214 20,871 9,517

R25 2043 21 0.439 1.000 321,720 141,235 16,015 7,031 4,936 2,167 20,951 9,198

R26 2044 22 0.422 1.000 326,939 137,968 16,015 6,758 5,016 2,117 21,031 8,875

R27 2045 23 0.406 332,159 134,857 5,096 2,069 5,096 2,069

R28 2046 24 0.390 332,159 129,542 5,096 1,987 5,096 1,987

R29 2047 25 0.375 332,159 124,560 5,096 1,911 5,096 1,911

R30 2048 26 0.361 332,159 119,909 5,096 1,840 5,096 1,840

R31 2049 27 0.347 332,159 115,259 5,096 1,768 5,096 1,768

R32 2050 28 0.333 332,159 110,609 5,096 1,697 5,096 1,697

R33 2051 29 0.321 332,159 106,623 5,096 1,636 5,096 1,636

R34 2052 30 0.308 332,159 102,305 5,096 1,570 5,096 1,570

R35 2053 31 0.296 332,159 98,319 5,096 1,508 5,096 1,508

R36 2054 32 0.285 332,159 94,665 5,096 1,452 5,096 1,452

R37 2055 33 0.274 332,159 91,012 5,096 1,396 5,096 1,396

R38 2056 34 0.264 332,159 87,690 5,096 1,345 5,096 1,345

R39 2057 35 0.253 332,159 84,036 5,096 1,289 5,096 1,289

R40 2058 36 0.244 332,159 81,047 5,096 1,243 5,096 1,243

R41 2059 37 0.234 332,159 77,725 5,096 1,192 5,096 1,192

R42 2060 38 0.225 332,159 74,736 5,096 1,147 5,096 1,147

R43 2061 39 0.217 332,159 72,079 5,096 1,106 5,096 1,106

R44 2062 40 0.208 332,159 69,089 5,096 1,060 5,096 1,060

R45 2063 41 0.200 332,159 66,432 5,096 1,019 5,096 1,019

R46 2064 42 0.193 332,159 64,107 5,096 984 5,096 984

R47 2065 43 0.185 332,159 61,449 5,096 943 5,096 943

R48 2066 44 0.178 332,159 59,124 5,096 907 5,096 907

R49 2067 45 0.171 332,159 56,799 5,096 871 5,096 871

R50 2068 46 0.165 332,159 54,806 5,096 841 5,096 841

R51 2069 47 0.158 332,159 52,481 5,096 805 5,096 805

R52 2070 48 0.152 332,159 50,488 5,096 775 5,096 775

R53 2071 49 0.146 332,159 48,495 5,096 744 5,096 744

R54 2072 50 0.141 332,159 46,834 5,096 719 5,096 719

R55 2073 51 0.135 332,159 44,841 5,096 688 5,096 688

R56 2074 52 0.130 332,159 43,181 5,096 662 5,096 662

R57 2075 53 0.125 332,159 41,520 5,096 637 5,096 637

R58 2076 54 0.120 332,159 39,859 5,096 612 5,096 612

R59 2077 55 0.116 332,159 38,530 5,096 591 5,096 591

R60 2078 56 0.111 332,159 36,870 5,096 566 5,096 566

R61 2079 57 0.107 332,159 35,541 5,096 545 5,096 545

R62 2080 58 0.103 332,159 34,212 5,096 525 5,096 525

R63 2081 59 0.099 332,159 32,884 5,096 504 5,096 504

R64 2082 60 0.095 332,159 31,555 5,096 484 5,096 484

R65 2083 61 0.091 332,159 30,226 5,096 464 5,096 464

R66 2084 62 0.088 332,159 29,230 5,096 448 5,096 448

R67 2085 63 0.085 332,159 28,234 5,096 433 5,096 433

R68 2086 64 0.081 332,159 26,905 5,096 413 5,096 413

R69 2087 65 0.078 332,159 25,908 5,096 397 5,096 397

R70 2088 66 0.075 332,159 24,912 5,096 382 5,096 382

R71 2089 67 0.072 332,159 23,915 5,096 367 5,096 367

R72 2090 68 0.069 332,159 22,919 5,096 352 5,096 352

R73 2091 69 0.067 332,159 22,255 5,096 341 5,096 341

R74 2092 70 0.064 332,159 21,258 5,096 326 5,096 326

R75 2093 71 0.062 332,159 20,594 5,096 316 5,096 316

R76 2094 72 0.059 332,159 19,597 5,096 301 5,096 301

27,552,218 15,179,915 501 15,180,416 1,019,174 1,646,663 422,697 218,578 1,441,870 1,865,241 8.14
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便益 B

４）費用便益分析

7

Ｂ/Ｃ根拠資料【寝屋川】

4% 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4 0 1.000 1.000

S63 1988 -34 3.794 0.980 0 0 26,927 74,095 0 0 26,927 74,095

H1 1989 -33 3.648 0.957 8,776 30,640 29,109 81,295 135 376 29,244 81,671

H2 1990 -32 3.508 0.934 18,263 59,809 28,670 80,036 280 782 28,950 80,818

H3 1991 -31 3.373 0.907 27,607 84,454 32,493 89,727 424 1,170 32,917 90,897

H4 1992 -30 3.243 0.893 38,196 110,571 38,582 104,039 586 1,580 39,168 105,619

H5 1993 -29 3.119 0.889 50,771 140,706 43,096 112,137 779 2,027 43,875 114,164

H6 1994 -28 2.999 0.894 64,816 173,713 36,774 92,308 994 2,496 37,768 94,804

H7 1995 -27 2.883 0.899 76,801 199,004 41,026 99,540 1,178 2,859 42,204 102,399

H8 1996 -26 2.772 0.903 90,172 225,677 36,571 85,315 1,383 3,227 37,954 88,542

H9 1997 -25 2.666 0.898 102,091 244,345 32,500 73,474 1,566 3,541 34,066 77,015

H10 1998 -24 2.563 0.898 112,683 259,276 32,102 68,565 1,729 3,692 33,831 72,257

H11 1999 -23 2.465 0.910 123,145 276,239 27,871 56,748 1,889 3,847 29,760 60,595

H12 2000 -22 2.370 0.922 132,229 289,030 26,548 52,087 2,029 3,980 28,577 56,067

H13 2001 -21 2.279 0.933 140,881 299,401 20,549 37,997 2,161 3,996 22,710 41,993

H14 2002 -20 2.191 0.945 147,578 305,490 22,312 39,171 2,264 3,975 24,576 43,146

H15 2003 -19 2.107 0.960 154,850 313,258 20,995 35,648 2,376 4,034 23,371 39,682

H16 2004 -18 2.026 0.971 161,692 318,209 20,130 33,202 2,481 4,091 22,611 37,293

H17 2005 -17 1.948 0.984 168,253 322,395 16,414 26,323 2,581 4,140 18,995 30,463

H18 2006 -16 1.873 0.992 173,602 322,497 16,662 26,035 2,663 4,162 19,325 30,197

H19 2007 -15 1.801 0.999 179,033 322,109 13,799 21,142 2,747 4,208 16,546 25,350

H20 2008 -14 1.732 1.007 183,530 320,149 7,973 12,165 2,816 4,296 10,789 16,461

H21 2009 -13 1.665 1.013 186,128 314,022 8,978 12,703 2,856 4,040 11,834 16,743

H22 2010 -12 1.601 1.033 189,054 312,579 7,973 10,848 2,900 3,946 10,873 14,794

H23 2011 -11 1.539 1.050 191,653 309,732 6,086 8,097 2,940 3,912 9,026 12,009

H24 2012 -10 1.480 1.058 193,636 303,284 6,228 7,934 2,971 3,785 9,199 11,719

H25 2013 -9 1.423 1.061 195,666 295,514 8,737 10,953 3,002 3,763 11,739 14,716

H26 2014 -8 1.369 1.044 198,513 283,713 4,916 6,138 3,046 3,803 7,962 9,941

H27 2015 -7 1.316 1.022 200,116 269,277 3,814 4,596 3,070 3,700 6,884 8,296

H28 2016 -6 1.265 1.018 201,359 259,407 6,012 7,013 3,089 3,604 9,101 10,617

H29 2017 -5 1.217 1.019 203,318 252,245 6,453 7,415 3,119 3,584 9,572 10,999

H30 2018 -4 1.170 1.019 205,421 245,012 4,902 5,609 3,152 3,606 8,054 9,215

R1 2019 -3 1.125 1.012 207,019 235,754 3,778 4,254 3,176 3,576 6,954 7,830

R2 2020 -2 1.082 1.003 208,250 226,018 5,667 6,132 3,195 3,457 8,862 9,589

R3 2021 -1 1.040 1.000 210,097 218,501 6,178 6,425 3,223 3,352 9,401 9,777

R4 2022 0 1.000 1.000 212,110 212,110 16,015 16,015 3,254 3,254 19,269 19,269

R5 2023 1 0.962 1.000 217,330 209,071 16,015 15,407 3,334 3,208 19,349 18,615

R6 2024 2 0.925 1.000 222,549 205,858 16,015 14,814 3,414 3,158 19,429 17,972

R7 2025 3 0.889 1.000 227,769 202,487 16,015 14,237 3,494 3,106 19,510 17,343

R8 2026 4 0.855 1.000 232,988 199,205 16,015 13,693 3,574 3,056 19,590 16,749

R9 2027 5 0.822 1.000 238,208 195,807 16,015 13,164 3,655 3,004 19,670 16,168

R10 2028 6 0.790 1.000 243,427 192,307 16,015 12,652 3,735 2,950 19,750 15,602

R11 2029 7 0.760 1.000 248,647 188,972 16,015 12,172 3,815 2,899 19,830 15,071

R12 2030 8 0.731 1.000 253,866 185,576 16,015 11,707 3,895 2,847 19,910 14,554

R13 2031 9 0.703 1.000 259,086 182,137 16,015 11,259 3,975 2,794 19,990 14,053

R14 2032 10 0.676 1.000 264,305 178,670 16,015 10,826 4,055 2,741 20,070 13,567

R15 2033 11 0.650 1.000 269,525 175,191 16,015 10,410 4,135 2,688 20,150 13,098

R16 2034 12 0.625 1.000 274,744 171,715 16,015 10,009 4,215 2,634 20,230 12,643

R17 2035 13 0.601 1.000 279,964 168,258 16,015 9,625 4,295 2,581 20,310 12,206

R18 2036 14 0.577 1.000 285,183 164,551 16,015 9,241 4,375 2,524 20,390 11,765

R19 2037 15 0.555 1.000 290,403 161,174 16,015 8,888 4,455 2,473 20,470 11,361

R20 2038 16 0.534 1.000 295,622 157,862 16,015 8,552 4,535 2,422 20,550 10,974

R21 2039 17 0.513 1.000 300,842 154,332 16,015 8,216 4,615 2,368 20,631 10,584

R22 2040 18 0.494 1.000 306,061 151,194 16,015 7,911 4,695 2,320 20,711 10,231

R23 2041 19 0.475 1.000 311,281 147,858 16,015 7,607 4,776 2,268 20,791 9,875

R24 2042 20 0.456 1.000 316,500 144,324 16,015 7,303 4,856 2,214 20,871 9,517

R25 2043 21 0.439 1.000 321,720 141,235 16,015 7,031 4,936 2,167 20,951 9,198

R26 2044 22 0.422 1.000 326,939 137,968 16,015 6,758 5,016 2,117 21,031 8,875

R27 2045 23 0.406 332,159 134,857 5,096 2,069 5,096 2,069

R28 2046 24 0.390 332,159 129,542 5,096 1,987 5,096 1,987

R29 2047 25 0.375 332,159 124,560 5,096 1,911 5,096 1,911

R30 2048 26 0.361 332,159 119,909 5,096 1,840 5,096 1,840

R31 2049 27 0.347 332,159 115,259 5,096 1,768 5,096 1,768

R32 2050 28 0.333 332,159 110,609 5,096 1,697 5,096 1,697

R33 2051 29 0.321 332,159 106,623 5,096 1,636 5,096 1,636

R34 2052 30 0.308 332,159 102,305 5,096 1,570 5,096 1,570

R35 2053 31 0.296 332,159 98,319 5,096 1,508 5,096 1,508

R36 2054 32 0.285 332,159 94,665 5,096 1,452 5,096 1,452

R37 2055 33 0.274 332,159 91,012 5,096 1,396 5,096 1,396

R38 2056 34 0.264 332,159 87,690 5,096 1,345 5,096 1,345

R39 2057 35 0.253 332,159 84,036 5,096 1,289 5,096 1,289

R40 2058 36 0.244 332,159 81,047 5,096 1,243 5,096 1,243

R41 2059 37 0.234 332,159 77,725 5,096 1,192 5,096 1,192

R42 2060 38 0.225 332,159 74,736 5,096 1,147 5,096 1,147

R43 2061 39 0.217 332,159 72,079 5,096 1,106 5,096 1,106

R44 2062 40 0.208 332,159 69,089 5,096 1,060 5,096 1,060

R45 2063 41 0.200 332,159 66,432 5,096 1,019 5,096 1,019

R46 2064 42 0.193 332,159 64,107 5,096 984 5,096 984

R47 2065 43 0.185 332,159 61,449 5,096 943 5,096 943

R48 2066 44 0.178 332,159 59,124 5,096 907 5,096 907

R49 2067 45 0.171 332,159 56,799 5,096 871 5,096 871

R50 2068 46 0.165 332,159 54,806 5,096 841 5,096 841

R51 2069 47 0.158 332,159 52,481 5,096 805 5,096 805

R52 2070 48 0.152 332,159 50,488 5,096 775 5,096 775

R53 2071 49 0.146 332,159 48,495 5,096 744 5,096 744

R54 2072 50 0.141 332,159 46,834 5,096 719 5,096 719

R55 2073 51 0.135 332,159 44,841 5,096 688 5,096 688

R56 2074 52 0.130 332,159 43,181 5,096 662 5,096 662

R57 2075 53 0.125 332,159 41,520 5,096 637 5,096 637

R58 2076 54 0.120 332,159 39,859 5,096 612 5,096 612

R59 2077 55 0.116 332,159 38,530 5,096 591 5,096 591

R60 2078 56 0.111 332,159 36,870 5,096 566 5,096 566

R61 2079 57 0.107 332,159 35,541 5,096 545 5,096 545

R62 2080 58 0.103 332,159 34,212 5,096 525 5,096 525

R63 2081 59 0.099 332,159 32,884 5,096 504 5,096 504

R64 2082 60 0.095 332,159 31,555 5,096 484 5,096 484

R65 2083 61 0.091 332,159 30,226 5,096 464 5,096 464

R66 2084 62 0.088 332,159 29,230 5,096 448 5,096 448

R67 2085 63 0.085 332,159 28,234 5,096 433 5,096 433

R68 2086 64 0.081 332,159 26,905 5,096 413 5,096 413

R69 2087 65 0.078 332,159 25,908 5,096 397 5,096 397

R70 2088 66 0.075 332,159 24,912 5,096 382 5,096 382

R71 2089 67 0.072 332,159 23,915 5,096 367 5,096 367

R72 2090 68 0.069 332,159 22,919 5,096 352 5,096 352

R73 2091 69 0.067 332,159 22,255 5,096 341 5,096 341

R74 2092 70 0.064 332,159 21,258 5,096 326 5,096 326

R75 2093 71 0.062 332,159 20,594 5,096 316 5,096 316

R76 2094 72 0.059 332,159 19,597 5,096 301 5,096 301

27,552,218 15,179,915 501 15,180,416 1,019,174 1,646,663 422,697 218,578 1,441,870 1,865,241 8.14
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①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 B

4% 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4 0 1.000 1.000

S63 1988 -34 3.794 0.980 0 0 26,927 74,095 0 0 26,927 74,095

H1 1989 -33 3.648 0.957 8,776 30,640 29,109 81,295 135 376 29,244 81,671

H2 1990 -32 3.508 0.934 18,263 59,809 28,670 80,036 280 782 28,950 80,818

H3 1991 -31 3.373 0.907 27,607 84,454 32,493 89,727 424 1,170 32,917 90,897

H4 1992 -30 3.243 0.893 38,196 110,571 38,582 104,039 586 1,580 39,168 105,619

H5 1993 -29 3.119 0.889 50,771 140,706 43,096 112,137 779 2,027 43,875 114,164

H6 1994 -28 2.999 0.894 64,816 173,713 36,774 92,308 994 2,496 37,768 94,804

H7 1995 -27 2.883 0.899 76,801 199,004 41,026 99,540 1,178 2,859 42,204 102,399

H8 1996 -26 2.772 0.903 90,172 225,677 36,571 85,315 1,383 3,227 37,954 88,542

H9 1997 -25 2.666 0.898 102,091 244,345 32,500 73,474 1,566 3,541 34,066 77,015

H10 1998 -24 2.563 0.898 112,683 259,276 32,102 68,565 1,729 3,692 33,831 72,257

H11 1999 -23 2.465 0.910 123,145 276,239 27,871 56,748 1,889 3,847 29,760 60,595

H12 2000 -22 2.370 0.922 132,229 289,030 26,548 52,087 2,029 3,980 28,577 56,067

H13 2001 -21 2.279 0.933 140,881 299,401 20,549 37,997 2,161 3,996 22,710 41,993

H14 2002 -20 2.191 0.945 147,578 305,490 22,312 39,171 2,264 3,975 24,576 43,146

H15 2003 -19 2.107 0.960 154,850 313,258 20,995 35,648 2,376 4,034 23,371 39,682

H16 2004 -18 2.026 0.971 161,692 318,209 20,130 33,202 2,481 4,091 22,611 37,293

H17 2005 -17 1.948 0.984 168,253 322,395 16,414 26,323 2,581 4,140 18,995 30,463

H18 2006 -16 1.873 0.992 173,602 322,497 16,662 26,035 2,663 4,162 19,325 30,197

H19 2007 -15 1.801 0.999 179,033 322,109 13,799 21,142 2,747 4,208 16,546 25,350

H20 2008 -14 1.732 1.007 183,530 320,149 7,973 12,165 2,816 4,296 10,789 16,461

H21 2009 -13 1.665 1.013 186,128 314,022 8,978 12,703 2,856 4,040 11,834 16,743

H22 2010 -12 1.601 1.033 189,054 312,579 7,973 10,848 2,900 3,946 10,873 14,794

H23 2011 -11 1.539 1.050 191,653 309,732 6,086 8,097 2,940 3,912 9,026 12,009

H24 2012 -10 1.480 1.058 193,636 303,284 6,228 7,934 2,971 3,785 9,199 11,719

H25 2013 -9 1.423 1.061 195,666 295,514 8,737 10,953 3,002 3,763 11,739 14,716

H26 2014 -8 1.369 1.044 198,513 283,713 4,916 6,138 3,046 3,803 7,962 9,941

H27 2015 -7 1.316 1.022 200,116 269,277 3,814 4,596 3,070 3,700 6,884 8,296

H28 2016 -6 1.265 1.018 201,359 259,407 6,012 7,013 3,089 3,604 9,101 10,617

H29 2017 -5 1.217 1.019 203,318 252,245 6,453 7,415 3,119 3,584 9,572 10,999

H30 2018 -4 1.170 1.019 205,421 245,012 4,902 5,609 3,152 3,606 8,054 9,215

R1 2019 -3 1.125 1.012 207,019 235,754 3,778 4,254 3,176 3,576 6,954 7,830

R2 2020 -2 1.082 1.003 208,250 226,018 5,667 6,132 3,195 3,457 8,862 9,589

R3 2021 -1 1.040 1.000 210,097 218,501 6,178 6,425 3,223 3,352 9,401 9,777

R4 2022 0 1.000 1.000 212,110 212,110 16,015 16,015 3,254 3,254 19,269 19,269

R5 2023 1 0.962 1.000 217,330 209,071 16,015 15,407 3,334 3,208 19,349 18,615

R6 2024 2 0.925 1.000 222,549 205,858 16,015 14,814 3,414 3,158 19,429 17,972

R7 2025 3 0.889 1.000 227,769 202,487 16,015 14,237 3,494 3,106 19,510 17,343

R8 2026 4 0.855 1.000 232,988 199,205 16,015 13,693 3,574 3,056 19,590 16,749

R9 2027 5 0.822 1.000 238,208 195,807 16,015 13,164 3,655 3,004 19,670 16,168

R10 2028 6 0.790 1.000 243,427 192,307 16,015 12,652 3,735 2,950 19,750 15,602

R11 2029 7 0.760 1.000 248,647 188,972 16,015 12,172 3,815 2,899 19,830 15,071

R12 2030 8 0.731 1.000 253,866 185,576 16,015 11,707 3,895 2,847 19,910 14,554

R13 2031 9 0.703 1.000 259,086 182,137 16,015 11,259 3,975 2,794 19,990 14,053

R14 2032 10 0.676 1.000 264,305 178,670 16,015 10,826 4,055 2,741 20,070 13,567

R15 2033 11 0.650 1.000 269,525 175,191 16,015 10,410 4,135 2,688 20,150 13,098

R16 2034 12 0.625 1.000 274,744 171,715 16,015 10,009 4,215 2,634 20,230 12,643

R17 2035 13 0.601 1.000 279,964 168,258 16,015 9,625 4,295 2,581 20,310 12,206

R18 2036 14 0.577 1.000 285,183 164,551 16,015 9,241 4,375 2,524 20,390 11,765

R19 2037 15 0.555 1.000 290,403 161,174 16,015 8,888 4,455 2,473 20,470 11,361

R20 2038 16 0.534 1.000 295,622 157,862 16,015 8,552 4,535 2,422 20,550 10,974

R21 2039 17 0.513 1.000 300,842 154,332 16,015 8,216 4,615 2,368 20,631 10,584

R22 2040 18 0.494 1.000 306,061 151,194 16,015 7,911 4,695 2,320 20,711 10,231

R23 2041 19 0.475 1.000 311,281 147,858 16,015 7,607 4,776 2,268 20,791 9,875

R24 2042 20 0.456 1.000 316,500 144,324 16,015 7,303 4,856 2,214 20,871 9,517

R25 2043 21 0.439 1.000 321,720 141,235 16,015 7,031 4,936 2,167 20,951 9,198

R26 2044 22 0.422 1.000 326,939 137,968 16,015 6,758 5,016 2,117 21,031 8,875

R27 2045 23 0.406 332,159 134,857 5,096 2,069 5,096 2,069

R28 2046 24 0.390 332,159 129,542 5,096 1,987 5,096 1,987

R29 2047 25 0.375 332,159 124,560 5,096 1,911 5,096 1,911

R30 2048 26 0.361 332,159 119,909 5,096 1,840 5,096 1,840

R31 2049 27 0.347 332,159 115,259 5,096 1,768 5,096 1,768

R32 2050 28 0.333 332,159 110,609 5,096 1,697 5,096 1,697

R33 2051 29 0.321 332,159 106,623 5,096 1,636 5,096 1,636

R34 2052 30 0.308 332,159 102,305 5,096 1,570 5,096 1,570

R35 2053 31 0.296 332,159 98,319 5,096 1,508 5,096 1,508

R36 2054 32 0.285 332,159 94,665 5,096 1,452 5,096 1,452

R37 2055 33 0.274 332,159 91,012 5,096 1,396 5,096 1,396

R38 2056 34 0.264 332,159 87,690 5,096 1,345 5,096 1,345

R39 2057 35 0.253 332,159 84,036 5,096 1,289 5,096 1,289

R40 2058 36 0.244 332,159 81,047 5,096 1,243 5,096 1,243

R41 2059 37 0.234 332,159 77,725 5,096 1,192 5,096 1,192

R42 2060 38 0.225 332,159 74,736 5,096 1,147 5,096 1,147

R43 2061 39 0.217 332,159 72,079 5,096 1,106 5,096 1,106

R44 2062 40 0.208 332,159 69,089 5,096 1,060 5,096 1,060

R45 2063 41 0.200 332,159 66,432 5,096 1,019 5,096 1,019

R46 2064 42 0.193 332,159 64,107 5,096 984 5,096 984

R47 2065 43 0.185 332,159 61,449 5,096 943 5,096 943

R48 2066 44 0.178 332,159 59,124 5,096 907 5,096 907

R49 2067 45 0.171 332,159 56,799 5,096 871 5,096 871

R50 2068 46 0.165 332,159 54,806 5,096 841 5,096 841

R51 2069 47 0.158 332,159 52,481 5,096 805 5,096 805

R52 2070 48 0.152 332,159 50,488 5,096 775 5,096 775

R53 2071 49 0.146 332,159 48,495 5,096 744 5,096 744

R54 2072 50 0.141 332,159 46,834 5,096 719 5,096 719

R55 2073 51 0.135 332,159 44,841 5,096 688 5,096 688

R56 2074 52 0.130 332,159 43,181 5,096 662 5,096 662

R57 2075 53 0.125 332,159 41,520 5,096 637 5,096 637

R58 2076 54 0.120 332,159 39,859 5,096 612 5,096 612

R59 2077 55 0.116 332,159 38,530 5,096 591 5,096 591

R60 2078 56 0.111 332,159 36,870 5,096 566 5,096 566

R61 2079 57 0.107 332,159 35,541 5,096 545 5,096 545

R62 2080 58 0.103 332,159 34,212 5,096 525 5,096 525

R63 2081 59 0.099 332,159 32,884 5,096 504 5,096 504

R64 2082 60 0.095 332,159 31,555 5,096 484 5,096 484

R65 2083 61 0.091 332,159 30,226 5,096 464 5,096 464

R66 2084 62 0.088 332,159 29,230 5,096 448 5,096 448

R67 2085 63 0.085 332,159 28,234 5,096 433 5,096 433

R68 2086 64 0.081 332,159 26,905 5,096 413 5,096 413

R69 2087 65 0.078 332,159 25,908 5,096 397 5,096 397

R70 2088 66 0.075 332,159 24,912 5,096 382 5,096 382

R71 2089 67 0.072 332,159 23,915 5,096 367 5,096 367

R72 2090 68 0.069 332,159 22,919 5,096 352 5,096 352

R73 2091 69 0.067 332,159 22,255 5,096 341 5,096 341

R74 2092 70 0.064 332,159 21,258 5,096 326 5,096 326

R75 2093 71 0.062 332,159 20,594 5,096 316 5,096 316

R76 2094 72 0.059 332,159 19,597 5,096 301 5,096 301

27,552,218 15,179,915 501 15,180,416 1,019,174 1,646,663 422,697 218,578 1,441,870 1,865,241 8.14
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）
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評価時

点から

の年数

t

割引
率

デフ
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費用
便益比
B/C

便益
残存価値

②
合計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 B



５）費用便益分析（まとめ）

Ｂ/Ｃ根拠資料【寝屋川】

8

 前回（平成29年度）評価と同様、「大阪府河川事業・ダム事業の事業評価」（大阪府都市整
備部河川室、平成28年８月）及び「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省河川局、令
和２年４月）に則り、被害軽減効果を総合治水事業の効果（便益）として算出した。

 被害軽減効果の算定にあたっては、費用や完成予定年の更新、評価基準年の更新、
デフレータの更新を行い、Ｂ/Ｃを算定した。

 被害軽減効果に治水施設の残存価値を加算し、便益とした。
 事業費の増加を考慮して費用対効果を算出したところ、前回評価時より若干下がり、算定
の結果、今回評価におけるＢ／Ｃは8.1となった。

項目 前回評価時点（Ｈ29） 今回評価（R4）

Ｂ／Ｃ B/C = 8.5

B = 147,010億円

C = 17,384億円

建設費 8,877億円(S63以降)

維持管理費 1,489億円(S63以降)

B/C = 8.1

B = 151,804億円

C = 18,652億円

建設費 10,192億円(S63以降)

維持管理費 4,227億円(S63以降)

※ Ｂ（便益）およびＣ（費用）は、基準年（評価年）に現在価値化した金額。
※ 維持管理については、前回は、実績からの維持管理費を想定していたが、河川整備計画完成時には、地下河川（

大深度区間）、地下河川排水機場等、大規模施設が竣工し、維持管理費が増大する見込み。実績には、地下河川
に関わる維持管理費が占める割合が少ないため、治水経済調査で一般的に用いられる建設費の0.5%から得られ
る維持管理費と実績値から得られる維持管理費の高額となる方を採用。
施設完成後の維持管理費は、前回評価時の18.4億円/年から51.0億円/年と約33億円の増加。


